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第一章 总则

1.1规划背景

农村生活污水造成的环境污染不仅是农村水源地潜在的安全隐

患，还会加剧淡水资源危机，使耕地危机得不到有效保障，危害农

村的生存发展。因此，加强农村生活污水收集、处理与资源化设施

建设，避免因生活污水直接排放而引起的农村河道、土壤和农产品

污染，确保农村水源的安全和农民身心健康，是新农村建设中加强

基础设施建设、推进村庄整治工作的重要内容，也是农村人居环境

改善需要解决的迫切问题。

2018年 6月，党中央国务院印发《关于全面加强生态环境保护

坚决打好污染防治攻坚战的意见》，明确指出要打好农业农村污染

治理攻坚战，完善农村环境治理体制，实现全国行政村环境整治全

覆盖。

2018年广东省委办公厅、省政府办公厅印发《关于全域推进农

村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（粤办发

〔2018〕21号）的通知，要求推进生活污水处理，分类制定农村生

活污水处理排放标准，因地制宜采用多种方式和工艺处理农村生活

污水。

2019年，为深入贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略、推

进农村人居环境整治的重要指示批示精神，落实中央农办等部门

《关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕14

号）、《广东省全域推进农村人居环境整治进度数据调度工作方案》

（粤委农办〔2020〕62号）、《广东省农村生活污水治理攻坚实施

方案（2019-2022年）》文件要求，海丰县以整县捆绑 PPP项目积极

推进农村生活污水处理和雨污分流管网建设，取得阶段性成果。
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为深入贯彻落实省委、省政府关于实施农村生活污水治理攻坚

行动的决策部署，切实抓好省排查发现问题整改，扎实推进农村生

活污水治理，根据《广东省人民政府办公厅关于印发深化我省农村

生活污水治理攻坚行动指导意见的通知》（粤办函〔2021〕285

号）、《汕尾市生态环境局 中共汕尾市委农村工作办公室关于切实

抓好省排查发现问题整改扎实推进农村生活污水治理的通知》（汕

环函〔2021〕144号）、《关于印发<海丰县农村生活污水治理攻坚

实施方案>（2019-2022年）的通知》（海府办函〔2020〕15号）等

文件要求，结合省生态环境厅技术部门调研有关镇（场）农村生活

污水治理工作的反馈意见，海丰县重点推进农村生活污水治理专项

规划编制工作。

2021年9月，广东省人民政府发布了《深化我省农村生活污水治

理攻坚行动方案的指导意见》，对各地农村生活污水治理工作提出

明确目标，要求各地市要组织编制农村生活污水治理攻坚行动方案，

并同步开展县域农村生活污水治理专项规划，按照“一村一策”的要

求，在开展全面调查，摸清底数的基础上，因地制宜，实事求是确

定治理模式，根据村庄治理需求和环境敏感程度，确定治理时序。

因此，海丰县在全面调研、资料收集的基础上，组织编制《海丰县

农村生活污水治理专项规划（2021-2025年）》，以科学指导我县农

村生活污水治理工作有序推进。

1.2指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的

十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照省

委、省政府关于实施“三农”领域突出短板“九大攻坚”行动的部

署，坚持数量服从质量，进度服从实效，以提高农村生活污水治理
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率、设施有效运行率和村民满意率为目标，以健全省级指导、市级

统筹、县级主导、乡镇落实、村级参与、市场运作、村民受益的农

村生活污水治理体系为重点，因地制宜选择治理模式，提高工程建

设质量，提升运维保障水平，强化农村基层社会治理实践，促进农

村生态环境明显改善，为全面推进乡村振兴奠定坚实的生态环境基

础。

1.3规划原则

（1）科学规划，统筹安排

以县域总体规划为先导，结合村庄规划、水环境功能区划、农

户改厕情况等工作，充分考虑经济社会状况、生活污水产排规律、

环境容量等因素，以资源化利用、建设设施、纳入污水处理厂为导

向，科学规划和安排农村生活污水治理工作。

（2）突出重点，梯次推进

坚持问题导向，梯次推进，优先治理中心村、黑臭水体集中区

域、水源保护区、旅游风景区、美丽乡村风貌示范带、东溪河、断

面周边等重点区域内农村生活污水。

（3）因地制宜，一村一策

鼓励根据污水收集方式合理选择处理工艺，采用就地就近、生

态循环的污水资源化利用治理模式。靠近城镇、有条件的村庄，采

取纳入污水处理厂统一处理。人口集聚、利用空间不足、经济条件

较好的村庄，可采取管网收集-集中处理-达标排放的治理方式。污水

产生少、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，优先采用资源化利
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用的治理方式。

（4）完善机制、建管并重

坚持规划引领，统筹谋划推动处理设施、管网的建设和运行维

护。建立健全长效运维管护机制，坚持质量第一，强化工程建设质

量监督管理，确保建一个成一个。

（5）政企结合、群众参与。

压实属地政府主体责任，推行第三方治理，提升专业化、集约

化、智能化建设运维水平，充分发挥镇村组织和农民工匠作用，调

动农民参与积极性，提高农民参与度，畅通村民监督反馈渠道，保

障农民的决策权、参与权与监督权。

（6）政府主导，社会参与

统筹涉农资金安排，用好相关金融政策，拓宽资金筹措渠道，

建立健全县财政负担、企业投资、省级奖补、镇村自筹和社会支持

的多元投入机制。

1.4编制依据

1.4.1法律法规

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）；

（3）《中华人民共和国水法》（2016年 7月修订）；

（4）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；

（5）《城市规划编制办法》（建设部令第 146号）。

1.4.2相关政策文件

（1）《农村环境整治实施方案（试行）》（土壤函〔2020〕7

号）；
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（2）《关于加快推进农业农村生态环境重点工作的通知》（环

办土壤〔2020〕4号）；

（3）《关于印发<县域农村生活污水治理专项规划（试行）>的

通知》（环办土壤函〔2019〕756号）；

（4）《关于推进农村黑臭水体治理工作的指导意见》（环办土

壤〔2019〕48号）；

（5）《关于进一步加强农业农村生态环境工作的指导意见》

（环办土壤〔2019〕24号）；

（6）《关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发

〔2019〕14号）；

（7）《农业农村污染治理攻坚战行动计划》（环土壤〔2018〕

143号）；

（8）《关于全域推进农村人居环境整治、建设生态宜居美丽乡

村的实施方案》（粵办发〔2018〕21号）；

（9）《关于推进乡村振兴战略的实施意见》（粤发〔2018〕16

号）；

（10）《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈农村人居环

境整治三年行动方案〉的通知》（中办发〔2018〕5号）；

（11）《乡村振兴战略规划（2018 - 2022年）》；

（12）《农村人居环境整治村庄清洁行动方案》（农社发

〔2018〕1号）；

（13）《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中

发〔2018〕1号）；

（14）《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》

（2015年 4月 25日）；
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（15）《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<农村人居环境整

治提升五年行动方案（2021－2025年）>》（2021年 12月 5日）；

（16）《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）》

（环土壤〔2022〕8号）；

（17）《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护

规划的通知》（环土壤〔2021〕120号）；

（18）《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤府〔2021〕61

号）；

（19）《广东省人民政府办公厅关于印发深化我省农村生活污

水治理攻坚行动指导意见的通知》（粤办函〔2021〕285号）；

（20）《广东省农村生活污水治理技术指引（试行）》（粤环

办函〔2020〕9号）；

（21）《汕尾市农村生活污水治理攻坚行动总体方案》（汕环

〔2022〕11号）；

（22）《汕尾市生态环境局 中共汕尾市委农村工作办公室关于

切实抓好省排查发现问题整改扎实推进农村生活污水治理的通知》

（汕环函〔2021〕144号文）；

（23）《汕尾市农村生活污水治理攻坚实施方案（ 2019-

2022）》；

（24）《海丰县农村生活污水治理攻坚实施方案（ 2019-

2022）》。

1.4.3相关规范、标准文件

（1）《室外排水设计规范》（GB50014-2021）；

（2）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；

（3）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）；
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（4）《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2018）；

（5）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2016）；

（6）《粪便无害化卫生标准》（GB7959-2012）；

（7）《村庄整治技术规范》（GB50445-2008）；

（8）《农村户厕卫生标准》（GB19379-2003）；

（9）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（ 10）《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》

（GB/T23486-2009）；

（11）《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-

2019）；

（12）《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-

2019）；

（13）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；

（14）《农村生活污水处理设施水污染物排放控制规范编制工

作指南（试行）》（环办土壤函〔2019〕403号）；

（15）《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（环发

〔2013〕130号）；

（16）《农村环境连片整治技术指南》（HJ2031—2013）；

（17）《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-

BAT-9）；

（18）《农村生活污染控制技术规范》（HJ574—2010）；

（19）《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）；

（20）《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）；

（21）《广东省农村生活污水处理适用技术和设备指引》（粤

建村〔2016〕200号）；
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（22）《县（市）域城乡污水统筹治理导则（试行）》（建村

〔2014〕6号）；

（23）《关于印发分地区农村生活污水处理技术指南的通知》

（建村〔2010〕149号）；

（24）《用水定额第 3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021）；

（25）《广东省农村生活污水处理设施建设技术规程》（DBJ/T

15-206-2020）；

（26）《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）。

1.5规划范围

本次规划范围为海丰县行政辖区，包括海城镇、城东镇、附城

镇、梅陇镇、公平镇、可塘镇、平东镇、联安镇、陶河镇、大湖镇、

赤坑镇、黄羌镇、黄羌林场等 13个镇，共 203个行政村，1076个自

然村。

1.6规划期限

规划以 2020年为基准年，规划期限为 2021-2025年。规划分两

期建设，分别为近期（2021-2022年）、远期（2023-2025年）。

1.7规划目标

为满足《广东省人民政府办公厅关于印发深化我省农村生活污

水治理攻坚行动指导意见的通知》（粤办函〔2021〕285 号）和

《汕尾市农村生活污水治理攻坚行动总体方案》（汕环〔2022〕11

号）等相关文件要求，本规划制定以下规划目标：

（1）近期（2021-2022年）
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2021年已完成 105条自然村农村生活污水治理，其中捆绑 PPP

项目 18条自然村，共建设 13座设施；已纳入污水处理厂的 2条，

已建设施的 1条，已资源化利用的 84条。

2022年规划开展 249条自然村农村污水治理，其中捆绑 PPP项

目 51条自然村，共建设施 35座；拟纳入污水处理厂的 40条，资源

化利用的 158条，农村污水治理率达到 50%以上。

（2）远期（2023-2025年）

远期规划总目标：规划开展 185条自然村农村生活污水治理，

包括捆绑 PPP项目 79条（共建设施 68座），建设污水处理设施的

63条（除 PPP项目外的自然村，共建设施 59座），拟纳入污水处

理厂的 8条，资源化利用的 35条。到 2025年底，农村污水治理率

达到 65%以上，设施有效运行率达到 85%以上，村民满意率达到

80%以上。

年规划目标：

2023年规划开展 60条自然村农村生活污水治理，包括捆绑 PPP

项目 39条（共建设施 31座），资源化利用的 21条。

2024年规划开展 60条自然村农村生活污水治理，包括捆绑 PPP

项目 40条（共建设施 37座），建设污水处理设施的 6条（除 PPP

项目外的自然村，共建设施 6座），资源化利用的 14条。

2025年规划开展 65条自然村农村生活污水治理，建设污水处理

设施的 57条（除 PPP项目外的自然村，共建设施 53座），拟纳入

污水处理厂的 8条。

特别说明的是，考虑到本县农村污水治理实际情况以及建设资

金不足等情况，本规划开展自然村农村生活污水治理时限可根据各

乡镇实际情况进行调整，但每年目标任务数不变。
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第二章 区域概况

2.1地理位置

海丰县是广东省汕尾市辖县，地处广东省东南部，东与陆丰市

毗邻，西北与惠东县、紫金县接壤，北倚莲花山脉，南临南海，地

理坐标在东经 114°54′～115°37′，北纬 22°37′～23°14′之间。海丰县

西距广州 290km、距深圳 197km，东距汕头 180km，水路至香港 81

海里，水陆交通便捷，是粤东地区陆上交通要津。

2.2自然概况

2.2.1气象与气候

海丰县地处北回归线南缘，属南亚热带气候区，海洋性气候明

显，常年气温宜和、雨量丰沛、光能热量充足。海丰境内太阳辐射

总量年平均 120千卡/cm2以上，光合潜力每 1/15公顷约 7400kg（太

阳总辐射量每千卡 R净光合产物为 61.9kg/公顷）；年日照时数平均

为 2179.1小时，日照率为 49%。海丰县气候温和，年平均气温为

21.90℃，南北气候略有差异，南部沿海年平均气温约为 22.0℃，北

部山区约 21.0-21.50℃，相差为 0.5-1.0℃；月平均最高气温 31.70℃，

月平均最低气温 19.10℃。境内雨季始于 3月下旬，终于 10月中旬；

常年雨量集中在 4-9月的汛期，降雨量占全年 80%以上。由于海丰

背山面海，岸线较长，故夏秋季节较易受西太平洋和南海热带气旋

（台风）的袭击及影响。夏季长，温高雨多且湿度大，多盛行西南

风，常有雨涝、台风等气象灾害出现；冬季短，稍冷，雨少且较干

燥，无雪少霜；夏前秋末气温适中，宜于作物生长。一年四季，绿

叶常青。

https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=665536&ss_c=ssc.citiao.link
https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7747758&ss_c=ssc.citiao.link
https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=42168149&ss_c=ssc.citiao.link
https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=65013626&ss_c=ssc.citiao.link
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2.2.2水文特征

海丰县境内除了有 20.4km2集雨面积流入惠东吉隆河以外，其

余河流均发源于县境内，单独流入海。黄江及赤石河为县境内两大

河系，100km2以上的支流有 4条，分别为西坑水、吊贡水、大液河

和明热河。

黄江是海丰县最大的河流，发源于海丰县境北部莲花山南麓东

北段与陆丰市交界的上、下蜡烛山。河流流经海丰县的黄羌、西坑、

平东、公平、城东、海城、附城、可塘、陶河、赤坑、联安及汕尾

城区的红草、马宫等乡镇。河流全长 67km，流域面积 1357km2，多

年平均径流量为 19.35亿 m3，天然落差 1054m，可利用落差 259m。

黄江流域有西坑河、吊贡河和大液河三条 100km2以上集雨面积的支

流。西坑河发源于五指峰，集雨面积 100km2，河长 21km，流经双

圳进入公平水库；吊贡河发源于莲花山峰，集雨面积 105km2，河长

25km，流经杨梅坑入红花地水库至虎山进入黄江；大液河发源于莲

花峰，集雨面积 161km2，河长 34km，流经上寮村从大液河桥闸进

入黄江的长沙湾。此外，还有较小支流 15条。

赤石河位于海丰县西部，是海丰县第二大河流，发源于峰高

1256m，与惠东县交界的白马山、源头山溪河段 7km，叫北坑，进

入大安谷地流 6km至赤石镇大安管理区的塘尾，有东坑和鸡笼山两

水分别从左右两岸汇入，2km后有碗窑河于大水口注入，再下 3km

有大蕉园河在右岸麻仔角注入，从麻仔角南流 3km，通过龙潭陂至

新城，从新城往下 1.5km至三江楼，有明热河从右岸汇入。主流从

三江楼以下，河面开阔，进过几度转折进入急水门峡口，这里河床

乱石多，河床过水面积大大缩小，洪水期上下水头差约 1.5m，水流

很急故有急水门之称，急水门以下叫凤河，往下游约 5km，有鹅埠
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镇南门河从右岸注入，至宝塔山，主流汇南门河后由西南转至正南

于小漠镇沙浦渡下流入九龙湾，全长 36km，流域面积含赤石、园墩、

鹅埠、小漠、后门等镇。

2.2.3地形地貌

海丰县地貌区域为华夏陆台多轮回造山区，地质构造运动和岩

浆活动频繁。侏罗纪燕山期造山运动基本奠定了本地区现代地貌的

轮廓。在地球史上距今最近的是“喜马拉雅山运动”，使本地区表现

为断裂隆起和平共处塌陷，产生了侵蚀剥削和堆积，北部上升，南

部下降。以后的新构造运动继续抬高，使花岗岩逐步暴露地表，形

成广阔的花岗岩山地，丘陵及台地。

本地区地质年代最早是三叠系上统，继而侏罗系第四系。岩石

主要有花岗岩、砂页岩及第四系列化冲积砂砾层出不穷等组成。经

过大自然和人类活动的作用，构成复杂的土壤类型。土壤类型有：

水稻土、南方山地草甸土、黄壤、红壤、赤红壤、菜园土、潮沙泥

土、滨海盐渍沼渍土、海滨沙土、石质土等 10多种土类，40多个土

属，70多个土种。

由于历次地壳运动褶皱、断裂和火山岩隆起的影响，造成了山

地、丘陵、台地、平原兼有的复杂地形地貌。本地区位于莲花山南

麓，其山脉走势为东北向西南方向倾斜。全县陆地面积 1750km2，

其中山地占 6.8%、丘陵台地占 52%、平原占 31.5%，北和西北为山

区和丘陵，中南部为冲积平原，东西南部为台地。
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2.3社会经济情况

2.3.1行政区划及人口情况

新中国成立后，海丰属广东省人民政府东江行政专员公署管辖，

1952年 3月改属粤东行政公署，1956年 1月隶属惠阳专区，1959年

3月划归汕头专区，1983年 12月划归惠阳地区管辖。1988年 1月设

立汕尾市（地级）和汕尾市城区，以海丰县的汕尾、红草、马宫、

东涌、田墘、捷胜、遮浪 7个镇的行政区域为汕尾市城区行政区域，

海丰县隶属汕尾市，县人民政府驻海城镇。

2011年 2月，划出海丰县的鹅埠、小漠、鲘门、赤石四镇设立

深汕特别合作区，为省政府派出机构，委托深圳、汕尾两市共同管

理。2017年 9月后，深汕特别合作区由深圳市主导管理。

海丰县（含合作区）现下辖海城镇、梅陇镇、附城镇、联安镇、

陶河镇、可塘镇、赤坑镇、公平镇、城东镇、黄羌镇、平东镇、鹅

埠镇、赤石镇、鮜门镇、小漠镇、大湖镇等 16个镇，另有黄羌林场

和梅陇农场，共有 237 个村委会和 42 个居委会，全县总面积

1750km2。扣除合作区后，海丰县下辖 12个镇和黄羌林场、梅陇农

场，共有 205个村委会和 37个居委会，总面积 1281.7km2。

根据海丰县统计年鉴，2019年年末全县户籍人口 77.9万人，全

县常住人口 76.3万人，比上年增加 5500人，其中：城镇常住人口

48.46万人，城镇化率为 63.51%。其中，全年出生人口 8497人，出

生率 12.25‰；死亡人口 2713 人，死亡率 3.91‰；自然增长人口

5784人，自然增长率 8.34‰。
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2.3.2社会经济发展状况

海丰县 2020年实现地区生产总值（GDP）349.8亿元，比上年

增长 5.1%。其中，第一产业增加值 38.6亿元，增长 4.2%，对 GDP

增长的贡献率为 8.4%；第二产业增加值 157.2亿元，增长 5.5%，对

GDP增长的贡献率为 51.0%；第三产业增加值 154亿元，增长 4.8%，

对 GDP增长的贡献率为 40.6%。第一产业增加值占全县地区生产总

值的比重为 11%，第二产业增加值占全县地区生产总值的比重为

45%，第三产业增加值占全县地区生产总值的比重为 44%。

2.3.3工业经济发展状况

2020年海丰县全部工业增加值 133.8亿元，比上年增长 3.5%。

规模以上工业增加值 59.2亿元，增长 4.3%。

规模以上工业企业营业收入 286.6亿元，实现利润总额 3.5亿元，

总资产贡献率 7.78%，资产负债率 58.3%，流动资产周转率 6.44次/

年，成本费用利润率 1.24%。

2.3.4农业经济发展状况

2020年海丰县累计完成农林牧渔业总产值 66.1亿元，比上年增

长 5.2%。其中农业产值 34.7亿元，增长 6.6%；林业产值 2.3亿元，

增长 4.2%；牧业产值 7.6亿元，增长 8.0%；渔业产值 15.6亿元，增

长 1.6%；农林牧渔服务业产值 5.9亿元，增长 6.4%。

2020年海丰县粮食作物种植面积 30389公顷，比上年增长 1.2%；

油料种植面积 2853公顷，增长 0.3%；蔬菜种植面积 16332公顷，

增长 4.3%。全年粮食产量 165378吨，增长 5.8%；水稻产量 153769

吨，增长 3.7%；油料产量 6974吨，增长 2.7%；蔬菜产量 497206吨，

增长 6.6%；水果产量 72197吨，增长 4.9%。
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2020年海丰县肉类总产量 17469吨，比上年增长 6.7%。其中，

猪肉产量 7380吨，增长 5.1%，禽肉产量 8115吨，增长 4.6%。全年

肉猪出栏量累计 10.1万头，增长 11.6%；生猪年末存栏量 13.2万头,

增长 141.4%。累计家禽出栏量 537.4万只，减少 0.7%。

2020年海丰县水产品产量 88998吨，比上年减少 0.3%。其中，

海水产品 62060吨，减少 0.5%；淡水产品 26938吨，增长 0.1%。

2.4生态环境情况

2.4.1水源地保护区

公平水库、公平灌渠-赤沙水库、红花地水库、青年水库、南门

水库、石牛山水库、南城水库、黄山洞水库、平安洞水库、朝阳水

库等 10个集中式饮用水水源地保护区划定工作已完成，一级、二级、

准保护区等范围共有 189.719平方公里，10个水源地保护区均已依

据 HJ/T433规范标准要求完成标志设置。公平水库饮用水水源保护

区、赤沙水库饮用水水源保护区、青年水库饮用水水源保护区、红

花地水库饮用水源保护区为一级水源保护区，主要分布在海城镇、

公平镇、附城镇和赤坑镇。

2021年 8月对饮用水水源进行了每季度一次水质严密监测，水

源水质均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类以上

标准，达标率 100%。

2.4.2生态敏感区

海丰县共有 6个自然保护地，总面积面积 21225.68公顷，按自

然保护地等级分，有自然保护区 2处；自然公园 4处。其中，自然

保护区 2个，分别为广东海丰鸟类省级自然保护区、海丰学堂坑县

级自然保护区，总面积为 12223.27公顷；自然公园 4个，分别为汕



16

尾海丰莲花山省级森林公园、汕尾海丰五马归槽市级森林公园、汕

尾海丰大云岭县级森林公园、汕尾海丰南门水库县级森林公园，总

面积为 8991.58公顷。

表 2.4- 1海丰县现有县级以上自然保护区基本情况表

序号 名 称 位置 级别 面积（公顷）

1 广东海丰鸟类省级自然保护区 海丰县 省级 11525.40
2 海丰学堂坑自然保护区 海丰县 县级 697.87

注：数据来源为海丰县林业局《海丰县自然保护地整合优化预案》

表 2.4- 2海丰县现有县级以上森林公园基本情况表

序号 名 称 位置 级别 面积（公顷）

1 汕尾海丰莲花山省级森林公园 海丰县 省级 6917.16
2 汕尾海丰五马归槽市级森林公园 海丰县 市级 672.99
3 汕尾海丰大云岭县级森林公园 海丰县 县级 569.13
4 汕尾海丰南门水库县级森林公园 海丰县 县级 832.30

注：数据来源为海丰县林业局《海丰县自然保护地整合优化预案》
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第三章 污染源分析

3.1农村分布情况与处理方式要求

根据统计数据，海丰县共划分为 13个镇，分别为城东镇、赤坑

镇、大湖镇、附城镇、公平镇、海城镇、黄羌镇、黄羌林场、可塘

镇、联安镇、梅陇镇、平东镇、陶河镇，共有 203个行政村，1076

条自然村，共计 420870人，各乡镇人口分布情况见附表 1。

从村庄集聚程度分析海丰县行政村分布的特点分析，可以分为

以下三类：

（1）相对集中型分布的村庄

主要分布在自然村规模较大，居民点集中连片地区，村内建筑

密度较大，人口相对集中，如赤坑镇、公平镇大部分村庄、城东镇

的安东村、龙山村等。适宜采用集中建设污水处理设施的方式治理

农村生活污水。

（2）均质型分布的村庄

在这些地区的自然村户数规模多在 20-45 户，人口大概在 200-

400人，居民点相距多在 300-500米，建筑密度不大，如黄羌镇、海

城镇、附城镇的部分村庄等。如全部集中建设污水处理设施，管网

建设的成本较高；如全部分散建设小型处理设施，设施建设和管理

的成本也不低，需要具体测算比较，选择最为经济适用的污水治理

方案。

（3）分散型分布的村庄

这部分村庄人口稀少，产生的生活污水不多；主要分布在陶河

镇、梅陇镇、平东镇、联安镇大部分村庄以及各镇部分村庄等。建

议采用小型分散式污水处理设施，结合“厕所”普及户用三级化粪

池进行处理。
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3.2用水与排水情况

3.2.1用水情况

海丰县各乡镇农村居民主要采取人饮工程集中供水、村民自家

打井取水、饮用附近山泉水供水和自来水厂集中供水等四种方式。

农村集中式供水饮用水原水经沉淀、过滤、消毒等程序后用管道输

送到自然村供村民饮用，全年满足供水需求。而村民自家打井取水

或取用附近山泉水的原水大都未经过净化消毒，引用山泉水或地下

水作为村民日常生活用水，在遇到强降雨天气，掺泥雨水进入引水

管，导致村民引水浑浊。从乡村发展的长远来看，需要不断扩大人

饮工程供水范围。

2021年 8月 19日，汕尾市召开 “推进农村集中供水全覆盖攻

坚行动和小水电清理整改工作确保群众饮水安全和生产用水需求”

会议，会议指出，农村集中供水全覆盖事关民生，是实施乡村振兴

战略“九大攻坚行动”的重点工作，要确保如期完成农村集中供水

全覆盖任务，让群众喝上放心水。未来海丰县将实行农村全集中供

水。

3.2.2排水情况

村庄排水体制是结合当地经济发展条件、自然地理条件、居民

生活习惯、原有排水设施及污水处理和回用现状等因素综合考虑确

定的。按照排水收集、输送、处理的系统方式的不同，农村排水体

制一般分为雨污合流制和雨污分流制。合流制指采用单一管渠收集

污水和雨水。分流制指用管渠分别收集雨水和污水，各自单独成为

一个收集系统。在农村地区，分流制可采用污水通过管道或暗渠化

收集、雨水自然排放的形式。
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海丰县目前除县城、部分镇区建设有雨污分流制，大部分村庄

普遍采用的是合流制的排水体制。据统计，海丰县共 1076个自然村，

约 852个自然村建有雨污管道或暗渠化收集（含分流和合流），占

整个海丰县自然村的 79.2%，有 20.8%的自然村（224 个，涵盖

39671人口）没有排水管道。在 852个自然村中，实现雨污分流的自

然村有 284个，占 33.3%，其余 568个自然村为暗渠化收集（合流

制）。

据调查，海丰县大部分自然村无完整的排水系统，农村生活污

水主要排入水沟、农田、附近河流以及镇级污水处理站。

3.2.3排水特征

根据海丰县农村分布情况及排水情况，可知，海丰县农村地区

生活污水排放具有以下特征：

一、成分复杂，可生化性较好

农村生活污水不同时段呈现出不同的水质，可生化性好。一般

不含重金属和有毒有害物质（但随着人们生活水平的提高，部分生

活污水中可能含有重金属和有毒有害物质），但含有较多的合成洗

涤剂以及病毒、细菌、寄生虫卵等。

二、间歇排放，呈现规律性

农村的居民生活规律都比较接近，所以生活污水的排放在早晨、

中午、下午都有一个高峰段，而晚上的排放量就比较少；农村生活

污水排放量早晚比白天大，夜间排水量小，甚至可能断流，水量变

化明显，即无水排放呈不连续状态，具有变化幅度大的特点。

三、来源广泛，未来变化较大

除了洗涤、沐浴用水、厨房炊事用水、厕所冲洗用水及人畜粪

便产生的污水外，还有家庭清洁、生活垃圾堆放渗滤而产生的污水，
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而且随着农村经济的发展，村民生活方式的改变，生活污水的来源

会越来越多。

3.3污染负荷预测

（1）人口增长率

综合考虑海丰县各乡镇总体规划的乡镇人口增长率和海丰县城

镇化进程下的人口机械变动，参考类似县域人口增长情况，本规划

的农村人口综合增长率按 5‰计算。

（2）用水指标及污水排放系数

本规划用水指标按照广东省地方标准《用水定额 第 3部分：生

活》（DB44/T 1461.3-2021）表 1居民生活用水定额分区表和表 2居

民生活用水定额表，人均日常生活用水量按 130L/（人·d）计，污水

收集率按 80%计算，即人均日污水产生量为 104L/（人·d），综合排

放系数按 80%计，因此本规划中农村人均日污水产生量为 130×0.8

×0.8=83.2 L/d，平均日污水产量=规划常住人口×83.2 L/d。

根据上述分析，海丰县各行政村人均日产污水量见附表 2。

3.4农村生活污水治理现状

3.4.1农户改厕普及情况

根据现状调查及各乡镇提供的调查数据，海丰县无害化卫生厕

所普及率为 100%，各乡镇改厕完成情况见表 3.4-1。农户粪污经三

格式化粪池处理后暂储于池内，定期清掏。
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表 3.4- 1海丰县农户改厕普及情况表

序

号
乡镇

户数（各镇统计改

厕基数）（户）

已完成无害化卫

生厕所户数

（户）

无害化卫生厕所普

及率%

1 海城镇 1093 1093 100%

2 附城镇 8985 8985 100%

3 城东镇 3126 3126 100%

4 梅陇镇 14030 14030 100%

5 可塘镇 2126 2126 100%

6 公平镇 4075 4075 100%

7 联安镇 2953 2953 100%

8 大湖镇 1105 1105 100%

9 陶河镇 2898 2898 100%

10 平东镇 1951 1951 100%

11 黄羌镇 4679 4679 100%

12 赤坑镇 4258 4258 100%

13 黄羌林场 299 299 100%

小计 51578 51578 100%

3.4.2县镇级生活污水处理设施建设和运行现状

目前海丰县城镇污水厂有 2座，分别为海丰县城污水处理厂、

海丰县第二污水处理厂。其中，海丰县城污水处理厂处理规模

80000 t/d，主要服务范围为海城镇、附城镇、城东镇。海丰县第二

污水处理厂处理规模 40000 t/d，主要服务范围为生态科技城、金岸

工业园、城东镇镇区二环以外区域。

海丰县镇级污水处理厂有 11座，其中，海丰县黄羌林场污水处

理厂和海丰县梅陇农场污水处理厂未建成，梅陇镇、可塘镇、公平

镇污水处理厂正常运行，其他镇级污水处理厂均处于试运行阶段。

各污水处理厂设施建设及运营情况见表 3.4-2。
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表 3.4- 2海丰县镇级生活污水治理设施建设及运营情况一览表

序

号
名称 污水处理厂

处理规模

（m3/d）

配套管

网长度

（m）

服务范围

（涉及到的镇、

村）

出水标准
排放去

向
运行状况

管网建

设情况

1 县城
海丰县城污水

处理厂
80000 8000 海城镇、附城镇、

城东镇

《城镇污水处理厂污染物

排放标准》（GB18918-
2001）一级 A标准

广东省地方标准《水污染

物排放限制》（DB44/26-
2001）第二时段一级标准

丽江 正常运行

主干

网、支

管建成

2 县城
海丰县第二污

水处理厂
40000 9363

生态科技城、金岸

工业园、城东镇镇

区二环以外区域

《城镇污水处理厂污染物

排放标准》（GB18918-
2001）一级 A标准

广东省地方标准《水污染

物排放限制》（DB44/26-
2001）第二时段一级标准

黄江 正常运行

主干

网、支

管建成

3 联安

镇

联安镇污水处

理厂
400 1500 渡头社区、沙堆、

圆埔、下许

《城镇污水处理厂污染物

排放标准》（GB18918-
2001）一级 A标准

广东省地方标准《水污染

物排放限制》（DB44/26-
2001）第二时段一级标准

大液河

2021年 6月
建成，试运

行

主干网

建成，

部分支

管未建

成

4 梅陇

镇

海丰县梅陇镇

污水处理厂
30000 48900 梅陇镇

《城镇污水处理厂污染物

排放标准》（GB18918-
2002）一级 A标准

安步溪 正常运行

主干

网、支

管建成
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序

号
名称 污水处理厂

处理规模

（m3/d）

配套管

网长度

（m）

服务范围

（涉及到的镇、

村）

出水标准
排放去

向
运行状况

管网建

设情况

广东省地方标准《水污染

物排放限制》（DB44/26-
2001）第二时段一级标准

5 可塘

镇

海丰县可塘镇

污水处理厂
25000 21710 可塘镇

《城镇污水处理厂污染物

排放标准》（GB18918-
2002）一级 A标准

广东省地方标准《水污染

物排放限制》（DB44/26-
2001）第二时段一级标准

东溪河 正常运行

主干

网、支

管建成

6 公平

镇

海丰县公平镇

污水处理厂
20000 5910

长安社区、长兴社

区、日兴社区、南

园社区、新城社

区、新兴社区、公

一村、公二村、公

三村、西山村、青

围村

《城镇污水处理厂污染物

排放标准》（GB18918-
2002）一级 A标准

广东省地方标准《水污染

物排放限制》（DB44/26-
2001）第二时段一级标准

日兴河 正常运行

主干

网、支

管建成

7 陶河

镇

海丰县陶河镇

污水处理厂
400 5400

陶塘社区、陶东村

（叙堂、埔尾、小

埔尾）和陶西村

（下家、水崛）

《城镇污水处理厂污染物

排放标准》（GB18918-
2002）一级 A标准

广东省地方标准《水污染

物排放限制》（DB44/26-
2001）第二时段一级标准

埔陇溪

2020年 12月
建成，试运

行

主干网

建成，

部分支

管未建

成
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序

号
名称 污水处理厂

处理规模

（m3/d）

配套管

网长度

（m）

服务范围

（涉及到的镇、

村）

出水标准
排放去

向
运行状况

管网建

设情况

8 平东

镇

海丰县平东镇

污水处理厂
800 5100

日中社区（日中

村、仁安楼村、下

再村）、双墩村

（东坑村）

《城镇污水处理厂污染物

排放标准》（GB18918-
2002）一级 A标准

广东省地方标准《水污染

物排放限制》（DB44/26-
2001）第二时段一级标准

南门水

库支流

2021年 6月
建成，试运

行

主干网

建成，

部分支

管未建

成

9 黄羌

镇

海丰县黄羌镇

污水处理厂
1200 9600

黄羌村（新村、大

面园、上寨、上

屋、上横、下横、

鱼街、后尾、圩

下）

《城镇污水处理厂污染物

排放标准》（GB18918-
2002）一级 A标准

广东省地方标准《水污染

物排放限制》（DB44/26-
2001）第二时段一级标准

公平水

库支流

2021年 6月
建成，试运

行

主干网

建成，

部分支

管未建

成

10 赤坑

镇

海丰县赤坑镇

污水处理厂
2800 7700

社美村、青坑社

区、上埔村、仁家

村和岗头村

《城镇污水处理厂污染物

排放标准》（GB18918-
2002）一级 A标准

广东省地方标准《水污染

物排放限制》（DB44/26-
2001）第二时段一级标准

流冲河

2021年 6月
建成，试运

行

主干网

建成，

部分支

管未建

成

11 黄羌

林场

海丰县黄羌林

场污水处理厂
200 3200

场部宿舍区、陆安

村（立新、三角

丘、下塘埔、山

下、楼里）

《城镇污水处理厂污染物

排放标准》（GB18918-
2002）一级 A标准

广东省地方标准《水污染

物排放限制》（DB44/26-

朝面山

水库支

流

未建成，拟

建成时间

2022年 9月
/
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序

号
名称 污水处理厂

处理规模

（m3/d）

配套管

网长度

（m）

服务范围

（涉及到的镇、

村）

出水标准
排放去

向
运行状况

管网建

设情况

2001）第二时段一级标准

12 大湖

镇

海丰县大湖镇

污水处理厂
300 4100 石牌社区、山脚村

《城镇污水处理厂污染物

排放标准》（GB18918-
2002）一级 A标准

广东省地方标准《水污染

物排放限制》（DB44/26-
2001）第二时段一级标准

东溪河

2021年 6月
建成，试运

行

主干网

建成，

部分支

管未建

成

13 梅陇

镇

海丰县梅陇农

场污水处理厂
300 17000

东关村（炮台、台

东）、场部社区

（五七、河浦、场

部）

《城镇污水处理厂污染物

排放标准》（GB18918-
2002）一级 A标准

广东省地方标准《水污染

物排放限制》（DB44/26-
2001）第二时段一级标准

安步溪

未建成，拟

建成时间

2022年 9月
/
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3.4.3农村生活污水治理现状

目前，海丰县各乡镇下的村落已开展农村生活污水治理主要是

采用纳厂、建设设施和资源化利用治理模式，污水收集现状为雨污

分流、雨污合流及暗渠化收集三种模式并存。其中纳厂治理模式的，

基本已配套建设雨污分流管网；建设设施和资源化利用治理模式的，

一般采用雨污合流或暗渠化收集。此外，海丰县仍存在暂无污水集

中收集管道的自然村，农村生活污水未经处理就近排放。

根据海丰县生活污水处理设施整县捆绑 PPP项目-各镇农村污水

处理设施拟纳入建设调研汇总表、海丰县农村生活污水处理设施明

细清单等相关数据，结合现场调研情况表明，全县 1076条自然村，

已完成农村污水处理设施的自然村为 290条，占 26.95%。其中，已

纳入城镇污水处理厂的自然村有 100条（见表 3.4-3），已开展新农

村建设的自然村有 76条（见表 3.4-4），PPP项目已建成并运营的自

然村有 18条（见表 3.4-5），已完成资源化利用的自然村有 96条

（见表 3.4-7）。

根据表 3.4-5可知，目前已建 PPP项目的自然村仅有 18条的设

施正常运行，其余 33条自然村未完成治理，主要原因有设备无法启

动、设备停机、设施未建以及处理模式与现状不匹配导致治理效果

差等。由于 PPP项目新旧建设单位更替，新建设单位仅承担 30条原

PPP项目捆绑的自然村设施的新建或提标改造，其余 3条自然村新

建设单位不纳入 PPP项目。根据新建设单位提供的建设清单，结合

现场调研情况，明确了 14条自然村现有设施进行提标改造和维护，

16条自然村需重新建设。提标改造情况见表 3.4-6。
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表 3.4- 3已纳入县镇级污水处理厂的自然村基本信息表

序号
乡镇（街

道）
行政村

已纳入乡镇

级处理设施

的自然村

已纳入乡镇级

处理设施的自

然村数量

（条）

已纳入污水处

理设施名称

常住人口

（人）

1

城东镇

安东村

南队村

8
海丰县第二污

水处理厂

224
2 下安东村 604
3 赤岸村 268
4 上安东 640
5 下关后村 232
6 寨仔村 300
7 红卫小组 1220
8 高厝乡 964
9

关东村
后港村

2
998

10 关后村 4048
11

龙山村

墩南

10
海丰县城污水

处理厂

668
12 路东 9782
13 汾东 337
14 路西 10859
15 石塘 12437
16 墩北 5483
17 汾西 348
18 下坑村 11948
19 汾南 289
20 龙山 8008
21

名园村
名园

2
30200

22 东山 13050
23

台东村

北坑

10 海丰县第二污

水处理厂

39
24 山园 23
25 前厅 158
26 下围 166
27 和平 26
28 渡头 140
29 下寨 140
30 山腰 140
31 巷口 65
32 新村 9
33

赤坑镇

岗头村
岗头村

2
海丰县赤坑镇

污水处理厂

1000
34 乐郊村 450
35 社美村 社美村 1 2066
36 仁家村 仁家村 1 870
37 上埔村 上埔村 1 650

38 大湖镇 山脚村 山脚村 1 海丰县大湖镇

污水处理厂
600

39

附城镇 联河村

绵兴村

8 海丰县城污水

处理厂

9385
40 粉围村 16130
41 彭厝围村 9565
42 长合村 10020
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43 上围村 3206
44 下围村 6581
45 关厝围村 6938
46 新兴村 9248
47

公平镇

公二村

长兴村

3

海丰县公平镇

污水处理厂

1082
48 合兴村 1547
49 新兴村 3600
50

公三村
太平片

2
14268

51 联兴片 6480
52

公一村

乌涂沟片

3
6470

53 新厝片 3370
54 王爷宫 3570
55

西山村

塘面村

3
2450

56 塘背村 1100
57 中心村 1400
58 青围村 新围村 1 730
59

黄羌镇 黄羌村

下寨

7
海丰县黄羌镇

污水处理厂

200
60 上横 83
61 来丰 111
62 大面园 155
63 下横 95
64 禾排 99
65

梅陇镇

梅陇村

永水村

6

海丰县梅陇镇

污水处理厂

142
66 坑尾村 101
67 西一村 150
68 简厝村 26
69 西二村 275
70 东三村 93
71

梅星村

桥头村

7

73
72 梅中村 76
73 古居村 105
74 东一村 140
75 东西村 58
76 后围村 122
77 东二村 139
78

陶河镇 陶东村

埔尾村

4
海丰县陶河镇

污水处理厂

192
79 岩田村 24
80 小埔尾村 57
81 叙堂村 115
82

可塘镇

长桥村 长桥 1

海丰县可塘镇

污水处理厂

1700
83

联金村

古井

6

1500
84 东村 800
85 金竹围 2100
86 下乡 800
87 山仔 300
88 圆山岭 1200
89

溪头村
溪东

5
360

90 溪南 791
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91 溪西 325
92 溪北 1300
93 君硕围 697
94

下可塘村

下可塘

3
1516

95 下围 420
96 坑美 600
97

联安镇

霞埔村 霞埔村

4
海丰县联安镇

污水处理厂

1370
98 优冲村 下许 128
99

友爱村
沙堆 50

100 圆埔 275
合计 100 255452

表 3.4- 4开展新农村建设概况及运营情况

序

号

乡镇

(街道) 行政村
自然村

（条）

常住人口

（人）
治理模式

处理设施

或工艺

涉及规

模（m³
/d)

所属项

目
运营情况

1

附城镇 新山村

二村 180

建设设施
过滤净化+
人工湿地

100

绿美 正常运营

2 一村 95 绿美 正常运营

3 四村（甲

科村）
45 绿美 正常运营

4 五村（山

头社村）
35 绿美 正常运营

5 三村 172 绿美 正常运营

6

公平镇

白山村

白马坑村 242 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设
正常运营

7 围二村 2 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设
正常运营

8 钟厝乡 10 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设
正常运营

9 水囗村 20 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设
正常运营

10 中心坑村 5 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设
正常运营

11 大埔洋村 40 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设
正常运营

12 友惠寮 18 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设
正常运营

13 柴头塘 5 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设
正常运营

14 围一村 2 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设
正常运营

15 后门村 2 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设
正常运营

16

平三村

顶石村 4 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设
正常运营

17 顶厝村 1 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设
正常运营

18 下陂村 6 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设
正常运营
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19 乌石村 38 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设
正常运营

20 新石村 113 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设
正常运营

21 喜鹊巢村 0 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设

弃用，已

纳入完成

资源化利

用，见表
3.4-5

22

平一村

后埔寨村 15 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设
正常运营

23 新洋心村 65 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设
正常运营

24 老洋心村 55 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设
正常运营

25 赤岗村 26 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设
正常运营

26 毛多陂 92 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设
正常运营

27 竹篙岭村 12 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设
正常运营

28 后湖村 28 资源化利

用

厌氧+净化

地
/ 新农村

建设
正常运营

29
十三坑

村

石牌村 136 建设设施
过滤+人工

湿地
8 新农村

建设
正常运营

30 桥二村 39 建设设施
过滤+人工

湿地
8 新农村

建设
正常运营

31

海城镇

莲花村

建一村 50

建设设施 人工湿地 30

新农村

建设
正常运营

建二村 116 新农村

建设
正常运营

32 建祖村 226 建设设施 MBR 30 新农村

建设
正常运营

33 柑洲坑村 160 建设设施 MBR 50 新农村

建设
正常运营

34 温厝村 191 建设设施 MBR 50 新农村

建设
正常运营

36

新望村

大湖村 124 建设设施 人工湿地 20 新农村

建设
正常运营

37 马鞍山村 140 建设设施 人工湿地 20 新农村

建设
正常运营

38 顾莲峙村 850 建设设施 MBR 50 新农村

建设
正常运营

39 南社村 99 建设设施 人工湿地 20 新农村

建设
正常运营

40 田畔村 80 建设设施 MBR 40 新农村

建设
正常运营

41
长埔村

红勤村 84 建设设施 MBR 50 新农村

建设
正常运营

42 长二村 219 建设设施 MBR 50 新农村 正常运营
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建设

43 熟皮寮村 89 建设设施 人工湿地 20 新农村

建设
正常运营

44 双桂山村 330 建设设施
厌氧+人工

湿地
20 新农村

建设
正常运营

45

黄羌镇

东坑村

洋新村 176

建设设施
合用，人

工湿地
400

新农村

建设
正常运营

46 下墩 283 新农村

建设
正常运营

47 上墩 303 新农村

建设
正常运营

48 大鱼田 105 新农村

建设
正常运营

49 银岗岭 124 新农村

建设
正常运营

50 塘尾村 439 新农村

建设
正常运营

51 田心 558 新农村

建设
正常运营

52 云岭 176

建设设施
合用，人

工湿地
180

新农村

建设
正常运营

53 圳寨 194 / 正常运营

54
东升村

老楼村 174 新农村

建设
正常运营

55 茂坡村 148 新农村

建设
正常运营

56

东岭村

围寨村 182

建设设施
合用，人

工湿地
400

新农村

建设
正常运营

57 井头 184 新农村

建设
正常运营

58 联东 252 新农村

建设
正常运营

59 坣背村 238 新农村

建设
正常运营

60 田心村 178 新农村

建设
正常运营

61 坪岭村 113 新农村

建设
正常运营

62 罗屯 350 新农村

建设
正常运营

63 石头坪 252 新农村

建设
正常运营

64
可塘镇

仓前村 仓前村 850 建设设施
过滤+人工

湿地
50 绿美 正常运营

65 可新村 龙牙村 222 建设设施
过滤+人工

湿地
10 新农村

建设
正常运营

66
联安镇 坡平村

张厝 27 资源化利

用
农田灌溉 / 绿美 正常运营

67 陂阳 318 建设设施 过滤+人工

湿地
100

绿美 正常运营

68 董厝 52 建设设施 绿美 正常运营
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69 彭厝 34 资源化利

用
农田灌溉 / 绿美 正常运营

70

梅陇镇

永红村 三山村 17 资源化利

用
农田灌溉 / 绿美 正常运营

71

月池村

直界村 125 建设设施

过滤+人工

湿地
/

新农村

建设

未建，不

纳入本规

划

72 港尾湖村 108 建设设施
新农村

建设

未建，不

纳入本规

划

73

平东镇

大塘村 大塘村 595 建设设施
过滤+人工

湿地
15 新农村

建设
正常运营

74

双墩村

双墩村 296 建设设施
过滤+人工

湿地
10 新农村

建设
正常运营

75 新塘围村 105 资源化利

用
农田灌溉 10 新农村

建设
正常运营

76 大溪头村 103 资源化利

用
农田灌溉 10 新农村

建设
正常运营

77
新平村

坑仔一村 78 建设设施 过滤+人工

湿地
15

绿美 正常运营

78 坑仔二村 294 建设设施 绿美 正常运营

79 陶河镇 下边村 下边村 179 建设设施
过滤+人工

湿地
30 绿美 正常运营

79条 12252
备注：喜鹊巢村弃用。月池村的直界村和港尾湖村未建。

表 3.4- 5捆绑 PPP项目建设与运营情况

序

号

乡镇

(街道) 行政村
自然村

（条）

常住人口

（人）
治理模式

处理

工艺
所属项目 运营情况

1 城东镇 后塘村 上村村 159 建设设施 AO 捆绑 PPP项目 正常运营

2 赤坑镇 古流村 古住村 800 建设设施 AO 捆绑 PPP项目 正常运营

3 附城镇 新北村 新北村 928 建设设施 AO 捆绑 PPP项目 正常运营

4

公平镇

笏雅村 洪厝围村 268 建设设施 AO 捆绑 PPP项目 正常运营

5 笏雅村 围内村 486
建设设施

AO 捆绑 PPP项目 正常运营

6 笏雅村 洋尾村 252 AO 捆绑 PPP项目 正常运营

7 青围村 青湖村 1350 建设设施 AO 捆绑 PPP项目 正常运营

8
黄羌镇

合门村
热水村 450

建设设施
AO 捆绑 PPP项目 正常运营

9 隆尾村 250 AO 捆绑 PPP项目 正常运营

10 里坑村 官田仔村 760 建设设施 AO 捆绑 PPP项目 正常运营

11
可塘镇

东新村 流冲村 130 建设设施 AO 捆绑 PPP项目 正常运营

12 陇东村 兰头村 600 建设设施 AO 捆绑 PPP项目 正常运营

13 上达村 上达村 738 建设设施 AO 捆绑 PPP项目 正常运营

14 平东镇 南门村 南门村 877 建设设施 AO 捆绑 PPP项目 正常运营

15

陶河镇 雅卿村

振兴 110

建设设施

AO 捆绑 PPP项目 正常运营

16 中兴 14 AO 捆绑 PPP项目 正常运营

17 松后 82 AO 捆绑 PPP项目 正常运营

18 东乙 97 AO 捆绑 PPP项目 正常运营

19 平东镇 大塘村 小坑村 377 建设设施 MBR 捆绑 PPP项目

不能正常运

营，提标改

造
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20 新平村 下围村 100 建设设施 MBR 捆绑 PPP项目

不能正常运

营，提标改

造

21 可塘镇 罗山村 郭厝寨 631 建设设施 MBR 捆绑 PPP项目

不能正常运

营，提标改

造

22 大湖镇 高螺村 高螺 1100 建设设施 MBR 捆绑 PPP项目

不能正常运

营，提标改

造

23

赤坑镇

南土村 南土村 1320 建设设施 MBR 捆绑 PPP项目

不能正常运

营，提标改

造

24 大化村 大化村 1971 建设设施 MBR 捆绑 PPP项目

不能正常运

营，提标改

造

25 沙大村 沙大村 3960 建设设施 MBR 捆绑 PPP项目

不能正常运

营，提标改

造

26 下埔村 下埔村 1080 建设设施
MBR
工艺

捆绑 PPP项目

不能正常运

营，提标改

造

27 联安镇 联川村 石塘 1103 建设设施 MBR 捆绑 PPP项目

不能正常运

营，提标改

造

28

梅陇镇

永红村 泗马寮村 850 建设设施 MBR 捆绑 PPP项目

不能正常运

营，提标改

造

29 石南村 雷丰寨村 200 建设设施 MBR 捆绑 PPP项目

不能正常运

营，提标改

造

30

城东镇

大嶂村 大嶂 1886 建设设施 MBR 捆绑 PPP项目

不能正常运

营，提标改

造

31 河中村 中沟 600 建设设施 MBR 捆绑 PPP项目

不能正常运

营，提标改

造

32

黄羌镇 双圳村

双圳 480 资源化利

用
/ 捆绑 PPP项目

不符合资源

化利用条

件，现为捆

绑 PPP项
目

33 学田 380 资源化利

用
/ 捆绑 PPP项目

不符合资源

化利用条

件，现为捆

绑 PPP项
目

34 赤竹坡 380 资源化利

用
/ 捆绑 PPP项目

不符合资源

化利用条

件，现为捆

绑 PPP项
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目

35 双新村 南坑屯 680 资源化利

用
/ 捆绑 PPP项目

不符合资源

化利用条

件，现为捆

绑 PPP项
目

36

坑联村

坑寨 135 资源化利

用
/

捆绑 PPP项

目，合建设施

与周边村庄

距离较近，

可集中处理

37 坑新 120 资源化利

用
/

与周边村庄

距离较近，

可集中处理

38

虎噉村

坑仔 450 资源化利

用
/ 捆绑 PPP项目

不符合资源

化利用条

件，现为捆

绑 PPP项
目

39 廖屋 2300 资源化利

用
/ 捆绑 PPP项目

不符合资源

化利用条

件，现为捆

绑 PPP项
目

40 木棉 280 资源化利

用
/ 捆绑 PPP项目

不符合资源

化利用条

件，现为捆

绑 PPP项
目

41 米塘 480 资源化利

用
/ 捆绑 PPP项目

不符合资源

化利用条

件，现为捆

绑 PPP项
目

42

可塘镇

可北村 新丰 1200 资源化利

用
/ 捆绑 PPP项目

不符合资源

化利用条

件，现为捆

绑 PPP项
目

43 溪头村 低港 1200 资源化利

用
/ 捆绑 PPP项目

不符合资源

化利用条

件，现为捆

绑 PPP项
目

44 长桥村 洪官塘 750 资源化利

用
/ 捆绑 PPP项目

不符合资源

化利用条

件，现为捆

绑 PPP项
目

45 陶河镇 陶西村 桂埔村 100 资源化利

用
/ 捆绑 PPP项目

与周边村庄

距离较近，

可集中处理
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46

附城镇

圆山村

下山村 358 建设设施 / 捆绑 PPP项目

未建，现为

捆绑 PPP
项目

47 信子村 250 建设设施 / 捆绑 PPP项目

未建，现为

捆绑 PPP
项目

48 圆山村 696 建设设施 / 捆绑 PPP项目

未建，现为

捆绑 PPP
项目

49 宫口笏村 123 建设设施 / 捆绑 PPP项目

未建，现为

捆绑 PPP
项目

50 道山村 道山村 490 建设设施 / 捆绑 PPP项目

未建，现为

捆绑 PPP
项目

51 可塘镇 罗北村 洋甲洲 600 建设设施 / 捆绑 PPP项目

设施未运

转，需提标

改造

备注：（1）“设施未运转，需提标改造” “不能正常运营，需提标改造”的村庄是指新

PPP建设单位承认的设施，进行改造和维护。

（2）“不符合资源化利用条件，现为捆绑 PPP项目”的村庄是指原治理方式与实际不符，

且纳入新 PPP建设单位的建设范围。

（3）“与周边村庄距离较近，可集中处理”的村庄是指未纳入新 PPP建设单位的建设范

围。

（4）“未建，现为捆绑 PPP项目” 的村庄是指原治理方式与实际不符，且纳入新 PPP建

设单位的建设范围。

表 3.4- 6已建设施的提标改造情况（PPP项目）

序

号

乡镇

(街道) 行政村
自然村

（条）

常住人口

（人）
治理模式

处理

工艺
存在问题

提标改造

情况

1
平东镇

大塘村 小坑村 377 建设设施 MBR 设施未运行 设施修复

2 新平村 下围村 100 建设设施 MBR 人口少，设施

停工时间长
设施修复

3 可塘镇 罗山村 郭厝寨 631 建设设施 MBR 设施未运转 设施修复

4 大湖镇 高螺村 高螺 1100 建设设施 MBR

经现场核实，

目前设施有水

流入，需加强

管网接入、设

施修复维护等

工作

设施修复，

管网建设

5

赤坑镇

南土村 南土村 1320 建设设施 MBR 设施未运转 设施修复

6 大化村 大化村 1971 建设设施 MBR 设施未运转，

维护差
设施修复

7 沙大村 沙大村 3960 建设设施 MBR 管网未建好，

设施未建

设施修复，

管网建设

8 下埔村 下埔村 1080 建设设施
MBR
工艺

设施未运转 设施修复

9 联安镇 联川村 石塘 1103 建设设施 MBR 设施未建 设施修复

10 梅陇镇 永红村 泗马寮村 850 建设设施 MBR 设施未运转 设施修复
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11 石南村 雷丰寨村 200 建设设施 MBR 设施未运转 设施修复

12
城东镇

大嶂村 大嶂 1886 建设设施 MBR 设施未运转 设施修复

13 河中村 中沟 600 建设设施 MBR 设施未运转 设施修复

14 可塘镇 罗北村 洋甲洲 600 建设设施 / 设施未运转 设施修复

表 3.4- 7已完成资源化利用情况

序号 乡镇(街道) 行政村 自然村 常住人口（人） 处理工艺

1

城东镇

北平村

葫芦笏 9 生态消纳

2 新建 6 生态消纳

3 新乡 0 生态消纳

4 洋尾 22 生态消纳

5 桂树港 67 生态消纳

6 赤山村 中铺 0 生态消纳

7
新江村

后笏 0 生态消纳

8 江西寮 0 生态消纳

9 谢港 0 生态消纳

10
河中村

会湖 21 生态消纳

11 河口村 86 生态消纳

12 大嶂村 新寮 24 生态消纳

13

赤坑镇

下围村
新圩村 10 生态消纳

14 径口村 7 生态消纳

15 屿仔村 秀华村 8 生态消纳

16
大化村

尧厝村 12 生态消纳

17 老厝场 12 生态消纳

18
大湖镇 湖仔村

角仔村 9 生态消纳

19 下间村 2 生态消纳

20

附城镇

道山村 下寮村 8 生态消纳

21
荣港村

中央村 88 农田灌溉

22 五房村 135 农田灌溉

23 笏口村 前溪村 68 农田灌溉

24

公平镇

后山村 桔仔园 5 生态消纳

25
庵前村

白石下 5 生态消纳

26 土家輋 10 生态消纳

27

高北村

坑仔尾村 4 生态消纳

28 楼下村 4 生态消纳

29 营盘村 6 生态消纳

30 高沙村 5 生态消纳

31 塘尾村 5 生态消纳

32 高北新村 0 生态消纳

33 粗石坑村 0 生态消纳

34 高联村 背头湖 3 生态消纳

35 龙岗村 后垅尾村 10 生态消纳

36

磜仔村

万仔村 6 生态消纳

37 下江村 8 生态消纳

38 田背村 0 生态消纳

39 三对门 0 生态消纳
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40 下洞村 深陂下 10 生态消纳

41
联和村

黄牛坑 0 生态消纳

42 老牛窝村 0 生态消纳

43 石岩窝村 0 生态消纳

44 平三村 喜鹊巢村 0 生态消纳

45
十三坑村

水二村 0 生态消纳

46 黄一村 0 生态消纳

47 黄二村 0 生态消纳

48
西山村

李厝村 0 生态消纳

49 阮厝村 0 生态消纳

50
梅陇镇

银丰村 下埔仔 0 生态消纳

51 银液村 午山龙村 0 生态消纳

52

海城镇

召贡村 金钩村 3 生态消纳

53 万中村 黄仙坑村 8 生态消纳

54

新望村

新埔村 2 生态消纳

55 石龟村 10 生态消纳

56 笏仔村 0 生态消纳

57 老祖坑村 0 生态消纳

58
黄羌镇

河东村 甘仔坑 5 生态消纳

59
丰田村

塘背 7 生态消纳

60 公塘 7 生态消纳

61

可塘镇

黄厝港村 新乡 6 生态消纳

62 陇东村 白町 2 生态消纳

63 罗西村 后壁林 6 生态消纳

64 罗山村 楼雅村 110 生态消纳

65

联安镇

和平村 杨梅坑 9 生态消纳

66
联川村

田中央 10 生态消纳

67 西湖 10 生态消纳

68
联田村

新渡头村 2 生态消纳

69 新厝黄 2 生态消纳

70 联新村 松江寮 5 生态消纳

71

联英村

卓厝 6 生态消纳

72 林厝陂 5 生态消纳

73 后湖 7 生态消纳

74 夏笏肚 7 生态消纳

75 湖口 6 生态消纳

76 东燕潭 7 生态消纳

77

田心村

葫芦笏 4 生态消纳

78 新陂 2 生态消纳

79 堆头 10 生态消纳

80 新寮 2 生态消纳

81 友爱村 上圩 2 生态消纳

82
永乐村

洪厝 7 生态消纳

83 洪仔 9 生态消纳

84 城仔 4 生态消纳

85
平东镇

坑口村
下田心村 10 生态消纳

86 牛英潭村 4 生态消纳

87 茅陂村 角仔村 5 生态消纳
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88 增和塘村 10 生态消纳

89 西山下村 8 生态消纳

90 青陂村 0 生态消纳

91 新厝村 0 生态消纳

92 平东村 塘尾村 10 生态消纳

93 新平村 塘湖村 10 生态消纳

94
陶河镇

金锡村 马兰村 4 生态消纳

95 雅卿村 五西村 10 生态消纳

96 下边村 上边村 96 农田灌溉

合计 96条 1124

3.4.4拟纳入县镇级污水处理厂村落情况

根据现状调查及数据分析，目前海丰县有 48条自然村拟纳入县

镇级污水处理厂。拟纳入县镇级污水处理厂的自然村情况如表 3.4-8。

表 3.4- 8海丰县拟纳入县镇级污水处理厂自然村统计表

序号
乡镇(街
道) 行政村

自然村

（条）

常住人口

（人）
建设情况

1

城东镇

赤山村

上铺 238 拟建管网

2 丰太 393 拟建管网

3 山头 352 拟建管网

4 溪围 80 拟建管网

5 高楼 447 拟建管网

6 下楼 72 拟建管网

7 下山 113 拟建管网

8 下围 648 拟建管网

9 大池 222 拟建管网

10 池坣 70 拟建管网

11
东园村

东桥 114 拟建管网

12 陈园 74 拟建管网

13 东屯 100 拟建管网

14 后林村 新村 291 拟建管网

15 龙山村 大夫寨 725 拟建管网

16
汀洲村

塘西村 1695 拟建管网

17 埔美村 153 拟建管网

18 塘东村 521 拟建管网

19
新江村

柑园前 120 拟建管网

20 湖兰 100 拟建管网

21 柑园 260 拟建管网

22

圆墩村

高墩 91 拟建管网

23 楼社 564 拟建管网

24 中社 277 拟建管网

25 寨社 735 拟建管网

26 坑畔 167 拟建管网
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27

附城镇

荣山村

洪厝村 285 拟建管网

28 葫芦笏村 235 拟建管网

29 上浅笏陈村 290 拟建管网

30 新刘沈村 335 拟建管网

31 新横港村 200 拟建管网

32 青年村 新村 165 拟建管网

33
荣港村

黄厝村 136 拟建管网

34 宫乡村 175 拟建管网

35
平东镇

南门村 下再村 61 拟建管网

36 双墩村 东坑村 186 拟建管网

37

黄羌镇 黄羌村

上屋 67 拟建管网

38 上寨 54 拟建管网

39 圩下 48 拟建管网

40 后尾 61 拟建管网

41 新村 63 拟建管网

42 鱼街 53 拟建管网

43 陶河镇 陶西村 水堀村 38 拟建管网

44

黄羌林场 陆安村

三角坵 100 拟建管网

45 楼里 100 拟建管网

46 山下 145 拟建管网

47 立新 134 拟建管网

48 下塘埔 134 拟建管网

合计 48条 11821人

3.4.5拟纳入 PPP项目村落情况

根据现状调查及数据分析，海丰县生活污水处理设施整县捆绑

PPP项目拟纳入建设的自然村有 148条，共需建设 116座设施。目

前已完成 18条自然村（共建设 13座设施）（见表 3.4-5），剩余

130条自然村（拟建设 103座设施，见表 3.4-9）需进行提标改造或

建设设施。在剩余 130条捆绑 PPP项目中，属于 2022年需建农污攻

坚目标的村落有 45条，与农污攻坚目标合用设施的自然村共 6条，

因此共有 51条拟纳入 PPP项目的自然村纳入 2022年建设规划目标。

表 3.4- 9海丰县捆绑 PPP项目拟纳入建设的自然村统计表

序号
乡镇

(街道) 行政村
自然村

（条）

常住人口

（人）
建设情况

是否为 2022
年攻坚目标
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1 城东

镇

大嶂村 大嶂村 1886 捆绑 PPP项目 否

2 河中村 中沟村 600 捆绑 PPP项目 否

3 大湖

镇
高螺村 高螺村 1100 捆绑 PPP项目 否

4

赤坑

镇

下兰村
下兰村

1805 捆绑 PPP项目，合用设施
是

5 黄茹村 是

6
屿仔村

屿岭村

1739 捆绑 PPP项目，合用设施

是

7 山边村 是

8 东都村 是

9
赤花村

赤花村 1581 捆绑 PPP项目 是

10 雅兜村 711 捆绑 PPP项目 是

11 花楼村 440 捆绑 PPP项目 否

12 溪金村 溪山村 792 捆绑 PPP项目 是

13 茅湖村 茅铺村 898 捆绑 PPP项目 是

14 吉屿村 吉屿村 1426 捆绑 PPP项目 是

15
石望村

石望村

2632 捆绑 PPP项目，合用设施

是

16 望楼村 是

17 新圩村 是

18
古流村

叶厝坑村
766 捆绑 PPP项目，合用设施

是

19 流清村 是

20
船坞村

全福村

1593 捆绑 PPP项目，合用设施

是

21 必发村 是

22 船坞村 是

23 尧陂村 尧陂村 870 捆绑 PPP项目 否

24 沙大村 沙大村 3960 捆绑 PPP项目 否

25 大化村 大化村 1971 捆绑 PPP项目 否

26 南土村 南土村 1320 捆绑 PPP项目 否

27 下埔村 下埔村 1348 捆绑 PPP项目 否

28

附城

镇

圆山村

圆山村
1726 捆绑 PPP项目，合用设施

是

29 坣仔村 是

30 下山村 587 捆绑 PPP项目 是

31 信子村
380 捆绑 PPP项目

捆绑 PPP项目，合用设施

是

32 洪厝村 是

33 宫口笏村 123 捆绑 PPP项目 是

34 道山村 道山村 1250 捆绑 PPP项目 是

35

联西村

峰山村 1300 捆绑 PPP项目 否

36 后笏村 328 捆绑 PPP项目 否

37 南岭村 1032 捆绑 PPP项目 否

38 莲吴村 880 捆绑 PPP项目 否

39 刘厝村 786 捆绑 PPP项目 否

40 张厝村 246 捆绑 PPP项目 否

41 沙岗村 1018 捆绑 PPP项目 否

42 小路坡村 1178 捆绑 PPP项目 否

43

联河村

后溪村 270 捆绑 PPP项目 否

44 湾路村 1409 捆绑 PPP项目 否

45 上楼村 2395 捆绑 PPP项目 否

46 岭头村 1470 捆绑 PPP项目 否

47
公平

镇

后山村 后山村 660 捆绑 PPP项目 是

48 青围村 围仔村 550 捆绑 PPP项目 是

49 赤坭村 赤坭村 52 捆绑 PPP项目 是

50 五联村 平富寮村 407 捆绑 PPP项目 是
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51 水湄坑村 683 捆绑 PPP项目 是

52 胜高楼村 581 捆绑 PPP项目 否

53 平新村
新桔仔园

村
1059 捆绑 PPP项目 是

54

海城

镇

万中村 石湖宋 320 捆绑 PPP项目 否

55 长埔村 大水坑村 335 捆绑 PPP项目 否

56 桂望村 伍狮垭村 1140 捆绑 PPP项目 否

57 桂望村 大埔村 240 捆绑 PPP项目 否

58 桂望村 杨柳埔村 1100 捆绑 PPP项目 否

59 桂望村 新寮村 495 捆绑 PPP项目 否

60 埔仔洞村 埔仔村 405 捆绑 PPP项目 否

61

黄羌

镇

东陇村

东边陇村

1234 捆绑 PPP项目，合用设施

是

62 上埔村
否/纳入 2022

年

63 下埔村
否/纳入 2022

年

64 灰陶头村 316 捆绑 PPP项目 否

65 官田村 561 捆绑 PPP项目 否

66
河东村

麻塘村 510 捆绑 PPP项目 是

67 上头洋村 450 捆绑 PPP项目 否

68 合门村 新金村 430 捆绑 PPP项目 是

69 里坑村 上里坑村 635 捆绑 PPP项目 否

70
双新村

南坑屯村 680 捆绑 PPP项目 否

71 官背洋村 360 捆绑 PPP项目 否

72
建林村

乌泥塘村 500 捆绑 PPP项目 是

73 吼岩下村 400 捆绑 PPP项目 是

74 下寮村 380 捆绑 PPP项目 否

75

松林村

松林寨村

426 捆绑 PPP项目，合用设施

否/纳入 2022
年

76 老松林村 是

77 新楼村
否/纳入 2022

年

78 禾坡村
否/纳入 2022

年

79 红珠溜村 330 捆绑 PPP项目 是

80 汉塘仔村 320 捆绑 PPP项目 否

81

虎噉村

木棉村 450 捆绑 PPP项目 是

82 坑仔村 230 捆绑 PPP项目 是

83 廖屋村 280 捆绑 PPP项目 是

84 米塘村 480 捆绑 PPP项目 是

85

坑联村

坑田村 320 捆绑 PPP项目 否

86 坑新村

500 捆绑 PPP项目，合用设施

否

87 坑三村 否

88 坑寨村 否

89 寨下村 否

90 黄坑村
400 捆绑 PPP项目

捆绑 PPP项目

否

91 坑一村 否

92

下寨村

塘角村 100 捆绑 PPP项目 否

93 下段村
450 捆绑 PPP项目，合用设施

否

94 下寨村 否

95 上寨村 480 捆绑 PPP项目，合用设施 否
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96 老楼村 否

97 黄羌村 长湖潭 321 捆绑 PPP项目 是

98
双圳村

双圳村 480 捆绑 PPP项目 否

99 赤竹坡村 380 捆绑 PPP项目 否

100 学田村 380 捆绑 PPP项目 否

101
黄羌

林场

十字岗村 新楼村 646 捆绑 PPP项目 否

102
麻竹村

田心村
582 捆绑 PPP项目，合用设施

否

103 新寨东村 否

104

可塘

镇

溪头村 低港村 1200 捆绑 PPP项目 否

105 埔陇村 埔陇村 1715 捆绑 PPP项目 否

106 下达村 下达村 1790 捆绑 PPP项目 否

107 凤山村 凤山村 1426 捆绑 PPP项目 否

108 长桥村 洪宽塘村 750 捆绑 PPP项目 否

109 长桥村 金钱埔村 1100 捆绑 PPP项目 否

110 城格山村 城格山村 1818 捆绑 PPP项目 否

111
可北村

新丰村 1200 捆绑 PPP项目 否

112 白沙村 560 捆绑 PPP项目 否

113 尚仁家村 520 捆绑 PPP项目 否

114 罗山村 郭厝寨村 631 捆绑 PPP项目 否

115 罗北村
洋甲洲村

3号点
2195 捆绑 PPP项目 否

116
联安

镇

联田村

新村

745 捆绑 PPP项目，合用设施

否

117 上村 否

118 白石 否

119 联川村 石塘村 1103 捆绑 PPP项目 否

120
梅陇

镇

新寮村 新寮村 450 捆绑 PPP项目 否

121 石南村 雷封寮村 200 捆绑 PPP项目 否

122 永红村 驷马寮村 850 捆绑 PPP项目 否

123 平东

镇
大塘村 小坑村 377 捆绑 PPP项目 否

124 新平

村
新平村 下围村 100 捆绑 PPP项目 否

125

陶河

镇

杨北村 仁家 630 捆绑 PPP项目 否

126 陶北村 港口 625 捆绑 PPP项目 是

127
陶西村

上家

240 捆绑 PPP项目

是

128 桂埔
否/纳入 2022

年

129
霞雅村

甘下 298
捆绑 PPP项目

是

130 井雅 58 否/纳入 2022
年

备注：“否/纳入 2022年”是指不是农污攻坚目标，但因为与农污攻坚目标的自然村共用设施，

因此也纳入 2022年规划目标。

3.5已建农村生活污水处理设施存在问题分析

3.5.1农村污水处理设施建设进度慢，污水收集率有待提高

农村生活污水处理设施整县捆绑 PPP项目在 2019年度重新开展

招标工作，2020年重新开始建设，按目前建设情况还有 130条自然
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村的农村生活污水处理设施待建设或提标改造。部分已建农村污水

处理设施只重视终端，对管网建设力度不足，部分村暗渠化建设不

够完善，污水收集率亟待提高。

3.5.2局部设施设计规模与实际污水量不匹配

污水收集管网建设不完善，污水排放率和污水收集率设计参数

不合理，造成处理工程建成后收集的实际污水量小于设计规模。基

础数据掌握不准确，设计人员不了解农村实际用水需求和污水排放

特点，照搬城镇用水规范，造成“大马拉小车”现象。

由于现有污水收集管网建设不完善，污水排放量和污水收集率

设计参数不合理，造成处理工程建成后收集的实际污水量与设计规

模存在较大出入，导致污水处理设施建成但无法正常运行或进出水

异常。

3.5.3农村处理设施运行率低

选择合适的工艺是污水处理设施成功运行的关键，不同的污水

处理工艺，其建设投资、出水水质、运行成本、管理维护要求差别

很大。一些农村污水处理工艺选择时没有充分考虑农村的经济情况、

排放标准、中水回用、污泥处理、运行管理水平，工程完成后难以

正常运转。

近几年城镇化进展快，农村人口剧减，人口数及污水排放量等

实际情况难以达到村级生活污水处理设施运行最低要求，设施设计

规模与实际污水量不匹配更加剧了处理设施运行难。海丰县现有设

施存在人口数量少，无污水流入或污水较少，设备无法运行的情况。
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3.5.4运维管理不够规范

结合海丰县实际情况，目前海丰县已建农村生活污水处理设施

的运维情况较差，大部分设施失管失修，导致污水处理设施失去效

用。其次，海丰县对污水处理设施的运维服务主要由村、镇级政府

牵头承担，运维主体明确、易于实施，但管理能力有限，技术保障

不足，人员短缺，导致农村生活污水处理设施治污成效不能充分发

挥。
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第四章 污水处理设施建设

4.1规划建设标准

本规划主要依据《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-

2019）、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）等规定，海丰县

农村生活污水处理排放按以下标准执行：

（1）处理规模 20m³ /d 及以上的设施出水排入附近环境功能未

明确的水体，执行表 4.1-1中的二级标准。

（2）处理规模小于 20m³/d 的设施出水排入环境功能未明确的

水体，执行表 4.1- 1中的三级标准。

（3）农村生活污水处理后用于农业灌溉时，相关控制指标应满

足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）规定，其中基本控制项

目符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表 1规定；选择控制

项目应按照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表 2规定。用于

农田、林地、草地等施肥的，应符合施肥的相关标准和要求，不得

造成环境污染。用于景观环境的，相关控制指标应满足《城市污水

再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）规定。

（4）根据水生态环境管理的需要，位于水环境功能重要、水环

境容量较少或者未达到水环境质量目标的地区农村生活污水处理设

施，执行表 2中的水污染物特别排放限值（参考表 4.1-2）。执行水

污染特别排放限值的农村生活污水处理设施的规模、地域范围及时

间由各地级以上市人民政府规定。
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表 4.1- 1水污染物排放限值

单位：mg/L（pH值除外）

序号 控制项目名称
限值

一级标准 二级标准 三级标准

1 pH值（无量纲） 6~9

2 悬浮物 20 30 50

3 化学需氧量 60 70 100

4 氨氮① 8（15） 15 25
5 动植物油② 3 5
6 总磷③ 1 / /
7 总氮④ 20 / /

注：

①氨氮指标括号内的数值为水温 ≤的控制指标；

②动植物油指标仅针对含提供餐饮服务的农村旅游项目的生活污水处理设施执

行；

③总磷指标仅针对出水排入封闭水体或总磷超标的水体的生活污水处理设施执

行；

④总氮指标仅针对出水排入封闭水体或总氮超标的水体的生活污水处理设施

执行。

表 4.1- 2水污染物特别排放限值

单位：mg/L（pH值除外）

序号 控制项目名称 限值

1 pH值（无量纲） 6~9
2 悬浮物 20
3 化学需氧量 40
4 氨氮① 5（8）
5 动植物油② 1
6 总磷 1
7 总氮 20

注：

①氨氮指标括号内的数值为水温 ≤的控制指标；

②动植物油指标仅针对含提供餐饮服务的农村旅游项目的生活污水处理设施

执行。
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4.2治理方式选择

根据《广东省农村生活污水资源化利用指南（试行）》，有如

下治理方式：

（1）对于常住人口小于 200人的自然村，可采用资源化利用模

式。

（2）采取纳管处理模式，包括以下几种：

1）在乡镇级污水处理厂处理能力承受范围内，村内有市政污水

管道直接穿过的。

2）人口规模在 500~900人且距离市政污水管道小于 1km的，

或村落人口在 900~1200人且距离市政污水管道小于 2km的村，生

活污水可依靠重力流直接流入市政污水管网的。

（3）采取集中式处理模式，同时，根据自然村的居住分布情况、

可利用的建设用地情况，并对地形地势符合污水集中收集条件的多

个村实行联村治理。

因此，结合海丰县自然村分布特征和常住人口情况，本规划采

取的农村生活污水处理模式如下：

1）乡镇和周边距离较近的村纳入乡镇污水系统进厂处理；

2）距离现有镇区较远，不能进入乡镇污水管网的且人口密集的

村（大于 200人），建设设施，统一收集处理；村村间距小于 500m

的村实施污水处理设施联建；

3）部分常住人口较少（小于 200人），位于重点治理区域的自

然村采用建设设施；

4）部分常住人口较少（小于 200人），且不位于重点治理区域

的自然村可通过建设三格化粪池进行预处理，然后采用资源化利用

方式进行污水处理。
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4.3治理工艺选择

根据《广东省农村生活污水处理设施建设技术规程》（DBJ/T 15-

206-2020），农村污水推荐的处理工艺模式有：

1、水解酸化池或厌氧生物模式+人工湿地；

2、生物滤池+人工湿地；

3、水解酸化+接触氧化；

4、接触氧化+人工湿地；

5、A/A/O工艺；

6、MBBR工艺；

7、MBR工艺。

除上述 7中模式外，根据现场调研海丰县域村落，有很多自然

村都建设有生态塘，作为居民平时垂钓及观景用。生态塘一般和离

村庄比较近的河流贯通，有进、出水口，塘水呈流通状态，在塘内

也有种植一些观赏植物。经过调研，这种生态塘可改造为稳定塘，

经过预处理后的污水可直接通过稳定塘进行进一步处理，使污水得

到进一步净化后排出。因此，结合实际情况，海丰县农村生活污水

可增加预处理+稳定塘的处理工艺。

根据《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）规定

对于处理规模在 20m³/d以下的农村生活污水处理设施，适当放宽排

放限值。因此，海丰县农村污水治理中，涉及到不能资源化利用

（村落常住人口大于 200人），且排放设计水量少于 20m³/d的村落，

综合考虑建设成本的情况下，优先选用“水解酸化池或厌氧生物膜

池+人工湿地”工艺。而对于村落已建设有生态景观塘，并具备可改

造景观塘为稳定塘条件的村庄，可选用“水解酸化+稳定塘”工艺。
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这两种工艺的污水排放均执行《农村生活污水处理排放标准》

DB44/2208-2019表 1中三级标准。

而对于排放设计水量大于 20m³/d，既未纳入捆绑 PPP项目，也

不符合纳管进污水处理厂的自然村，选择水解酸化+接触氧化工艺，

污水排放执行《农村生活污水处理排放标准》DB44/2208-2019 表 1

中二级标准。

4.4设施布局选址

（1）按照县域总体规划、乡镇污水处理设施建设规划、村庄规

划、乡村旅游规划、中小流域治理规划和水环境功能区划等要求，

合理安排污水处理设施的布局，明确农村生活污水治理的村庄范围

和规模。

（2）已建农村生活污水处理设施对于处理效果良好、可满足排

放标准要求的已建农村生活污水处理设施，规划原则上予以保留。

对于处理效果无法满足排放标准的已有设施，若可以采用纳管进厂

处理模式的，规划原则上予以废弃，改为接入乡镇污水处理厂；若

采用集中处理模式的，则规划要求对处理设施进行提升改造。污水

处理设施提升改造主要采用以下措施：

1）工艺提标：设备老化，影响设施运行或者存在安全隐患的、

工艺处理指标不全的、终端施工质量明显不达标的，应考虑工艺提

标。

2）设施维修：存在设备设施轻微磨损、开裂等问题，但能正常

运行、出水达标的，考虑对设备和污水管网设施维修，确保在使用

年限内正常运行。
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3）扩容改造：处理规模不满足接入户数要求的污水处理设施，

和规划期内新增经营性农家乐、民宿，应扩容改造，增加预处理设

施。

4）改变工艺及处理方式：对于设施已建成，但人口极少，无法

正常运行，需根据村落实际情况，改变工艺和处理方式。

5）撤销合并：对于人口密度大的区域，应撤销出水水质较差、

对环境影响较大的分散处理的联户/单户化粪池，并入集中建设污水

处理设施。

（3）新建农村生活污水处理设施选址应远离饮用水水源保护区

等环境敏感区，且不宜设置在低洼易涝区。位于地震、膨胀土以及

其他特殊地区的污水处理设施，应符合相关标准规定。集中式污水

处理设施的管网、处理终端和排放口的选址，应同时满足设施用地、

供电、防洪、防灾等方面的要求。

（4）尽量减少对周边居民生活的影响。农村生活污水治理工程

应充分考虑建设和运行中产生的噪声、臭气等问题，注意避免因选

址不当造成扰民的负面影响。

（5）开展农村生活污水治理工程建设前，应充分收集和分析治

理工程覆盖范围内有关的原始数据资料，包括：工程覆盖范围附近

的水功能区划，水文地质资料，地形测绘与地质勘探资料（如无相

关资料，应补充完成），户籍人口、常住人口的数量及分布情况，

地下管线（原有给排水、电力、电信等管线）情况，以及现有污水

治理设施资料等。

4.5污水收集系统建设

根据农村生活污水的进水水质情况，农村生活污水的进水水质

COD和 BOD5总体偏低，若混合雨水易导致后期进水指标太低而无
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法运行，且雨污合流导致污水处理规模大大提高，前期投资高且不

易后期运行维护管理。因此，需集中处理的自然村的排水体制采用

分流制。污水收集后进入污水处理站，处理后的水排入就近水体或

用于农田灌溉；雨水收集后直接排入就近水体。

根据实际调研情况，海丰县各村大部分已建设有生活污水化粪

池，集中式建设污水收集管网是可行的。

综上分析，规划新建的农村污水治理项目原则上应采用分流制；

对于现状存在的合流制或不完全分流制，改造为雨污完全分流制，

根据村庄经济情况确定改造时序。

4.6固体废弃物处置

统筹农村生活污水与污泥、粪污、隔油栅渣等固体废物处理处

置。固体废物处理与处置应符合减量化、稳定化、无害化的原则，

根据当地条件选择农村适宜的污泥处理设施与处置方式，鼓励对固

体废物进行资源化利用，满足《农用污泥污染物控制标准》（GB

4284）、《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T

23486）标准的固体废物，宜优先就近土地利用。产生的污泥量较少

时，可将污泥返回到化粪池或厌氧池等污水处理设施中进行储存，

定期外排。污泥量较多时，宜单独进行污泥的处理与处置。污泥处

理设施可与污水处理设施合建，也可分散设施联合集中处理。

参考《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347），对

污水处理中产生的污泥等固体废物，常用的污泥处置方式主要有以

下几种：

表 4.6- 1常用的污泥处置方式

污泥处置方式 处理要求 处置原理

还田农用 稳定的无害化机械脱水含 按国家标准要求将污
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污泥处置方式 处理要求 处置原理

固率 20~30%干污泥 泥散到农田后翻耕，

可种草、麦等，但不

能种蔬菜或水稻

卫生填埋
尽量稳定和无害化，机械

脱水含固率≥40%干污泥
卫生填埋场作处置

焚烧 机械脱水含固率 20～40%
设置焚烧厂，可以利

用部分热能，焚烧炉

渣可利用

与城镇生活垃圾混合堆肥 机械脱水含固率 20～40% 堆肥、发酵

从目前国内情况看，绝大部分污水处理厂区的污泥均考虑卫生

填埋。污泥卫生填埋是把脱水污泥运到卫生填埋场与城镇垃圾一起，

进行卫生填埋。卫生填埋法适宜于填埋场地容易选取、运距较近、

有覆盖土的地方。目前海丰城镇垃圾运至汕尾市垃圾焚烧发电厂处

置，因此不考虑卫生填埋和堆肥方式处置。

根据海丰县已建农村污水处理设施污泥处置的实际情况和考虑

处置经费问题，建议农村污水处理设施产生的污泥就近自然风干，

就近还田农用。

4.7规划时序

综合考虑海丰县现阶段城乡发展趋势、财政投入能力、农民接

受程度等，合理确定污水治理任务目标，本规划优先整治生态环境

敏感、人口集聚、发展乡村旅游以及水质需改善控制单元范围内的

村落，梯次推进，逐渐覆盖。

4.7.1重点治理村落划分

根据《广东省农村生活污水治理攻坚行动方案编制指南》，对

于生态敏感区域重点村落的划分，主要划分为：中心村、人口集聚

村、水源保护区范围村庄、黑臭水体集中区域、旅游风景区、美丽



53

乡村风貌示范带共 6个片区。根据海丰县实际情况，在上述 6个片

区划分外，加多一个重要河湖沿岸片区（特别是东溪河在海丰县境

内水闸之间的沿岸片区）。根据统计，海丰县重点治理村落数为

340个自然村。重点治理村落数统计如表 4.7-1所示。重点治理村的

具体名单和治理现状见附表 20。

表 4.7- 1海丰县重点治理村落数统计表

乡镇 中心村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭

水体

集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

合计

（扣除

重复）

城东镇 9 13 0 0 1 1 15 38
赤坑镇 13 10 3 0 0 0 2 25
大湖镇 1 1 0 0 0 0 1 2
可塘镇 13 12 0 17 0 0 5 29
附城镇 8 17 0 0 1 4 21 59
公平镇 8 14 3 0 0 0 7 29
海城镇 2 3 4 0 2 3 14 26
黄羌镇 9 0 22 1 0 6 19 47
黄羌林场 0 0 0 0 0 0 7 7
联安镇 0 1 0 0 1 3 6 11
梅陇镇 2 0 0 0 0 0 17 19
平东镇 3 1 21 0 0 0 16 39
陶河镇 3 0 0 0 0 0 6 9

合计 340

4.7.2建设规划（2021-2025年）

根据“突出重点，典型示范，先易后难、全面覆盖”的工作思

路，纳入本规划治理范围包括拟纳入 PPP项目、拟纳入乡镇级污水

处理厂的自然村、未完成污水处理的重点治理村、以及人数较少需

资源化利用的自然村。因此，本规划共有 434条自然村，其中 130

条自然村采用捆绑 PPP项目开展农村污水处理建设，48条自然村纳
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入县镇级污水处理厂，256条自然村（除捆绑 PPP项目的自然村外）

开展农村污水治理（新建，治理方式为建设设施或资源化利用）。

规划开展新建设施建设的自然村统计情况如表 4.7-2。

表 4.7- 2海丰县开展农村污水治理（新建）的自然村统计总表

乡镇 行政村
自然村总数

（个）

城东镇
北平村（5个）、大嶂村（1个）、新江村（2个）、后

林村（1个）、后塘村（1个）
10

赤坑镇 大化村（1个）、南土村（2个） 3

大湖镇 湖仔村（1个） 1

附城镇

池口村（2个）、道山村（5个）、笏口村（5个）、联

河村（4个）、荣港村（10个）、荣山村（7个）、兴洲

村（3个）、新山村（2个）、新南村（7个）、新东村

（3个）、联西村（3个）、青年村（2个）
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公平镇

赤坭村（1个）、高联村（3个）、后山村（1个）、十

三坑村（2个）、联和村（1个）、平二村（2个）、磜

仔村（1个）、下洞村（6个）、新塘村（1个）、庵前

村（1个）、龙岗村（1个）、平新村（1个）、西山村

（1个）

22

海城镇
召贡村（1个）、莲光村（2个）、长埔村（1个）、埔

仔洞村（4个）、万中村（5个）
13

黄羌镇

丰田村（4个）、合门村（1个）、河东村（3个）、建

林村（3个）、双河村（4个）、双新村（3个）、黄羌

村（1个）、松林村（1个）

19

可塘镇

东新村（1个）、陇东村（1个）、罗东村（2个）、罗

南村（3个）、陈厝坡村（2个）、黄厝港村（2个）、

可北村（2个）、可新村（3个）、罗北村（5个）、罗

山村（1个）

22

梅陇镇

东风村（5个）、东家亚村（3个）、梅东村（3个）、

梅尖村（1个）、梅西村（1个）、水踏村（1个）、石

洲村（1个）、银丰村（4个）、银液村（4个）、新渔

村（1个）、永红村（3个）、月池村（3个）、云路村

（4个）、峪岭村（1个）

35

平东镇

南门村（4个）、谷兜村（4个）、茅陂村（2个）、平

东村（4个）、双墩村（5个）、新平村（4个）、九龙

村（5个）、坑口村（3个）

31

陶河镇

陶北村（3个）、陶新村（2个）、陶西村（2个）、桐

埔村（4个）、霞雅村（3个）、霞西村（3个）、杨南

村（5个）、杨西村（3个）、陶南村（2个）、雅卿村

（2个）、杨东村（1个）、陶联村（1个）

31
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联安镇
联田村（2个）、联新村（2个）、联英村（4个）、田

心村（1个）、永乐村（2个）、友爱村（2个）
13

黄羌林场 麻竹村（3个） 3
总计 256

备注：本表是指除拟纳入 PPP项目和拟纳入污水处理厂外，需进行农村污水治

理的自然村情况。

根据《广东省人民政府办公厅关于印发深化我省农村生活污水

治理攻坚行动指导意见的通知》（粤办函〔2021〕285号）和《汕

尾市农村生活污水治理攻坚行动总体方案》（汕环〔2022〕11号）

等相关文件要求，2022年底全县农村污水处理率需达到 50%以上，

2025年底全县农村污水处理率需达到 60%以上，因此，规划分两期

进行：

（1）近期： 2022 年需完成的自然村共有 249条，其中捆绑

PPP项目 51条自然村（共建设施 35座）、拟纳入污水处理厂的 40

条，资源化利用的 158条，农村污水治理率为 50.09%。

（2）远期：2023~2025年需完成的自然村共 185条，其中捆绑

PPP项目 79条（共建设施 68座），建设污水处理设施的 63条（除

PPP项目外的自然村，共建设施 59座），拟纳入污水处理厂的 8条，

资源化利用的 35条，农村污水治理率为 67.29%。

综上，海丰县近远期农村污水治理率均满足相关文件要求。

4.8规划方案

4.8.1城东镇

2022-2025年海丰县城东镇需规划开展 38条自然村农村生活污

水治理，其中捆绑 PPP项目 2条（共建设施 2座），拟纳入污水处

理厂的 26条，资源化利用的 10条。具体分为：
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（1）2022年，规划治理 31个自然村，其中纳厂治理 26个，资

源化利用治理 5个；

（2）2024年，规划治理 7个自然村，其中捆绑 PPP设施 2个，

资源化利用治理 5个。

表 4.8- 1城东镇农村生活污水治理方案建设规划一览表

乡镇

(街道) 行政村 自然村

规划常

住人口

（人）

规划排水量

（2025年）
m3/d

处理方式/工艺
规划时限

（年）

城东

镇

后塘村 徐厝园 13 1.09 生态消纳（农田） 2022

新江村

渡头围 103 8.57 农田灌溉 2022
溪墩 21 1.75 农田灌溉 2022

柑园前 123 10.24 拟纳入污水处理厂 2022
湖兰 103 8.57 拟纳入污水处理厂 2022
柑园 266 22.14 拟纳入污水处理厂 2022

大嶂村
平岭 13 1.02 生态消纳（农田） 2024

大嶂村 1925 160.16 AO工艺 2024

赤山村

上铺 243 20.22 拟纳入污水处理厂 2022
丰太 401 33.37 拟纳入污水处理厂 2022
山头 360 29.96 拟纳入污水处理厂 2022
溪围 82 6.83 拟纳入污水处理厂 2022
高楼 457 38.03 拟纳入污水处理厂 2022
下楼 74 6.16 拟纳入污水处理厂 2022
下山 116 9.66 拟纳入污水处理厂 2022
下围 662 55.08 拟纳入污水处理厂 2022
大池 227 18.89 拟纳入污水处理厂 2022
池坣 72 6 拟纳入污水处理厂 2022

东园村

东桥 117 9.74 拟纳入污水处理厂 2022
陈园 76 6.33 拟纳入污水处理厂 2022
东屯 103 8.57 拟纳入污水处理厂 2022

后林村
新村 297 24.72 拟纳入污水处理厂 2022
湖美 15 1.19 生态消纳（农田） 2024

龙山村 大夫寨 740 61.57 拟纳入污水处理厂 2022

汀洲村

塘西村 1730 143.94 拟纳入污水处理厂 2022
埔美村 157 13.07 拟纳入污水处理厂 2022
塘东村 532 44.27 拟纳入污水处理厂 2022

圆墩村

高墩 93 7.74 拟纳入污水处理厂 2022
楼社 576 47.93 拟纳入污水处理厂 2022
中社 283 23.55 拟纳入污水处理厂 2022
寨社 750 62.4 拟纳入污水处理厂 2022
坑畔 171 14.23 拟纳入污水处理厂 2022

河中村 中沟村 613 51.01 AO工艺 2024

北平村
田中央 88 7.33 农田灌溉 2022
王厝寮 21 1.75 农田灌溉 2022
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水归塘 15 1.19 生态消纳（农田） 2024
港口 14 1.11 生态消纳（农田） 2024
邦塘 13 1.02 生态消纳（农田） 2024

4.8.2赤坑镇

2021-2025年海丰县赤坑镇需规划开展 27条自然村农村生活污

水治理，其中捆绑 PPP项目 24条（共建设施 16座），建设污水处

理设施的 3条（除 PPP项目外的自然村，共建设施 3座）。

具体分为：

（1）2022年，规划治理 18个自然村，均为捆绑 PPP项目；

（2）2023年，规划治理 4个自然村，均为捆绑 PPP项目；

（3）2024年，规划治理 3个自然村，其中捆绑 PPP项目 2个，

建设设施治理的 1个；

（4）2025年，规划治理 2个自然村，均为建设设施治理。

表 4.8- 2赤坑镇农村生活污水治理方案建设规划一览表

乡镇

(街
道)

行政村 自然村

规划常住

人口

（人）

规划排水

量（2025
年）
m3/d

处理工艺 规划时限

赤坑

镇

南土村

南雅村 817 67.98 水解酸化+接触氧化 2025
围雅村 205 17.06 水解酸化+稳定塘 2024
南土村 1347 112.08 AO工艺 2024

下兰村
下兰村

1842 153.26
AO工艺 2022

黄茹村 AO工艺 2022

屿仔村

屿岭村

1775 147.68
AO工艺 2022

山边村 AO工艺 2022
东都村 AO工艺 2022

赤花村

赤花村 1613 134.21 AO工艺 2022
雅兜村 726 60.41 AO工艺 2022
花楼村 449 37.36 AO工艺 2024

溪金村 溪山村 808 67.23 AO工艺 2022
茅湖村 茅铺村 917 76.3 AO工艺 2022
吉屿村 吉屿村 1455 121.06 AO工艺 2022

石望村
石望村

2686 223.48 AO工艺
2022

望楼村 2022
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新圩村 2022

古流村
叶厝坑村

782 65.07 AO工艺
2022

流清村 2022

船坞村

全福村

1626 135.29
AO工艺 2022

必发村 AO工艺 2022
船坞村 AO工艺 2022

尧陂村 尧陂村 888 73.89 AO工艺 2023
沙大村 沙大村 4040 336.13 AO工艺 2023
大化村 大化村 2011 167.32 AO工艺 2023
岗头村 和发村 562 46.69 水解酸化+接触氧化 2025
下埔村 下埔村 1376 114.49 AO工艺 2023

4.8.3大湖镇

2021-2025年海丰县大湖镇需规划开展 2条自然村农村生活污水

治理，其中捆绑 PPP项目 1条（共建设施 1座），资源化利用的 1

条。

具体分为：

（1）2023年，规划治理 1个自然村，为捆绑 PPP项目；

（2）2024年，规划治理 1个自然村，为资源化利用。

表 4.8- 3大湖镇农村生活污水治理方案建设规划一览表

乡镇(街
道) 行政村 自然村

规划常

住人口

规划排水

量（2025
年）m3/d

处理工艺
规划时限

（年）

大湖镇
高螺村 高螺村 1123 93.44 AO工艺 2023
湖仔村 三八村 20 1.62 农田灌溉 2024

4.8.4附城镇

2021-2025年海丰县附城镇需规划开展 80条自然村农村生活污

水治理，其中捆绑 PPP项目 19条（共建设施 17座），建设污水处

理设施的 11条（除 PPP项目外的自然村，共建设施 9座），拟纳入

污水处理厂的 8条，资源化利用的 42条。
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具体分为：

（1）2022年，规划治理 49个自然村，其中捆绑 PPP项目 7个，

资源化利用治理 42个；

（2）2023年，规划治理 10个自然村，均为捆绑 PPP项目；

（3）2024年，规划治理 2个自然村，均为捆绑 PPP项目；

（4）2025年，规划治理 19个自然村，其中纳厂治理 8个，建

设设施治理 11个。

表 4.8- 4附城镇农村生活污水治理方案建设规划一览表

乡镇

(街道) 行政村 自然村

规划

常住

人口

规划排水量

（2025年）
m3/d

处理工艺
规划时限

（年）

附城镇

新山村
吕厝田寮村 29 2.42 农田灌溉 2022
谢厝田寮村 23 1.92 农田灌溉 2022

荣港村

黄厝村 139 11.55 拟纳入污水处理厂 2025
宫乡村 179 14.86 拟纳入污水处理厂 2025
后港村 140 11.65 农田灌溉 2022

后寮村 305 25.38 水解酸化/厌氧生物膜

池+人工湿地
2025

新厝村 103 8.57 农田灌溉 2022
河厝溪村 148 12.32 农田灌溉 2022
卓厝村 82 6.8 农田灌溉 2022
新阳村 126 10.44 农田灌溉 2022
洋心墩村 84 6.96 农田灌溉 2022
王李村 77 6.37 农田灌溉 2022
郭吕村 78 6.46 农田灌溉 2022
柯厝村 138 11.46 农田灌溉 2022

荣山村

横排村 84 6.99 农田灌溉 2022
大浅笏村 490 40.77

水解酸化+接触氧化

2025
上浅笏黄村 580 48.26 2025

石牌村 416 34.62 2025
洪厝村 291 24.22 拟纳入污水处理厂 2025
葫芦笏村 240 19.97 拟纳入污水处理厂 2025

上浅笏陈村 296 24.63 拟纳入污水处理厂 2025
新刘沈村 342 28.46 拟纳入污水处理厂 2025
新横港村 205 17.06 拟纳入污水处理厂 2025
横港村 112 9.26 农田灌溉 2022
老刘沈村 113 9.34 农田灌溉 2022
谢厝村 47 3.91 农田灌溉 2022

兴洲村

兴洲村 766 63.74 水解酸化+接触氧化 2025
联塘村 126 10.49 农田灌溉 2022
潭头村 26 2.17 农田灌溉 2022

新南村 和平村 127 10.57 水解酸化/厌氧生物膜 2025
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池+人工湿地

田寮村 25 2.08 农田灌溉 2022
閖口村 87 7.24 农田灌溉 2022
新城村 54 4.5 农田灌溉 2022
仙石村 199 16.56 农田灌溉 2022
新一村 113 9.34 农田灌溉 2022
新二村 109 9 农田灌溉 2022

青年村

新村 168 10.77 拟纳入污水处理厂 2025

西屯村 317 20.29 水解酸化/厌氧生物膜

池+人工湿地
2025

大坑村 36 2.98 农田灌溉 2022

圆山村

圆山村
1761 146.52

AO工艺 2022
坣仔村 AO工艺 2022
下山村 599 49.84 AO工艺 2022
信子村

388 32.29
AO工艺 2022

洪厝村 AO工艺 2022
宫口笏村 126 10.49 AO工艺 2022

道山村

道山村 1276 106.17 AO工艺 2022
前厝村 14 1.11 生态消纳（农田） 2022
新厝村 21 1.7 农田灌溉 2022
乌石叶村 108 8.92 农田灌溉 2022
英岭村 70 5.78 农田灌溉 2022

南畔村（南

英岭）
31 2.55 农田灌溉 2022

联西村

黄厝村 192 15.96 农田灌溉 2022
叶厝村 164 13.59 农田灌溉 2022
新乡村 148 12.31 农田灌溉 2022
小路坡村 1202 99.99 AO工艺 2024
峰山村 1327 110.41 AO工艺 2023
后笏村 335 27.88 AO工艺 2023
南岭村 1053 87.61 AO工艺 2023
莲吴村 898 74.72 AO工艺 2023
刘厝村 802 66.73 AO工艺 2024
张厝村 251 20.89 AO工艺 2023
沙岗村 1039 86.45 AO工艺 2023

联河村

后溪村 276 22.97 AO工艺 2023
湾路村 1438 119.65 AO工艺 2023
上楼村 2444 203.35 AO工艺 2023
岭头村 1500 124.8 AO工艺 2023
田中央村 154 12.82 农田灌溉

廖厝村 271 22.55 水解酸化/厌氧生物膜

池+人工湿地
2025

下楼村 294 24.47 水解酸化/厌氧生物膜

池+人工湿地
2025

厦口村 653 54.33 水解酸化+接触氧化 2025

池口村
大兴村 40 3.33 农田灌溉 2022
池口村 113 9.41 农田灌溉 2022

笏口村

投围村 23 1.92 农田灌溉 2022

笏口二村 285 23.72 水解酸化/厌氧生物膜

池+人工湿地
2025

笏口一村 124 10.32 农田灌溉 2022
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深田村 139 11.57 农田灌溉 2022
桥头村 39 3.23 农田灌溉 2022

新东村

三村 33 2.75 农田灌溉 2022
一村 37 3.08 农田灌溉 2022
二村 30 2.5 农田灌溉 2022

4.8.5公平镇

2021-2025年海丰县公平镇需规划开展 29条自然村农村生活污

水治理，其中捆绑 PPP项目 7条（共建设施 7座），建设污水处理

设施的 2条（除 PPP项目外的自然村，共建设施 2座），资源化利

用的 20条。

具体分为：

（1）2022年，规划治理 26个自然村，其中捆绑 PPP项目 6个，

资源化利用治理 20个；

（2）2024年，规划治理 1个自然村，为捆绑 PPP项目；

（3）2025年，规划治理 2个自然村，均为建设设施治理。

表 4.8- 5公平镇农村生活污水治理方案建设规划一览表

乡

镇

(街
道)

行政村 自然村
规划常

住人口

规划排水量

（2025年）
m3/d

处理工艺
规划时限

（年）

公

平

镇

庵前村 龙首里 49 3.14 农田灌溉 2022
西山村 庵东村 161 10.31 农田灌溉 2022
龙岗村 柴头塘村 92 5.89 农田灌溉 2022
青围村 围仔村 562 46.76 AO工艺 2022

十三坑村

桥一村 131 10.9
水解酸化/厌氧生

物膜池+人工湿

地

2025

白水湖村 609 50.67 水解酸化+接触

氧化
2025

后山村
新村 52 4.25 农田灌溉 2022

后山村 674 56.08 AO工艺 2022

下洞村

横岭下 33 2.09 农田灌溉 2022
山仔首 36 2.29 农田灌溉 2022

东布寨 16 0.98 生态消纳（林

地）
2022
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坪山仔 62 5.1 农田灌溉 2022
旗岭下 133 11.04 农田灌溉 2022
陂角楼 62 5.1 农田灌溉 2022

赤坭村
赤坭村 54 4.5 AO工艺 2022
移坑 18 1.45 农田灌溉 2022

五联村

平富寮村 416 34.62 AO工艺 2022
水湄坑村 697 58 AO工艺 2022
胜高楼村 593 49.34 AO工艺 2024

平新村

新桔仔园

村
1081 89.94 AO工艺 2022

老桔仔园

村
148 12.31 农田灌溉 2022

联和村
龙眼树下

村
35 2.89 农田灌溉 2022

平二村
寨内村 16 1.28 生态消纳（农

田）
2022

三家邱村 141 11.72 农田灌溉 2022
新塘村 糖房村 47 3.92 农田灌溉 2022

高联村

上山寮 16 1.28 生态消纳（林

地）
2022

湖洋排 13 1.02 生态消纳（林

地）
2022

黄麻田 13 1.02 生态消纳（林

地）
2022

磜仔村 磜下村 14 1.11 生态消纳（林

地）
2022

4.8.6海城镇

2021-2025年海丰县海城镇需规划开展 20条自然村农村生活污

水治理，其中捆绑 PPP项目 7条（共建设施 7座），建设污水处理

设施的 2条（除 PPP项目外的自然村，共建设施 2座），资源化利

用的 11条。

具体分为：

（1）2022年，规划治理 10个自然村，均为资源化利用；

（2）2023年，规划治理 5个自然村，均为捆绑 PPP项目；

（3）2024年，规划治理 3个自然村，其中捆绑 PPP设施 2个，

资源化利用治理 1个；
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（4）2025年，规划治理 2个自然村，均为建设设施治理。

表 4.8- 6海城镇农村生活污水治理方案建设规划一览表

乡

镇

(街
道)

行政村 自然村

规划

常住

人口

规划排水量

（2025年）
m3/d

处理工艺

规划时

限

（年）

海

城

镇

长埔村
崎岭村 40 3.33 农田灌溉 2022

大水坑村 342 21.87 AO工艺 2023
召贡村 田心村 19 1.59 生态消纳（林地） 2022

莲光村
北斗村 13 1.02 生态消纳（林地） 2024
堆头村 78 6.49 农田灌溉 2022

埔仔洞

仓下村 131 10.9 水解酸化/厌氧生物膜

池+人工湿地
2025

河泗村 57 4.75 农田灌溉 2022
大道村 57 4.75 农田灌溉 2022
湖洋村 82 6.83 农田灌溉 2022
埔仔村 413 26.44 AO工艺 2023

万中村

下洋坝村 59 4.91 农田灌溉 2022
石湖余村 81 6.74 农田灌溉 2022
石洲寨村 13 1.09 生态消纳（林地） 2022

塘面村 229 19.06 水解酸化/厌氧生物膜

池+人工湿地
2025

下洋村 62 5.16 农田灌溉 2022
石湖宋 326 20.89 AO工艺 2024

桂望村

伍狮垭村 1163 74.43 AO工艺 2023
大埔村 245 15.67 AO工艺 2024

杨柳埔村 1122 71.82 AO工艺 2023
新寮村 505 32.32 AO工艺 2023

4.8.7黄羌镇

2021-2025年海丰县黄羌镇需规划开展 65条自然村农村生活污

水治理，其中捆绑 PPP项目 40条（共建设施 28座），建设污水处

理设施的 12条（除 PPP项目外的自然村，共建设施 12座），拟纳

入污水处理厂的 6条，资源化利用的 7条。

具体分为：

（1）2022年，规划治理 29个自然村，其中纳厂治理 6个，捆

绑 PPP项目 16个，资源化利用治理 7个；
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（2）2023年，规划治理 13个自然村，均为捆绑 PPP项目；

（3）2024年，规划治理 13个自然村，其中捆绑 PPP项目 11

个，建设设施治理 2个；

（4）2025年，规划治理 10个自然村，均为建设设施治理。

表 4.8- 7黄羌镇农村生活污水治理方案建设规划一览表

乡镇

(街道) 行政村 自然村

规划

常住

人口

规划排水量

（2025
年）m3/d

处理工艺
规划时限

（年）

黄羌镇

丰田村

新屋 68 5.66 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

寨顶 77 6.41 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

老屋 75 6.24 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

旱窝 70 5.83 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

合门村
田寮 200 16.64 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

新金村 439 36.53 AO工艺 2022

河东村

竹戌村 229 19.06 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

大塅村 133 11.07 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

青塘村 143 11.9
水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

麻塘村 252 20.97 AO工艺 2023
上头洋村 293 24.36 AO工艺 2024

建林村

长圳 81 6.74 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2024

坑背 84 6.99 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2024

富家楼 88 7.33 农田灌溉 2022
乌泥塘村 511 42.52 AO工艺 2022
吼岩下村 409 34.03 AO工艺 2022
下寮村 388 32.29 AO工艺 2023

双河村

和顺田 82 6.83 农田灌溉 2022
角仔埔 77 6.41 农田灌溉 2022

圳头 286 23.8 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

双新村

伍狮埔 74 6.16 农田灌溉 2022
田心 90 7.49 农田灌溉 2022

南坑寨 91 7.58 农田灌溉 2022
南坑屯村 694 57.75 AO工艺 2024
官背洋村 368 30.62 AO工艺 2023
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黄羌村

塘肚 34 2.83 农田灌溉 2022
上屋 69 5.75 拟纳入污水处理厂 2022
上寨 56 4.66 拟纳入污水处理厂 2022
圩下 49 4.08 拟纳入污水处理厂 2022
后尾 63 5.25 拟纳入污水处理厂 2022
新村 65 5.41 拟纳入污水处理厂 2022
鱼街 55 4.58 拟纳入污水处理厂 2022

长湖潭 328 27.29 AO工艺 2022

松林村

甲水面 224 18.64 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

松林寨村

860 71.56 AO工艺

2022
老松林村 2022
新楼村 2022
禾坡村 67 5.52 AO工艺 2022

红珠溜村 337 28.04 AO工艺 2023
汉塘仔村 327 27.21 AO工艺 2023

东陇村

东边陇村

1259 104.75 AO工艺

2022
上埔村 2022
下埔村 2022

灰陶头村 323 26.88 AO工艺 2023
官田村 573 47.68 AO工艺 2024

里坑村 上里坑村 648 53.92 AO工艺 2022

虎噉村

木棉村 459 29.38 AO工艺 2022
坑仔村 235 15.02 AO工艺 2022
廖屋村 286 18.28 AO工艺 2022
米塘村 490 31.34 AO工艺 2022

坑联村

坑田村

837 69.64 AO工艺

2023
坑新村 2023
坑三村 2023
坑寨村 2023
寨下村 2023
黄坑村

409 34.03 AO工艺
2024

坑一村 2024

下寨村

塘角村 103 8.57

AO工艺

2024
下段村

460 38.28
2024

下寨村 2024
上寨村

490 31.34
2024

老楼村 2024

双圳村

双圳村 490 40.77 AO工艺 2024
赤竹坡村 388 32.29 AO工艺 2023
学田村 388 32.29 AO工艺 2023

4.8.8可塘镇

2021-2025年海丰县可塘镇需规划开展 34条自然村农村生活污

水治理，其中捆绑 PPP项目 12条（共建设施 12座），建设污水处
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理设施的 1条（除 PPP项目外的自然村，共建设施 1座），资源化

利用的 21条。

具体分为：

（1）2022年，规划治理 22个自然村，其中捆绑 PPP项目 1个，

资源化利用治理 21个；

（2）2023年，规划治理 1个自然村，为捆绑 PPP项目；

（3）2024年，规划治理 10个自然村，均为捆绑 PPP项目；

（4）2025年，规划治理 1个自然村，为建设设施治理。

表 4.8- 8可塘镇农村生活污水治理方案建设规划一览表

乡

镇

(街
道)

行政村 自然村

规划

常住

人口

规划排

水量

（2025
年）
m3/d

处理工艺
规划时限

（年）

可

塘

镇

罗东村
下村 468 38.94 水解酸化+接触氧化 2025
上后湖 62 5.1 农田灌溉 2022

溪头村 低港村 1225 101.92 AO工艺 2024
埔陇村 埔陇村 1750 145.6 AO工艺 2023
陇东村 宋溪头 29 2.42 农田灌溉 2022
下达村 下达村 1827 152.01 AO工艺 2022
凤山村 凤山村 1455 121.06 AO工艺 2024

长桥村
洪宽塘村 766 63.74 AO工艺 2024
金钱埔村 1123 93.44 AO工艺 2024

城格山村 城格山村 1855 154.34 AO工艺 2024

可北村

新丰村 1225 101.92 AO工艺 2024
白沙村 572 47.6 AO工艺 2024

尚仁家村 531 44.18 AO工艺 2024
远征 154 12.74 农田灌溉 2022
埔中央 256 21.22 农田灌溉 2022

罗山村
郭厝寨村 644 53.59 AO工艺 2024
庄厝乡 82 6.8 农田灌溉 2022

罗北村

洋甲洲村 2240 186.37 AO工艺 2024
埔上村 154 12.74 农田灌溉 2022
上乡 49 4.08 农田灌溉 2022
围雅村 72 5.95 农田灌溉 2022
新乡 63 5.18 农田灌溉 2022
港墘 37 3.06 农田灌溉 2022

罗南村
新厝 70 5.78 农田灌溉 2022
崎岭 70 5.78 农田灌溉 2022
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大夫寮 16 1.28 生态消纳（农田） 2022
东新村 东溪口 52 4.33 农田灌溉 2022

陈厝坡村
示范村 50 4.16 农田灌溉 2022
陈庄村 52 4.25 农田灌溉 2022

黄厝港村
潭围 82 6.8 农田灌溉 2022

黄厝二片 31 2.55 农田灌溉 2022

可新村

双贵山村 58 4.76 农田灌溉 2022
新兴村 35 2.89 农田灌溉 2022

朱厝坑村 33 2.72 农田灌溉 2022
备注：根据现场调研并与村委确认，埔中央采用农田灌溉更符合村庄实际情况，

目前村庄周边水质良好。为进一步提升出水质量，建议在建设过程中增加前处

理设施。

4.8.9梅陇镇

2021-2025年海丰县梅陇镇需规划开展 38条自然村农村生活污

水治理，其中捆绑 PPP项目 3条（共建设施 3座），建设污水处理

设施的 9条（除 PPP项目外的自然村，共建设施 8座），资源化利

用的 26条。

具体分为：

（1）2022年，规划治理 16个自然村，均为资源化利用；

（2）2023年，规划治理 10个自然村，均为资源化利用；

（3）2024年，规划治理 3个自然村，均为捆绑 PPP项目；

（4）2025年，规划治理 9个自然村，均为建设设施治理。

表 4.8- 9梅陇镇农村生活污水治理方案建设规划一览表

乡镇

(街道) 行政村 自然村

规划

常住

人口

规划排水量

（2025
年）m3/d

处理工艺
规划时限

（年）

梅陇镇

新渔村 新乡村 466 38.78 水解酸化+接触氧化 2025

东风村

马福兰村 94 7.83 农田灌溉 2022
白石岗村 48 4.00 农田灌溉 2022
新厝仔村 19 1.53 农田灌溉 2023
土桥村 18 1.45 农田灌溉 2023
白石垭 16 1.28 生态消纳（林地） 2023

东家亚 东家亚村 184 15.31 水解酸化/厌氧生物 2025
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膜池+人工湿地前港村 154 12.82 2025
后港村 97 8.08 农田灌溉 2022

梅西村 新寮村 164 13.65 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

水踏村 后寮村 77 6.41 农田灌溉 2022

银丰村

水口村 232 19.31 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

钟寮村 16 1.28 生态消纳（林地） 2023
鸡巢村 16 1.28 生态消纳（林地） 2023
江山村 14 1.11 生态消纳（林地） 2023

银液村

天星湖村 111 9.24 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

九径村 138 11.49 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

下寮村 87 7.24 农田灌溉 2022
羌园村 14 1.17 生态消纳（林地） 2022

永红村

郭厝寨村 19 1.59 生态消纳（农田） 2022
田中央 37 3.08 农田灌溉 2022

坑仔村 140 11.65 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

驷马寮村 868 72.22 AO工艺 2024

峪岭村 长港村 115 9.57 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

新寮村 新寮村 460 38.28 AO工艺 2024
石南村 雷封寮村 205 17.06 AO工艺 2024

梅东村

新地村 17 1.36 生态消纳（农田） 2022
彭家围村 19 1.53 农田灌溉 2023
莲溪村 14 1.11 生态消纳（农田） 2023

梅尖村 企西村 16 1.28 生态消纳（农田） 2023
石洲村 东寮村 20 1.62 农田灌溉 2023

月池村

港尾新厝村 16 1.28 生态消纳（农田） 2022
新乡村 20 1.62 农田灌溉 2022

新厝林村 17 1.36 生态消纳（农田） 2022

云路村

下厝园村 13 1.02 生态消纳（农田） 2022
大港村 17 1.36 生态消纳（农田） 2022

埔下新村 16 1.28 生态消纳（农田） 2022
河口村 15 1.19 生态消纳（农田） 2022

4.8.10平东镇

2021-2025年海丰县平东镇需规划开展 35条自然村农村生活污

水治理，其中捆绑 PPP项目 2条（共建设施 2座），建设污水处理

设施的 16条（除 PPP项目外的自然村，共建设施 15座），拟纳入

污水处理厂的 2条，资源化利用的 15条。
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具体分为：

（1）2022年，规划治理 12个自然村，其中纳厂治理 2个，资

源化利用治理 10个；

（2）2023年，规划治理 5个自然村，均为资源化利用；

（3）2024年，规划治理 4个自然村，其中捆绑 PPP项目 2个，

建设设施治理 2个；

（4）2025年，规划治理 14个自然村，均为建设设施治理。

表 4.8- 10平东镇农村生活污水治理方案建设规划一览表

乡镇(街
道) 行政村 自然村

规划

常住

人口

规划排水

量（2025
年）m3/d

处理工艺 规划时限（年）

平东镇

南门村

九菜坑村 560 46.6
水解酸化+接触氧化

2025
桥头村 307 25.55 2025
屯下村 750 62.4 水解酸化+接触氧化 2025
下陂塘村 401 33.37 水解酸化+接触氧化 2025
下再村 63 5.25 拟纳入污水处理厂 2022

谷兜村

坪塘村 31 2.58 农田灌溉 2022
水龙村 82 6.83 农田灌溉 2022
华楼村 72 6 农田灌溉 2022
嶂下村 52 4.33 农田灌溉 2022

茅陂村
凤岐山村 31 2.58 农田灌溉 2022
塘坣下村 31 2.58 农田灌溉 2022

平东村

双坣塘村 154 12.82 水解酸化+稳定塘 2024

官田村 123 10.24 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

湖洋村 205 17.06 水解酸化+稳定塘 2024

山下村 154 12.82 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

双墩村

红湖村 100 8.32 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

连塘尾村 283 23.55 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

龙吟塘村 272 22.64 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

下陂村 214 17.81 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

社背村 104 8.66 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

东坑村 190 15.81 拟纳入污水处理厂 2022

新平村

南岭潭村 14 1.17 生态消纳（林地） 2022
新湖村 424 35.28 水解酸化+接触氧化 2025
官陂塘二

村
480 39.94 水解酸化+接触氧化 2025
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官陂塘一

村
116 9.66 水解酸化/厌氧生物

膜池+人工湿地
2025

下围村 103 8.57 AO工艺 2024
大塘村 小坑村 385 32.04 AO工艺 2024

九龙村

九龙口村 17 1.36 生态消纳（林地） 2022
九龙寨村 16 1.28 生态消纳（林地） 2023
罗厝角寨

村
17 1.36 生态消纳（林地） 2023

水背村 16 1.28 生态消纳（林地） 2022
上田心村 27 2.25 农田灌溉 2022

坑口村

岭下村 13 1.02 生态消纳（林地、

农田）
2023

寨仔村 16 1.28 生态消纳（林地、

农田）
2023

新村 16 1.28 生态消纳（林地） 2023

4.8.11陶河镇

2021-2025年海丰县陶河镇需规划开展 38条自然村农村生活污

水治理，其中捆绑 PPP项目 6条（共建设施 4座），建设污水处理

设施的 4条（除 PPP项目外的自然村，共建设施 4座），拟纳入污

水处理厂的 1条，资源化利用的 27条。

具体分为：

（1）2022年，规划治理 31个自然村，其中纳厂治理 1个，捆

绑 PPP项目 3个，资源化利用治理 27个；

（2）2023年，规划治理 3个自然村，均为捆绑 PPP项目；

（3）2024年，规划治理 1个自然村，为建设设施治理；

（4）2025年，规划治理 3个自然村，均为建设设施治理。

表 4.8- 11陶河镇农村生活污水治理方案建设规划一览表

乡镇(街
道) 行政村 自然村

规划常

住人口

规划排水量

（2025年）m3/d 处理工艺
规划时限

（年）

陶河镇
陶西村

下家村 409 34.03 水解酸化+接触氧化 2025
水堀村 39 3.25 拟纳入污水处理厂 2022
丰巢村 53 4.33 农田灌溉 2022
上家村

245 20.39 AO工艺
2023

桂埔 2023
杨西村 新厝村 451 37.53 水解酸化+接触氧化 2025
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新圩村 120 9.94 农田灌溉 2022
上埔村 65 5.35 农田灌溉 2022

桐埔村

桐埔村 523 43.52 水解酸化+接触氧化 2025
高田村 12 0.94 生态消纳（林地） 2022
新建村 49 4.08 农田灌溉 2022
新厝村 69 5.69 农田灌溉 2022

杨北村 仁家 643 53.5 AO工艺 2023

陶北村

港口 638 53.09 AO工艺 2022
新沟村 46 3.83 农田灌溉 2022
新厝村 31 2.55 农田灌溉 2022
东围村 41 3.42 农田灌溉 2022

霞雅村

甘下 305 25.38
AO工艺

2022
井雅 60 4.93 2022

仙垭村 80 6.66 农田灌溉 2022
美园村 23 1.92 农田灌溉 2022
新地 28 2.3 农田灌溉 2022

杨南村

长春村 25 2.08 农田灌溉 2022
新乡村 30 2.47 农田灌溉 2022
贤厝坑村 188 15.62 农田灌溉 2022
笏仔埔村 77 6.37 农田灌溉 2022
洪厝岭 33 2.72 农田灌溉 2022

霞西村

小屿村 105 8.74 农田灌溉 2022
坣头村 115 9.57 农田灌溉 2022
笏仔村 74 6.12 农田灌溉 2022

陶新村
祯祥村 210 17.48 水解酸化+稳定塘 2024
小屿村 89 7.39 农田灌溉 2022

陶南村
新地村 93 7.73 农田灌溉 2022
田心村 141 11.72 农田灌溉 2022

陶联村 横山村 86 5.51 农田灌溉 2022

雅卿村
新乡村 117 9.68 农田灌溉 2022
寨内村 120 9.94 农田灌溉 2022

杨东村 太平圩村 82 6.8 农田灌溉 2022

4.8.12联安镇

2021-2025年海丰县联安镇需规划开展 17条自然村农村生活污

水治理，其中捆绑 PPP项目 4条（共建设施 2座），资源化利用的

13条。

具体分为：

（1）2023年，规划治理 6个自然村，均为资源化利用；

（2）2024年，规划治理 11个自然村，其中捆绑 PPP设施 4个，

资源化利用治理 7个。
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表 4.8- 12联安镇农村生活污水治理方案建设规划一览表

乡镇

(街道) 行政村 自然村
规划常

住人口

规划排水量

（2025年）m3/d 处理工艺
规划时限

（年）

联安镇

永乐村
苟厝 12 0.94 生态消纳（农田） 2023
上陈 19 1.53 农田灌溉 2023

联田村

新乡 15 1.19 生态消纳（农田） 2024
深笏 12 0.94 生态消纳（农田） 2024
新村

761 63.32 AO工艺 2024上村

白石

田心村 东笏 20 1.67 生态消纳（农田） 2023

友爱村
风吹笏 17 1.36 生态消纳（农田） 2023
后寮 16 1.28 生态消纳（农田） 2023

联川村 石塘村 135 11.21 AO工艺 2024

联新村
下炉 15 1.19 生态消纳（农田） 2024

小桂岭 14 1.11 生态消纳（农田） 2024

联英村

英厝寮 17 1.36 生态消纳（农田） 2024
霞芳寮 12 0.94 生态消纳（农田） 2024
桥仔头 13 1.02 生态消纳（农田） 2024
港美寮 13 1.02 生态消纳（农田） 2023

4.8.13黄羌林场

2021-2025年海丰县黄羌林场需规划开展 11条自然村农村生活

污水治理，其中捆绑 PPP项目 3条（共建设施 2座），建设污水处

理设施的 3条（除 PPP项目外的自然村，共建设施 3座），拟纳入

污水处理厂的 5条。

具体分为：

（1）2022年，规划治理 5个自然村，均为纳厂治理 5个；

（2）2023年，规划治理 2个自然村，均为捆绑 PPP项目；

（3）2024年，规划治理 1个自然村，为捆绑 PPP项目；

（4）2025年，规划治理 3个自然村，均为建设设施治理。

表 4.8- 13黄羌林场农村生活污水治理方案建设规划一览表

乡镇

(街道) 行政村 自然村
规划常

住人口

规划排水

量（2025
年）m3/d

处理工艺
规划时限

（年）



73

黄羌

林场

陆安村

三角坵 103 8.57 拟纳入污水处理厂 2022
楼里 103 8.57 拟纳入污水处理厂 2022
山下 148 12.32 拟纳入污水处理厂 2022
立新 137 11.38 拟纳入污水处理厂 2022
下塘埔 137 11.38 拟纳入污水处理厂 2022

麻竹村

新村 256 21.3 水解酸化/厌氧生

物膜池+人工湿地
2025

坑背 124 10.32 水解酸化/厌氧生

物膜池+人工湿地
2025

黄塘水 123 10.24 水解酸化/厌氧生

物膜池+人工湿地
2025

田心村
594 49.43 捆绑 PPP

2023
新寨东村 2023

十字岗

村
新楼村 660 54.92 捆绑 PPP 2024
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第五章 设施运行管理

5.1运维管理现状

结合海丰县实际情况，目前海丰县已建农村生活污水处理设施

的运维情况较差，大部分设施失管失修，导致污水处理设施失去效

用。其次，海丰县对污水处理设施的运维服务主要由村、镇级政府

牵头承担，运维主体明确、易于实施，但管理能力有限，技术保障

不足，人员短缺，导致农村生活污水处理设施治污成效不能充分发

挥。

目前，农村生活污水治理设施的运维管理主要有三大模式，分

别为委托第三方运维管理模式、乡镇统筹运维管理模式、村级自我

运维管理模式，根据目前国内及广东省内运维情况来看，委托第三

方运维管理模式是一种较为有效的，也是应当倡导的运维管理模式。

按照海丰县统一要求，实现农村生活污水处理设施基本实现标准化

运维，加强设施的有效利用。

5.2 运维管理规划

根据《广东省人民政府办公厅关于印发深化我省农村生活污水

治理攻坚行动指导意见的通知》（粤办函〔2021〕285号），关于

农村污水的运维管理，各地要统筹辖区内农村生活污水处理、农村

厕所革命、化粪池、雨污分流设施建设，科学合理选择建设、运维、

管理模式，鼓励有投融资能力、项目建设运营能力及相关经验的国

有企业参与，其总体指导思想为：

1、统建统管模式。以县（市、区） 或乡镇（街道）为单位，

设立或选取专业公司统一负责农村生活污水治理项目建设、运维、

管理，并按规定授予特许经营权。
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2、农村供排水一体化模式。将农村生活污水治理与集中供水统

筹考虑，统一建设、收费和运维。

3、城乡生活污水处理一体化模式。由城镇生活污水处理设施运

行管理单位，按规定承接区域内农村生活污水处理设施运维管理工

作。

4、村（居）委自建自管模式。 对于位置偏远、技术要求不高

的农村生活污水处理设施的建设管护，可由村（居）民委员会承包，

鼓励当地农民工匠参与建设和运维。

根据广东省的文件要求，结合海丰县的实际情况，海丰县农村

生活污水治理运维管理的总体规划如下：

5.2.1建立健全的农村生活污水治理设施运维管理组织架构

“三分建设，七分管理”，长效运维管理是污水治理工作成败

的关键。实现“一次投入、长期有效”，关键取决于长效运维管理

水平状况。结合本地实际情况及相关要求，建立农村生活污水治理

设施运行维护管理机制，完善农村生活污水治理设施运维管理组织

架构，拟建立“以海丰县政府为责任主体，乡镇政府为管理主体、

村级组织为落实主体、农户为受益主体以及第三方运行维护服务机

构为服务主体”的“五位一体”管理体系。

（1）责任主体

县人民政府是治理设施运行维护管理的责任主体。要将治理设

施运行维护管理工作纳入对管理部门、乡镇政府的综合考核，并制

定治理设施运行维护管理办法、考核办法、资金管理办法，加强对

治理设施运行维护相关管理部门和乡镇政府的工作考核，建立资金

筹措机制，明确运行维护资金。成立县农村生活污水处理设施运行

维护管理工作领导小组（以下简称县运维领导小组），统一负责监
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督、指导本县行政区域内农村生活污水处理设施的运行维护管理工

作。由县运维领导小组负责公开招投标运维公司；建立数字化服务

网络系统和平台，规范安装或改装处理水量计量和运行状况监控系

统，掌握农村生活污水治理设施运行动态。

（2）管理主体

乡镇政府是治理设施运行维护管理的管理主体，负责本行政区

域内农村生活污水处理设施运行维护管理工作，制定运行维护管理

日常工作制度，规范设施档案管理；与辖区范围内各行政村签订治

理设施运行维护管理目标责任书，制定考核办法，并组织考核；行

政村应当在乡镇指导下成立村级运维监管小组，落实专人负责污水

处理设施日常运行维护监督管理，指导各行政村的具体负责人、管

理（监督）员的日常工作；加强设施运行日常巡查，或配合第三方

运行维护服务机构开展检测、设施维修等工作，确保各类设施运行

良好；负责基础档案数据录入和维护；设立投诉电话并有专人负责

受理、记录，及时进行相关问题反馈；掌握运行维护单位的运行维

护效果情况，协调解决治理设施损坏或不能正常运行等各类问题；

协调及时配合第三方单位做好日常的维护工作，并对第三方单位作

好监督与考核工作，按综合考核结果支付运行维护资金；督促指导

新建民房户内污水设施的建设工作，并协调做好纳管工作，指导农

户开展户内设施的日常维护工作；制定相关应急预案并定期进行演

练，防止治理设施洪灾损毁和人员伤亡等情况的出现。

（3）落实主体

行政村是治理设施运行维护管理的落实主体，要落实本行政村

分管负责人和管理责任人、管理员。做好监督指导农户户内污水设

施，做好接户管网的日常维护。要在行政村醒目合理位置竖立公示
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牌，主要内容为治理设施运行维护范围、要求，乡镇政府、行政村

管理工作人员与监督（投诉）、联系电话，运行维护单位及运行维

护人员联系电话。配合乡镇政府对运行维护单位维护工作的监督，

协调解决治理设施运行维护日常工作中出现的问题。做好上级拨付

的运行维护资金管理工作，做到专款专用。加强对农户污水治理知

识的普及教育，把治理设施运行维护管理教育深入各个农户；督促

新建农房落实户内污水设施建设，并将其纳入村污水管网。

（4）受益主体

农户是治理设施运行维护的参与和受益主体，应主动将生活污

水接入管网，保护好农村生活污水治理设施，并做好户内管网的日

常维护工作，保证化粪池的正常运行。严禁农家乐、畜禽散养、小

作坊等产生的污水未经预处理或超过处理能力的污水排入治理设施，

严禁在治理设施上乱搭乱建、堆放杂物、种植作物。在治理设施的

运行维护过程中，发现问题时应及时上报。应配合做好治理设施的

维修、养护工作。新建农房必须做好户内生活污水配套设施建设，

并将污水纳入村级污水管网内。

（5）服务主体

第三方运行维护服务机构作为服务主体，要根据合同开展管网、

处理终端及其他附属设施的运维管理服务工作，认真做好运维范围

内各项工作，保证设施的正常运行。建立高效的专职化的运行维护

管理队伍，并相应的建立一系列的管理制度，如加强日常维护管理

和水质检测工作；建立日常管理工作制度，将海丰县分区域污水治

理设施分布及概况、公司运维架构、公司人员职责、操作细则以及

管网检修、设备操作、分析化验等的安全规程和制度等均上墙明示；

建立完整的台账档案及信息资料库，做到“一镇一柜，一村一档”，
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对海丰全县的污水治理设施进行编号、登记，建立档案系统，保证

技术资料完整，有据可查，主要技术档案包括：建设台账、移交台

账、运维台账、公司规章制度等。建立运行维护管理工作报告制度，

定期将污水处理设施运维情况向汕尾市生态环境局海丰分局、海丰

县住房和城乡建设局、海丰县农业农村局等主管部门及各乡镇汇报。

5.2.2建立标准化运维管理体系

为规范第三方运维服务机构对农村生活污水处理设施的运行维

护，充分发挥农村生活污水处理设施治污成效，建立标准化运维管

理体系，设立科学合理的考核评价机制，提升海丰县农村生活污水

处理设施运维标准化水平。

（1）农村生活污水处理设施运维范围和责任主体

合理划分农户和第三方运维服务机构的运维范围，明确乡镇、

村委、村民及第三方服务机构的运维管理责任，加强对村民的宣传

引导。

对规模较大的，运用市场机制，以政府购买服务方式委托第三

方运行维护服务机构管护，提高管护水平和设施运行效率；对分散

处理的，应发挥村级责任主体作用，落实管护责任人，建立政府扶

持、村级自筹和社会支持的管护经费保障机制，确保污水治理设施

正常运行，分类实施混合运维管理。管网系统维护管理实行村级自

我运维或乡镇统一运维；终端处理设施运维适宜整体委托第三方运

维，如要进一步减低成本，可选择“有动力设施委托第三方运维+无

动力设施乡镇或村统一运维+分散设施村集体或农户自行运维”。

农民主体深参与。发挥基层村委作用，落实属地网格化管理。

区分运维管理责任，对于有建污水处理设施的自然村落，公共管网

或污水设施设备，由村集体或第三方统一管理，各户化粪池、接户
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管、户用检查井由农户自行管理，营造全民参与、共建共享的良好

氛围。

（2）推进农村生活污水处理设施定期维修保护措施

树立“三分建设、七分管护”理念，遵循《农村生活污水处理

设施运行维护技术导则》，按照治污设施日常化、常态化运行的要

求，切实加强维护管理，防渗漏、防堵塞、防故障，确保农村生活

污水处理设施正常运行。

推行第三方运行维护管理的模式，确定专人负责，检查污水接

入、管网衔接等运行状况，确保农村的人粪尿、洗涤、洗浴和厨用

后废水等应纳尽纳、应集尽集，确保出水水质符合设计要求、达标

排放。做好工程的影像资料、档案资料收集工作，并树好标识标牌，

每个治理村都要把管护人员的姓名和联系方式写到标牌上，做到可

看可查可检修。根据《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T

51347-2019）的要求，对农村生活污水管道做到应接尽接，定期检

修排查；处理设施定期清理且应做好运维记录。

（3）建立农村生活污水处理设施运行预警机制和应急方案

在终端处理设施周边设置排水沟或排水管，将地面雨水引流至

下游，以防设施周边积水。终端处理设施设置溢流管，将暴雨时期

或其他情况下进入设施超量非生活污水排入下游。

运维机构应成立应急小组。应急小组成员要注意关注天气变化，

台风、暴雨来临前应检查处理设施的运行情况，发现设施运行不良

应该及时提前处理。配备好排水泵，并及制定排水应急方案，出现

设施淹没情况应及时使用排水泵进行排水。台风来临前，应该对终

端处理设施的配套设施（如配电箱）进行加固。
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5.2.3制定运维管理评价与考核体系

5.2.3.1 完善处理设施运行维护管理评价与监督考核体系

（1）制定并执行县域农村生活污水治理设施运维管理工作考核

办法，对所辖乡镇及第三方运维服务机构进行考核评价。

对第三方运维服务机构实行打分制评价与考核，从农村生活污

水治理设施运行维护的管理制度、保障措施、工作实绩（包括落实

情况、管网水量进水水质、终端运行维护情况、出水水质）、社会

评价及信息通讯报道工作等 5个方面对第三方运行维护考核，第三

方运行维护费用与考核结果挂钩。建议增加安全评价指标，包括具

有安全管理制度，制定安全应急预案，定期开展安全预演并记录，

保证遇到突发事件立即响应应急预案。建议增加对吨水处理成本的

考核，通过物联网平台对各区域的水量的综合统计，转化为吨水处

理成本，促进运维管理水平的提高，合理降低运维成本，确保农村

生活污水治理设施的长效运行。

（2）利用考核评价结果与运维经费及乡镇考核挂钩的奖惩机制，

逐步提高运维效率。

①定期考核：镇每月组织对所属区域内的村、运维公司处理设

施运行维护情况的检查考核；

②不定期考核：由主管部门牵头、乡镇相关单位共同参与，根

据实际需要对乡镇、村及运维公司的运行维护管理情况进行检查、

考核。

③监督考核：行业主管部门牵头、组织相关单位并邀请“两代

表一委员”共同参与，对全区各乡镇及运维公司的运行维护管理情

况进行检查、考核、监督。考核内容包括水质考核指标、各类检查

井（池）、调节池、厌氧池、好氧池、人工湿地等设施运行参数、
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日常维护及资金使用情况、吨水运行成本、农户受益情况、污水收

集管网。

5.2.3.2 制定第三方运维管理与考核体系

（1）第三方运维单位建立完备的管理制度及台账体系，加强服

务能力，按要求做好巡查抽检定检等，充分利用信息化手段完成故

障报警及维修，做到及时快速处理故障，保证设施的正常运转。

第三方专业服务机构作为设施运行维护管理工作的服务主体，

负责管网运行维护，建立区域运行维护管理队伍，根据实际制定运

行维护管理应急预案，确保终端设施良好。做好污水治理设施常态

化的巡查维修、设施更换等工作，并及时进行维护与保养，建立运

维档案，确保设施正常运行，出水达标。定期向运行维护主管部门

上报运行维护情况。对第三方专业服务机构，以运营管理合同为基

础，按约定的基本任务为考核指标，由汕尾市生态环境局海丰分局

牵头实行考核。建议增加合同到期的管理准则：管理合同到期前三

个月应向管理主体提交相关申请，并做好相关移交准备工作。并与

合同到期前两个月，移交双方对移交的处理设施和资料进行核对，

并签署移交书。建议增加对第三方运维单位的资质、人员组织及运

维设施配备情况的评价考核，且对检测能力提出要求。

（2）对于水源保护区和生态敏感区、重点水域等实现达标排放

的基础上做重点运维处理。对于在自然生态红线区及生态功能保障

区的水源保护区和生态敏感区、重点水域等，增加巡检及水质检测

频次措施，保证设施的正常运转。
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5.3环境监管要求

5.3.1建立农村生活污水治理设施日常监管制度

（1）加强农村生活污水治理设施日常监测

开展农村生活污水处理设施排放水质监测工作，落实责任单位

及当地环境监测站的监督检测责任，监督、管理第三方水质监测机

构工作。制定具体工作方案，定期、不定期对治理村污水治理设施

的进、出水水质进行监督性监测，对水质处理情况进行评价，并及

时报送乡镇和行政主管部门。加强运维单位自检和第三方检测单位

抽检工作。运维单位自检实行一月一检，一月一上报；第三方检测

单位实行定期抽检。通过多方数据比对，核查监测数据的一致性、

真实性和有效性。

（2）建立和完善农村生活污水治理设施日常管理模式

开展农村生活污水处理设施日常管理检查工作，包括户内设施、

管网设施和终端设施；加强运维单位日常运行情况管理，监督第三

方运维公司工作；指导、督促村级组织、农户开展各自职责内的运

维管理工作；掌握设施正常运行情况，了解非正常运行发生的情景

及原因，确保农村污水处理设施正常运行。

5.3.2制定考核与监督办法

结合《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019），制

定海丰县农村生活污水处理设施运维管理工作考核办法。探索建立

运维管理评价结果与运维经费及乡镇考核挂钩的奖惩机制，逐步提

高运维效率。

为规范运维服务机构对农村生活污水处理设施的运行维护，提

升运维服务机构运维水平，引导农户做好户内运维工作，充分发挥
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农村生活污水处理设施治污成效，优先对处理规模 20m3/d以上的集

中式站点全部进行标准化运维，执行农村生活污水处理设施运维评

价考核标准，从水质考核指标、设施运行参数、吨水运行成本、农

户受益情况等指标评价分析第三方专业服务能力。

建立绩效考评机制，将农村生活污水治理设施运行维护管理工

作纳入乡镇年度考核内容和新农村、乡村振兴建设工作和镇（场）

党政领导“一岗双责″考核范围，考核结果纳入乡镇年度考核中，

并引导各乡镇广泛开展农村污水治理宣传教育，强化环境卫生意识，

充分发挥电视、广播、网络等媒体的作用，通过群众喜闻乐见的形

式，大力宣传开展农村污水治理和运维的重要意义，动员广大农民

和社会各界积极参与到农村污水整治、配合和长效运维管理中来，

努力形成全社会关心、支持和参与的良好氛围。

汕尾市生态环境局海丰分局、第三方运维单位对镇（场）污水

治理设施运维工作进行考核，根据月度和年度考核结果，由海丰县

财政局安排补助资金。由县政府督办定期对各镇农村污水处理设施

运行情况进行抽样监督检査，建立督査通报制度，督查考核结果与

运维服务费用拨付挂钩。

汕尾市生态环境局海丰分局同时作为监督管理部门，负责农村

生活污水处理水质检测和管理工作，协助做好全县农村生活污水治

理设施的移交工作，协助做好农村生活污水治理设施基础信息库建

设，协助做好日常考核工作，配合做好农村生活污水处理长效运行

维护的其他工作。
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第六章 工程估算与资金筹措

6.1工程概况

本规划根据《广东省农村生活污水资源化利用指南（试行）》

中资源化利用模式建议要求，按照人口规模/数量、屋舍分散程度，

将污水处理分为两种治理模式，即建设设施、资源化利用，其中建

设设施包括“水解酸化/厌氧生物膜池+人工湿地”、“水解酸化+稳

定塘”、“水解酸化+接触氧化”三种工艺，资源化利用为农田灌溉

和生态消纳。

根据数据整理和分析，共有 434条自然村纳入规划，具体情况

如下：

（1）除拟纳入 PPP项目外，本规划共建设农村污水治理设施

59座，涉及 63条自然村，均在 2023-2025年建设；使用资源化利用

处置的自然村有 193条，其中 158条在 2021-2022年完成， 35条在

2023-2025年完成。

（2）拟纳入 PPP项目的村落有 130条，共建设 103座设施，其

中 2021-2022年的自然村有 51条，建设施 35座，2023-2025年的自

然村有 79条，建设施 68座。

（3）拟纳入污水处理厂的自然村有 48条，其中 40条在 2021-

2022年完成，8条在 2023-2025年完成。

具体情况见附表 3~附表 4。
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表 6.1- 1海丰县农村污水处理规划情况统计表

工艺名称

期限

建设设施

资源化

利用

（条）

拟纳入
PPP
（条/
座）*

拟纳污

水处理

厂

（条）

水解酸

化+稳
定塘

（座）

水解酸化/
厌氧生物

膜池+人
工湿地

（座）

水解酸

化+接触

氧化

（座）

2021-2022年 0 0 0 158 51/35 40
2023-2025年 4 39 16 35 79/68 8

合计 4 39 16 193 130/103 48
备注：*是指拟纳入 PPP的村落数和建设施数。

经调查，本规划范围内各村落污水收集方式有所不同，主要分

为已建雨污分流管网、已建雨污合流管网、未建设收集管网。因此，

考虑目前各村落污水收集方式，本规划按照以下方式进行估算管网

长度：

（1）对已建雨污分流管网和雨污合流的村落，考虑管网老化、

损坏等改造，以及不完善的管网加建等，按照村落边界周长进行估

值，取估值的一半作为管网长度；

（2）对未建设收集管网的村落，按照村落边界周长进行估值，

取估值作为管网长度，采用雨污分流制设计。

本规划污水收集管网工程建设规模：新建管网长度 96.615km

（含 2021-2022年 58.465km，2023-2025年 38.15km），拟纳厂管网

长度 70.62km（含 2021-2022年 56.67km，2023-2025年 13.95km），

拟纳 PPP项目管网长度 82.45km（含 2021-2022年 36.228km，2023-

2025年 46.222km），共建设管网长度 249.685km，具体见下附表 5。

6.2工程建设投资估算

本工程投资估算主要参考《农村生活污水处理项目建设与投资

指南（环发〔2013〕130号）及有关文件要求，同时结合广东省已
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建农村生活污水治理设施造价情况，和相关农村污水投资建设商的

沟通，加以适当调整。

（1）主要工程单价取定

① 污水收集管道综合单价 2000 元 /米，主要包括 DN300、

DN400、DN800、DN1200，按照村庄实际情况选取不同管径；经与

PPP项目建设单位沟通及一般管道工程经验，考虑管径、开挖土方

工程、人工、相关材料等因素其管道综合单价约在 1800-2000元左

右，为保守起见，以 2000元/米进行估算。

②水解酸化/厌氧人工膜池+人工湿地：5400元/吨（吨水造价）；

③ 水解酸化+稳定塘：5400元/吨（吨水造价）；

④水解酸化+接触氧化：7200元/吨（吨水造价）；

⑤资源化利用：按人数分，分以下几种情况：

i、采用农田灌溉：

15~50人之间，60000元/个自然村；

50~100人之间，80000元/个自然村；

100~200人之间，100000元/个自然村；

ii、采用生态消纳：

10~20人之间，20000元/个自然村;

超过 20人的，60000元/个自然村。

主要建设三级化粪池、过滤或净化池等。

⑥PPP建设费用参照目前已建 PPP项目工程预算进行核算。

（2）建设费用投资估算

本规划按照工程设施和管网进行投资估算。根据估算结果，本

次规划建设设施和使用资源化利用治理污水的总投资为 58915.58万
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元（含新建投资 21410.58万元，PPP项目投资 23381.00万元，拟纳

厂投资 14124万元），具体情况如下：

（1）工程设施总投资为 8978.58万元（含新建投资 2087.58万

元，PPP项目投资 6891.00万元），其中 2021-2022年投资为 3438.2

万元（含新建投资 1090万元，PPP项目投资 2348.2万元），2023-

2025年投资为 5540.38万元（含新建投资 997.58万元，PPP项目投

资 4542.8万元）。

（2）管网总投资为为 49937万元（含新建投资 19323万元，

PPP项目投资 16490万元，拟纳厂投资 14124万元），其中 2021-

2022年投资为 30253万元（含新建投资 11693万元，PPP项目投资

7226万元，拟纳厂投资 11334万元），2023-2025年投资为 19684万

元（含新建投资 7630万元，PPP项目投资 9264万元，拟纳厂投资

2790万元）。管网投资费用包含 PPP项目、纳厂、新建设施、资源

化利用等所需的管网建设费用。

本规划建设投资费用估算情况见附表 6~附表 8，管网投资费用

估算情况见附表 9~附表 12。

6.3运行维护管理费用估算

本工程投资估算主要参考《农村生活污水处理项目建设与投资

指南（环发〔2013〕130号）及有关文件要求，同时结合广东省已

建农村生活污水治理设施造价和运营情况，加以适当调整。

本规划中对各类型的处理设施吨水运维费用取定单价如下：

①水解酸化/厌氧人工膜池+人工湿地：0.8元/吨；

②水解酸化+接触氧化：1.1元/吨；

③水解酸化+稳定塘：0.8元/吨；

④资源化利用：按人口计，每人 20元/年；
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⑤管网维护费用：8元/米·年；

⑥PPP建设运维费用按 29.56元/人计。

运维费按年计算，每年天数为 365天。

经计算，海丰县农村污水建设设施及资源化利用的运维费用合

计 334.374万元/年（含新建运维费用 72.064万元/年，PPP项目运维

费用 262.31万元/年），其中，2021-2022年运维费用为 109.646万

元/年（含新建运维费用 21.166万元/年，PPP项目运维费用 88.48万

元/年），2023-2025年运维费用为 224.728万元/年（含新建运维费

用 50.898万元/年，PPP项目运维费用 173.83万元/年），具体估算

情况见下附表 13~附表 15。

海丰县农村污水管网年运维费用合计 199.75万元（新建管网运

维费用 77.29万元/年，PPP项目管网运维费用 65.96万元/年，拟纳

厂管网运维费用 56.50 万元 /年），其中 2021-2022 年运维费用为

121.01万元/年（含新建 46.77万元/年，PPP项目 28.90万元/年，拟

纳厂 45.34万元/年）；2023-2025年运维费用为 78.74万元/年（含新

建 30.52万元/年，PPP项目 37.06万元/年，拟纳厂 11.16万元/年），

具体估算情况见下附表 16~附表 19。

6.4资金筹措

农村生活污水处理设施建设和运营属于特殊专业领域，县、乡

镇缺乏充足财力、人力和技术资源，必须遵循“市场的交给市场、

专业的交给专业”原则，积极拓宽融资渠道，采取多元投资、多方

参与等方式筹措建设资金，主要从以下两个方面来考虑：

（1）有效整合各项涉农涉水财政资金，如美丽乡村建设资金、

农村改水改厕专项资金、小流域综合治理资金、农村环境综合整治

资金等，同时积极策划条件成熟的项目，提高补助额度和比例。建
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立“政府扶持、群众自筹、社会参与”的资金筹措机制，通过多渠

道来拓宽融资。

（2）在已实施的 PPP项目经验基础上，结合海丰县自身情况，

探索更具可持续发展的投融资模式，吸收社会资金参与投资。鼓励

引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、

认建等形式，参与农村生活污水治理设施建设与改造。积极参与建

立运维资金长效保障机制，吸收社会资金参与投资，采取 EPC、

PPP等模式，通过招商洽谈，委托专业环保公司负责县域内乡镇污

水处理设施建设，以政府购买服务、征收污水处理费等方式给予环

保公司和投资人回报。

同时，针对农村生活污水治理设施运维补助经费通过纳入财政

预算、污水处理费支出、生态建设资金、社会资本投入、村庄环境

长效保洁资金补助和镇（场）配套补贴等办法筹措。县级补助不足

部分和其它已建污水治理设施的维护资金，由镇（场）、村自筹解

决。



90

第七章 保障措施

7.1组织保障

农村生活污水治理设施运行维护管理，坚持以政府主导、属地

为主原则，建立县政府为责任主体，乡镇政府为管理主体、村级组

织为落实主体、农户为受益主体以及第三方运行维护服务机构为服

务主体的“五位一体”管理体系。

农村生活污水治理设施运行维护管理纳入城镇污水治理管理体

系，各相关职能部门要按照分工履职、互相协作的要求，切实担负

起农村生活污水治理设施运行维护管理工作。在实施过程中，汕尾

市生态环境局海丰分局、海丰县农业农村局、海丰县住房和城乡建

设局、各镇政府、行政村委都要承担起相应职责，保证建设工作的

顺利、高效开展。设施建成后，在运营阶段，镇政府及各村委要和

第三方运维单位保持密切沟通，监督管理好第三方单位的工作，汕

尾市生态环境局海丰分局要监管好各污水设施的出水指标，保证出

水达标。

（1）县政府

海丰县政府是运维管理主体责任，负责制定实施农村生活污水

处理设施的运行维护管理办法，确定设施运维主体和模式，落实运

维经费保障，可通过统一招标或政府采购等方式选择具有相应能力

的运营单位进行运维。

（2）乡镇政府

乡镇政府是农村生活污水治理工作的管理主体，是运维管理直

接责任，组织实施农村生活污水治理工程项目建设，负责所辖行政

区域内农村生活污水治理设施长效运行维护的组织管理工作，保障

设施安全正常运行，同时监督或指导第三方专业服务机构、村级组
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织和村民按职责开展日常运行维护。对镇区内规模较小、工艺简易、

运行维护技术要求较低的农村生活污水处理设施，镇政府可委托村

民委员会运行维护。

（3）村级组织

村级组织是农村生活污水治理设施运行维护的落实主体，在镇

政府指导下做好村内生活污水治理设施的运行维护管理工作。村级

组织组织运行维护的，应遵守相关规定，明确专职人员，做好运行

记录，定期开展运行维护培训。村级组织应当配合做好污水处理设

施建设改造和运行维护相关工作，引导村民负责户内处理设施的养

护、维修。

（4）第三方专业服务机构

第三方专业服务机构是农村生活污水治理设施运行维护的服务

主体。作为受委托的第三方专业服务机构，负责对已经建成污水设

施设备村落的运维管理，对实施资源化利用的村落，也需要定期了

解资源化利用的效果。并按要求对处理出水进行定期检测，接受生

态环境部门监管，保证出水达标，保证设施设备/构筑物的正常运转。

按照技术托管或总承包方式开展运行维护管理服务。

（5）农户

农户作为受益主体，在新建房屋时，应自行负责户内污水管网

建设和污水（卫生间污水、厨房污水和洗涤污水）接入。日常做好

化粪池、接户管、户用检查井渗漏、堵塞、破损等的维修更换，自

觉管理房前屋后污水管网、检查井及周边环境卫生等。

7.2 资金保障

要把实施农村环境保护规划作为建设社会主义新农村、美丽乡

村，创建国家生态示范县的重要措施，纳入海丰县国民经济和社会
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发展计划，统筹安排，整合优势资源，争取各级支持，认真组织实

施。

实施的资金筹措主要来自三个方面：市财政拨款、县乡镇政府

配套、自筹资金、涉农资金、专项债务及国债资金，同时鼓励社会

各方市场化参与，可以建立市级财政激励奖补机制，各部门按照统

筹规划，渠道不乱、性质不变、各司其职的原则，整合涉农资金支

持农村环境保护工作，重点扶持发达地区推进农村环境保护建设。

汕尾市生态环境局海丰分局作为主要管理部门的具体职责为：

负责农村生活污水治理规划落实和建设计划，并负责监督实施；组

织建设项目前期工作的审查、审批或转报、立项；研究决定规划实

施过程中的重大事项，协调确定各部门分工与工作关系，审核农村

生活污水收集和处理工程建设中的重大问题和成果报告，结合各镇

的实际情况，切实做好科学可行的建设方案，指导监督设施设施操

作的规范化管理，采取各种形式落实污水治理资金。

海丰县财政局负责监管农村生活污水治理工程的财政投资评审

工作，确保财政资金的使用效益；海丰县发展和改革局负责项目立

项及可研的批复；海丰县审计局负责审计监督工作，可抽查部分工

程进行跟踪审计和决算审计；海丰县纪委监委负责投资人、招标人、

建设单位廉政监管和监督职能部门依法依规履职；海丰县住房和城

乡建设局负责投资人和工程施工招标的标前审核、项目招标代理监

管、工程施工许可。

7.3政策保障

（1）加强环保知识宣传，提高基层干部群众生态文明理念，营

造全民参与农村生活污水治理的良好氛围，激发社会各界关心、支

持和参与农村生活污水治理工作。
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（2）由汕尾市生态环境局海丰分局牵头，制定海丰县农村生活

污水治理督查考核办法，落实工作责任，严格目标管理，推动各项

工作落地见效。各地各部门要加强监督指导，落实工作责任，对建

设进度和运行维护情况进行动态抽查抽检，并建立季度信息通报和

年终综合评价制度，确保全县农村生活污水治理和长效管理工作按

照时序进度稳步推进。

（3）积极出台引导农村生活污水治理工作、促进城乡一体化污

水治理的相关政策。统筹规划编制、优化城乡资源配置，从城乡一

体的角度切实加强农村生活污水治理工作的力度，注重实效。

7.4 技术保障

海丰县住房和城乡建设局、汕尾市生态环境局海丰分局、海丰

县农业农村局及各高校保持密切联系，及时沟通相关问题，并邀请

农村生活污水治理领域技术专家参与方案设计评审，严把审核关，

确保方案经济可行。

由汕尾市生态环境局海丰分局或实际负责实施的业主单位委托

第三方专业化公司负责县域内农村生活污水治理设施的设计、施工、

运行等工作。定期开展农村生活污水治理业务培训，培训主要对象

为各相关乡镇有关行政村农村生活污水治理长效运维管理人员以及

第三方运维单位技术负责人，培训内容主要涉及相关政策法规、农

村生活污水治理工程建设及相关运维过程中发现的问题与对策等。

针对海丰县当前治理技术存在的主要问题，加强与国内外知名

院校和科研机构间的合作，研究和开发新型的三低一高（低能耗、

低投资、低成本和高效率）的分散型污水资源化治理技术，并提高

污水治理深度，促进尾水资源化利用。
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7.5建设质量保障

建立适宜的项目质量保障制度。采用成熟的技术手段，提高管

网、设施用材标准；明确实施主体，落实项目法人责任制，抓好建

设项目工程质量；对原有污水处理不达标设施，适时改造更新，实

现达标排放。抓好污水处理设施、污水收集系统建设的同时，主管

部门要做好工程设计、施工、质检、监理等各个环节的监管工作。

建设部门依据《建设工程质量管理条例》严格惩处不按规定、技术

标准接管施工的单位，落实项目法人责任制，加强日常管理和考核，

抓好项目建设质量。生活污水治理单位工程须经严格验收，不合格

的工程停止验收、停止启用，并追究相关单位和相关责任人的质量

责任。各乡镇做好污水工程的建设、管理和督查。

7.6运行管理保障

出台海丰县农村生活污水治理设施长效管理办法和考核细则，

探索并形成适合海丰县实际情况的规章制度，坚持“监管并举、重

在管理”的原则，明确责任主体、因地制宜地确定运行维护管理体

制、程序和实施细则，由海丰县住房和城乡建设局牵头组织委托第

三方专业公司运营，有关部门按照职责进行考核。积极推行海丰县

的“统一规划、统一建设、统一运行、统一监管”模式，鼓励农村

集体经济组织创造条件参与运营。充分运用信息化技术手段，建立

污水独立处理设施管理信息系统，实现信息化管理。

7.7加强宣传、科学引导

充分利用新闻媒体和宣传工具，采取多种形式，广泛宣传生活

污水治理工作的重要性、紧迫性，增强环保意识和治污意识，争取

干部群众的支持与配合，切实提高干部群众对开展生活污水治理工
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作的主动性、积极性，形成全社会开展生活污水治理的良好氛围，

引导广大人民群众积极参与和监督污水治理工作。
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附件 1专家评审意见
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附件 2专家意见修复说明

1、补充已建设施的现状问题分析，形成提升改造清单；

修改情况：结合“汕尾市问题清单汇总表”海丰县排查反馈情况，

针对目前已建设施情况进行梳理分析，分析 PPP设施未运转、管网

未接入、出水异常等情况，提出提标改造清单，见表 3.4-6。

2、进一步优化“一村一策”治理表格；

修改情况：结合本规划内容，优化表格内容，明确规划年限。

3、突出重点区域，合理安排建设时序；

修改情况：重新梳理重点区域，特别是东溪河海丰县境内水闸

之间的沿岸片区，涉及重点区域共 340条自然村。针对纳入规划的

自然村，将属于 2022年农污攻坚目标的捆绑 PPP项目、位于东溪河

水质考核断面之间的自然村优先纳入 2021-2022年。

4、补充完善相关附图、附件。

修改情况：（1）附图已更新，见附件附图。（2）新增附件附

表。
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附件 3专家复核意见
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附件 4规划审查意见
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附件 5规划审查意见修改说明

序号 修改意见 修改内容

1 优化治理目标，明确各年度

治理目标任务

明确每年规划目标，规划方案给出具体治

理完成时间。具体修改内容见 1.7规划目

标 P8-9、4.8规划方案 P58-75

2

补充分析已建处理设施、管

网和资源化利用运行现状及

存在问题，提出相应的提升

改造措施；

补充分析 PPP项目已建设施的运行情况，

原 PPP建设单位 2019年共承担 51条自然

村农村污水治理，能正常运行的有 18
个，新建设单位不承担而不纳入 PPP项目

的有 3个，新建设单位承担的有 30条自

然村，其中 14条自然村需进行提标改

造，16条自然村需重新建设。具体修改内

容 3.4.6农村生活污水治理现状 P28，P34-
38。

资源化利用的自然村由于人口较少基本采

用生态消纳、农田灌溉方式进行治理，目

前运行完好。

3 进一步核实管网建设工程投

资；

补充说明规划管网投资费用管网投资费用

包含 PPP项目、纳厂、新建设施、资源化

利用等所需的管网建设费用。具体修改内

容见 P89。
补充污水收集管道规格，包括 DN300、
DN400、DN800、DN1200，按照村庄实

际情况选取不同管径；经与 PPP项目建设

单位沟通及一般管道工程经验，考虑管

径、开挖土方工程、人工、相关材料等因

素其管道综合单价约在 1800-2000元左

右，为保守起见，以 2000元/米进行估

算。具体修改内容见 P88。

4 核实拟采用资源化利用治理

村庄的合理性、可行性；

重新核实人口数量小于 200人的非重点区

域的自然村采用资源化利用治理方式，对

于重点区域采用建设设施的方式加强污水

治理能力，防止污染水环境。具体修改见

“一村一策”，见附表 21。
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附表 1海丰县行政村及人口分布情况

序号 乡镇 行政村 常住人口（人）

1

城东镇

安东村 4452
2 北平村 310
3 赤山村 2655
4 大嶂村 175
5 东园村 311
6 关东村 5046
7 河中村 141
8 后林村 458
9 后塘村 328
10 龙山村 60884
11 名园村 43250
12 台东村 906
13 汀洲村 2369
14 新江村 701
15 圆墩村 1834
16 梓里村 115

小计 123935
1

赤坑镇

赤花村 2800
2 船坞村 1400
3 大化村 824
4 岗头村 2000
5 古流村 1200
6 吉屿村 600
7 茅湖村 934
8 南土村 1900
9 仁家村 870
10 沙大村 2500
11 上埔村 650
12 社美村 2066
13 石望村 1531
14 溪金村 210
15 下兰村 837
16 下埔村 1080
17 下围村 440
18 尧陂村 600
19 屿仔村 1429
20 长围村 137

小计 24008
1

大湖镇

高螺村 1100
2 湖仔村 475
3 山脚村 600
4 新德村 168
5 新置村 70
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小计 2413
1

可塘镇

仓前村 850
2 陈厝坡村 339
3 城格山村 520
4 东新村 180
5 凤山村 1426
6 黄厝港村 116
7 可北村 2680
8 可新村 344
9 联金村 13020
10 陇东村 680
11 罗北村 1005
12 罗东村 1870
13 罗南村 312
14 罗山村 246
15 罗西村 377
16 埔陇村 480
17 上达村 738
18 溪头村 2693
19 下达村 380
20 下可塘村 2300
21 长桥村 6920

小计 37476
1

附城镇

池口村 149
2 道山村 734
3 笏口村 664
4 联河村 78035
5 联西村 7183
6 青年村 495
7 荣港村 2045
8 荣山村 3994
9 新北村 928
10 新东村 97
11 新南村 696
12 新山村 577
13 兴洲村 898
14 圆山村 1466

小计 97961
1

公平镇

庵前村 205
2 白山村 346
3 赤坭村 96
4 高北村 24
5 高联村 177
6 公二村 6229
7 公三村 20748
8 公一村 13410
9 后山村 885
10 笏雅村 1006
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11 联和村 318
12 龙岗村 597
13 平二村 407
14 平三村 162
15 平新村 2234
16 平一村 293
17 磜仔村 27
18 青围村 2630
19 十三坑村 1107
20 五联村 1671
21 西山村 5100
22 下洞村 342
23 新塘村 93

小计 58107
1

海城镇

桂望村 3157
2 莲光村 307
3 莲花村 743
4 南垭村 333
5 埔仔洞村 1085
6 万中村 806
7 新望村 1305
8 长埔村 1325
9 召贡村 21

小计 9082
1

黄羌镇

东坑村 2358
2 东岭村 1827
3 东陇村 1770
4 东升村 382
5 丰田村 296
6 合门村 1471
7 河东村 1268
8 虎噉村 1268
9 黄羌村 1443
10 建林村 755
11 坑联村 1265
12 里坑村 1545
13 石山村 525
14 双河村 765
15 双新村 1021
16 双圳村 737
17 松林村 1977
18 下寨村 874

小计 21547
1

黄羌林场

富足园村 471
2 陆安村 1065
3 麻竹村 910
4 十字岗村 752

小计 3198
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1

联安镇

和平村 221
2 联北村 342
3 联川村 534
4 联南村 231
5 联田村 1043
6 联新村 256
7 联英村 109
8 坡平村 653
9 坣头村 229
10 唐厝村 349
11 田心村 524
12 围寮村 294
13 霞埔村 1370
14 永乐村 186
15 优冲村 388
16 友爱村 607

小计 7336
1

梅陇镇

仓兜村 512
2 东风村 421
3 东港村 514
4 东家亚村 580
5 东联村 323
6 高中村 404
7 红阳村 410
8 联平村 833
9 联兴村 421
10 梅东村 367
11 梅尖村 803
12 梅联村 825
13 梅陇村 787
14 梅西村 935
15 梅星村 713
16 南山村 527
17 石安村 474
18 石南村 780
19 石洲村 330
20 水踏村 418
21 围湖村 401
22 新寮村 611
23 新渔村 456
24 新兴村 293
25 银丰村 403
26 银液村 727
27 永红村 793
28 屿岭村 413
29 月池村 604
30 云路村 418
31 竹符村 520
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小计 17016
1

平东镇

大塘村 1623
2 谷兜村 1507
3 九龙村 134
4 坑口村 377
5 茅陂村 197
6 南门村 3014
7 平东村 1365
8 双墩村 1665
9 新平村 1536

小计 11418
1

陶河镇

步雅村 256
2 金锡村 164
3 陶北村 408
4 陶东村 388
5 陶联村 232
6 陶南村 679
7 陶西村 729
8 陶新村 469
9 桐埔村 638
10 霞西村 286
11 霞雅村 415
12 下边村 275
13 雅卿村 534
14 杨北村 417
15 杨东村 250
16 杨南村 611
17 杨西村 622

小计 7373
总计 420870

附表 2海丰县各行政村污水排放量预测

序号 乡镇 行政村 现状人口

规划（2025年）

预测人口
污水排放量

（m3/d)
1

城东镇

安东村 4452 4542 377.9
2 北平村 310 317 26.38
3 赤山村 2655 2709 225.39
4 大嶂村 175 179 14.9
5 东园村 311 318 26.46
6 关东村 5046 5148 428.32
7 河中村 141 144 11.99
8 后林村 458 468 38.94
9 后塘村 328 335 27.88
10 龙山村 60884 62111 5167.64
11 名园村 43250 44122 3670.96
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12 台东村 906 925 76.96
13 汀洲村 2369 2417 201.1
14 新江村 701 716 59.58
15 圆墩村 1834 1871 155.67
16 梓里村 115 118 9.82

小计 123935 126440 10519.81
1

赤坑镇

赤花村 2800 2857 237.71
2 船坞村 1400 1429 118.9
3 大化村 824 841 69.98
4 岗头村 2000 2041 169.82
5 古流村 1200 1225 101.92
6 吉屿村 600 613 51.01
7 茅湖村 934 953 79.29
8 南土村 1900 1939 161.33
9 仁家村 870 888 73.89
10 沙大村 2500 2551 212.25
11 上埔村 650 664 55.25
12 社美村 2066 2108 175.39
13 石望村 1531 1562 129.96
14 溪金村 210 215 17.89
15 下兰村 837 854 71.06
16 下埔村 1080 1102 91.69
17 下围村 440 449 37.36
18 尧陂村 600 613 51.01
19 屿仔村 1429 1458 121.31
20 长围村 137 140 11.65

小计 24008 24502 2038.57
1

大湖镇

高螺村 1100 1123 93.44
2 湖仔村 475 485 40.36
3 山脚村 600 613 51.01
4 新德村 168 172 14.32
5 新置村 70 72 6

小计 2413 2465 205.09
1

可塘镇

仓前村 850 868 72.22
2 陈厝坡村 339 346 28.79
3 城格山村 520 531 44.18
4 东新村 180 184 15.31
5 凤山村 1426 1455 121.06
6 黄厝港村 116 119 9.91
7 可北村 2680 2735 227.56
8 可新村 344 351 29.21
9 联金村 13020 13283 1105.15
10 陇东村 680 694 57.75
11 罗北村 1005 1026 85.37
12 罗东村 1870 1908 158.75
13 罗南村 312 319 26.55
14 罗山村 246 251 20.89
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15 罗西村 377 385 32.04
16 埔陇村 480 490 40.77
17 上达村 738 753 62.65
18 溪头村 2693 2748 228.64
19 下达村 380 388 32.29
20 下可塘村 2300 2347 195.28
21 长桥村 6920 7060 587.4

小计 37476 38241 3181.66
1

附城镇

池口村 149 153 12.73
2 道山村 734 749 62.32
3 笏口村 664 678 56.41
4 联河村 78035 79608 6623.39
5 联西村 7183 7328 609.69
6 青年村 495 505 42.02
7 荣港村 2045 2087 173.64
8 荣山村 3994 4075 339.04
9 新北村 928 947 78.8
10 新东村 97 99 8.24
11 新南村 696 711 59.16
12 新山村 577 589 49.01
13 兴洲村 898 917 76.3
14 圆山村 1466 1496 124.47

小计 97961 99942 8315.22
1

公平镇

庵前村 205 210 17.48
2 白山村 346 353 29.37
3 赤坭村 96 98 8.16
4 高北村 24 25 2.08
5 高联村 177 181 15.06
6 公二村 6229 6355 528.74
7 公三村 20748 21167 1761.1
8 公一村 13410 13681 1138.26
9 后山村 885 903 75.13
10 笏雅村 1006 1027 85.45
11 联和村 318 325 27.04
12 龙岗村 597 610 50.76
13 平二村 407 416 34.62
14 平三村 162 166 13.82
15 平新村 2234 2280 189.7
16 平一村 293 299 24.88
17 磜仔村 27 28 2.33
18 青围村 2630 2683 223.23
19 十三坑村 1107 1130 94.02
20 五联村 1671 1705 141.86
21 西山村 5100 5203 432.89
22 下洞村 342 349 29.04
23 新塘村 93 95 7.91

小计 58107 59289 4932.85
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1

海城镇

桂望村 3157 3221 267.99
2 莲光村 307 314 26.13
3 莲花村 743 758 63.07
4 南垭村 333 340 28.29
5 埔仔洞村 1085 1107 92.11
6 万中村 806 823 68.48
7 新望村 1305 1332 110.83
8 长埔村 1325 1352 112.49
9 召贡村 21 22 1.84

小计 9082 9269 771.19
1

黄羌镇

东坑村 2358 2406 200.18
2 东岭村 1827 1864 155.09
3 东陇村 1770 1806 150.26
4 东升村 382 390 32.45
5 丰田村 296 302 25.13
6 合门村 1471 1501 124.89
7 河东村 1268 1294 107.67
8 虎噉村 1268 1294 107.67
9 黄羌村 1443 1473 122.56
10 建林村 755 771 64.15
11 坑联村 1265 1291 107.42
12 里坑村 1545 1577 131.21
13 石山村 525 536 44.6
14 双河村 765 781 64.98
15 双新村 1021 1042 86.7
16 双圳村 737 752 62.57
17 松林村 1977 2017 167.82
18 下寨村 874 892 74.22

小计 21547 21989 1829.49
1

黄羌林场

富足园村 471 481 40.02
2 陆安村 1065 1087 90.44
3 麻竹村 910 929 77.3
4 十字岗村 752 768 63.9

小计 3198 3265 271.65
1

联安镇

和平村 221 226 18.81
2 联北村 342 349 29.04
3 联川村 534 545 45.35
4 联南村 231 236 19.64
5 联田村 1043 1065 88.61
6 联新村 256 262 21.8
7 联英村 109 112 9.32
8 坡平村 653 667 55.5
9 坣头村 229 234 19.47
10 唐厝村 349 357 29.71
11 田心村 524 535 44.52
12 围寮村 294 300 24.96
13 霞埔村 1370 1398 116.32
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14 永乐村 186 190 15.81
15 优冲村 388 396 32.95
16 友爱村 607 620 51.59

小计 7336 7492 623.34
1

梅陇镇

仓兜村 512 523 43.52
2 东风村 421 430 35.78
3 东港村 514 525 43.68
4 东家亚村 580 592 49.26
5 东联村 323 330 27.46
6 高中村 404 413 34.37
7 红阳村 410 419 34.87
8 联平村 833 850 70.72
9 联兴村 421 430 35.78
10 梅东村 367 375 31.2
11 梅尖村 803 820 68.23
12 梅联村 825 842 70.06
13 梅陇村 787 803 66.81
14 梅西村 935 954 79.38
15 梅星村 713 728 60.57
16 南山村 527 538 44.77
17 石安村 474 484 40.27
18 石南村 780 796 66.23
19 石洲村 330 337 28.04
20 水踏村 418 427 35.53
21 围湖村 401 410 34.12
22 新寮村 611 624 51.92
23 新渔村 456 466 38.78
24 新兴村 293 299 24.88
25 银丰村 403 412 34.28
26 银液村 727 742 61.74
27 永红村 793 809 67.31
28 屿岭村 413 422 35.12
29 月池村 604 617 51.34
30 云路村 418 427 35.53
31 竹符村 520 531 44.18

小计 17016 17375 1445.6
1

平东镇

大塘村 1623 1656 137.78
2 谷兜村 1507 1538 127.97
3 九龙村 134 137 11.4
4 坑口村 377 385 32.04
5 茅陂村 197 201 16.73
6 南门村 3014 3075 255.84
7 平东村 1365 1393 108.71
8 双墩村 1665 1699 154.84
9 新平村 1536 1567 130.38

小计 11418 11651 975.69
1 陶河镇 步雅村 256 262 21.8
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2 金锡村 164 168 13.98
3 陶北村 408 417 34.7
4 陶东村 388 396 32.95
5 陶联村 232 237 19.72
6 陶南村 679 693 57.66
7 陶西村 729 744 61.91
8 陶新村 469 479 39.86
9 桐埔村 638 651 54.17
10 霞西村 286 292 24.3
11 霞雅村 415 424 35.28
12 下边村 275 281 23.38
13 雅卿村 534 545 45.35
14 杨北村 417 426 35.45
15 杨东村 250 256 21.3
16 杨南村 611 624 51.92
17 杨西村 622 635 52.84

小计 7373 7530 626.5
总计 420870 429450 35736.53

附表 3 海丰县新建污水处理设施及资源化利用统计

表

乡镇
资源化利用（条）

水解酸化/厌
氧生物膜池+
人工湿地

（座）

水解酸化+接
触氧化

（座）

水解酸化+
稳定塘

（座）

2021-2022 2023-2025 2023-2025 2023-2025 2023-2025
城东镇 5 5 0 0 0
赤坑镇 0 0 0 2 1
大湖镇 0 1 0 0 0
附城镇 42 0 6 3 0
公平镇 20 0 1 1 0
海城镇 10 1 2 0 0
黄羌镇 7 0 12 0 0
黄羌林场 0 0 3 0 0
可塘镇 21 0 0 1 0
联安镇 0 13 0 0 0
梅陇镇 16 10 7 1 0
平东镇 10 5 8 5 2
陶河镇 27 0 0 3 1
合计 158 35 39 16 4

备注：本表 “新建”是指除拟纳入 PPP项目和拟纳入污水处理厂外，需进行农村污水处理设

施建设的情况。
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附表 4海丰县拟纳厂和拟纳入 PPP项目统计表

乡镇

拟纳入污水处理厂 拟纳入 PPP项目

2021-2022年
（条）

2023-2025年
（条）

2021-
2022年
（条）

2023-
2025
（条）

2021-
2022年
（座）

2023-
2025
（座）

城东镇 26 0 0 2 0 2
赤坑镇 0 0 18 6 10 6
大湖镇 0 0 0 1 0 1
附城镇 0 8 7 12 5 12
公平镇 0 0 6 1 6 1
海城镇 0 0 0 7 0 7
黄羌镇 6 0 16 24 11 17
黄羌林场 5 0 0 3 0 2
可塘镇 0 0 1 11 1 11
联安镇 0 0 0 4 0 2
梅陇镇 0 0 0 3 0 3
平东镇 2 0 0 2 0 2
陶河镇 1 0 3 3 2 2
合计 40 8 51 79 35 68

附表 5海丰县规划新建污水收集管网统计表

乡镇

管网长度/km
新建* 拟纳入污水处理厂 拟纳入 PPP项目

2021-2022 2023-2025 2021-2022 2023-2025 2021-2022 2023-2025
城东镇 1.36 1.31 42.14 0 0 1.325
赤坑镇 0 1.41 0 0 15.265 5.00
大湖镇 0 0.11 0 0 0 0.95
附城镇 14.065 4.48 0 13.95 3.13 6.195
公平镇 7.425 0.48 0 0 5.83 0.525
海城镇 5.005 1.59 0 0 0 4.87
黄羌镇 2.105 4.90 5.13 0 10.065 12.025
黄羌林场 0 0.92 3.65 0 0 1.4
可塘镇 8.225 0.44 0 0 0.738 6.917
联安镇 0 3.73 0 0 0 2.45
梅陇镇 4.46 6.735 0 0 0 1.90
平东镇 2.75 7.385 4.85 0 0 0.76
陶河镇 13.07 4.66 0.90 0 1.2 1.905
合计 58.465 38.15 56.67 13.95 36.228 46.222
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备注：新建
*
是指除纳厂和 PPP 项目的自然村的管网长度。

附表 6海丰县农村污水处理建设投资估算总表

工艺

投资

期限

水解酸

化+稳定

塘

水解酸化/
厌氧生物

膜池+人工

湿地

水解酸

化+接触

氧化

资源化

利用

拟纳入

污水处

理厂

拟纳入

PPP项

目

合计

2021-
2022年 / / / 1090.00 / 2348.2 3438.20

2023-
2025年 34.6140 306.9684 561.9960 94.00 / 4542.8 5540.38

合计 34.6140 306.9684 561.9960 1184.00 / 6891 8978.58

单位：万元

附表 7 海丰县各镇新建农村污水处理设施及资源化

利用建设投资费用估算

序号 乡镇
设施投资费用（元）

2021-2022年 2023-2025 合计

1 城东镇 320000 100000 420000
2 赤坑镇 0 916812 916812
3 大湖镇 0 60000 60000
4 附城镇 3340000 2448954 5788954
5 公平镇 1200000 422946 1622946
6 海城镇 660000 181406 841406
7 黄羌镇 540000 748332 1288332
8 黄羌林场 0 225126 225126
9 可塘镇 1540000 279936 1819936
10 联安镇 0 300000 300000
11 梅陇镇 680000 1193022 1873022
12 平东镇 540000 2177722 2717722
13 陶河镇 2080000 921528 3001528
合计 10900000 9975784 20875784

备注：本表 “新建”是指除拟纳入 PPP项目和拟纳入污水处理厂外，需进行农村污水处理设

施建设的情况。
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附表 8 海丰县各镇拟纳入 PPP项目设施建设投资费

用估算

序号 乡镇
设施投资费用（万元）

2021-2022年 2023-2025年 合计

1 城东镇 0 159.8 159.8
2 赤坑镇 894.8 611.5 1506.3
3 大湖镇 0 80.2 80.2
4 附城镇 318.4 797.9 1116.3
5 公平镇 330.4 57 387.4
6 海城镇 0 384.3 384.3
7 黄羌镇 613.8 863.9 1477.7
8 黄羌林场 0 120 120
9 可塘镇 90.8 998.5 1089.3
10 联安镇 0 148 148
11 梅陇镇 0 157.8 157.8
12 平东镇 0 71.7 71.7
13 陶河镇 100 92.2 192.2
合计 2348.2 4542.8 6891

附表 9海丰县农村污水管网投资费用估算总表

投资

期限
管网长度（km）

管网建设费用

（万元）

2021-2022年 151.363 30272.6

2023-2025年 98.322 19664.4

合计 249.685 49937
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附表 10 海丰县各镇新建设施及资源化利用管网投资

费用估算表

序号 乡镇
管网投资费用（万元）

2021-2022年 2023-2025年 合计

1 城东镇 272 262 534
2 赤坑镇 0 282 282
3 大湖镇 0 22 22
4 附城镇 2813 896 3709
5 公平镇 1485 96 1581
6 海城镇 1001 318 1319
7 黄羌镇 421 980 1401
8 黄羌林场 0 184 184
9 可塘镇 1645 88 1733
10 联安镇 0 746 746
11 梅陇镇 892 1347 2239
12 平东镇 550 1477 2027
13 陶河镇 2614 932 3546
合计 11693 7630 19323

备注：“新建”是指除拟纳入 PPP项目和拟纳入污水处理厂外，需进行农村污水处理设施建

设的情况。

附表 11海丰县各镇拟纳入 PPP项目农村管网建设投

资费用估算

序号 乡镇
管网投资费用（万元）

2021-2022年 2023-2025年 合计

1 城东镇 0 265 265
2 赤坑镇 3053 1001 4054
3 大湖镇 0 190 190
4 附城镇 626 1239 1865
5 公平镇 1166 105 1271
6 海城镇 0 974 974
7 黄羌镇 2013 2405 4418
8 黄羌林场 0 280 280
9 可塘镇 128 1403 1531
10 联安镇 0 490 490
11 梅陇镇 0 380 380
12 平东镇 0 151 151
13 陶河镇 240 381 621
合计 7226 9264 16490
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附表 12 海丰县各镇拟纳入污水处理厂的农村管网建

设投资费用估算

乡镇
管网投费用/万元

2021-2022年 2023-2025年
城东镇 8428 0
赤坑镇 0 0
大湖镇 0 0
附城镇 0 2790
公平镇 0 0
海城镇 0 0
黄羌镇 1026 0
黄羌林场 730 0
可塘镇 0 0
联安镇 0 0
梅陇镇 0 0
平东镇 970 0
陶河镇 180 0
合计 11334 2790

附表 13 海丰县农村污水设施及资源化利用年运维费

用估算总表

工艺

运维费

期限

水解酸

化+稳定

塘

水解酸化

/厌氧生

物膜池+
人工湿地

水解酸化+
接触氧化

资源化

利用

拟纳入

PPP项目
合计

2021-
2022年 / / / 211660 884784.99 1096444.99
2023-
2025年 18717.20 165990.32 313390.83 10880 1738310.29 2247288.64

合计 18717.20 165990.32 313390.83 222540 2623095.28 3343733.63
备注：运营费用为每年的运营费用，一年按照 365天算。单位：元。
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附表 14 海丰县新建污水处理设施及资源化利用年度

运维费用估算

序号 乡镇
运维费（元/年）

2021-2022年 2023-2025年 合计

1 城东镇 4920 1400 6320
2 赤坑镇 0 50970.06 50970.06
3 大湖镇 0 400 400
4 附城镇 72780 135363.17 208143.17
5 公平镇 22840 23485.925 46325.925
6 海城镇 10960 8987.88 19947.88
7 黄羌镇 10720 40465.36 51185.36
8 黄羌林场 0 12173.48 12173.48
9 可塘镇 30140 15610.32 45750.32
10 联安镇 0 3900 3900
11 梅陇镇 12080 48875.865 60955.865
12 平东镇 7460 116117.075 123577.075
13 陶河镇 39760 51229.21 90989.21
合计 211660 508978.345 720638.345
备注：本表 “新建”是指除拟纳入 PPP项目和拟纳入污水处理厂外，需进行农村污水处理设

施建设的情况。

附表 15海丰县各镇拟纳入 PPP项目设施运维投资费

用估算

序号 乡镇
设施运维费用（元）

2021-2022年 2023-2025年 合计

1 城东镇 0 75023.28 75023.28
2 赤坑镇 420638.8 298881.16 719519.96
3 大湖镇 0 33195.88 33195.88
4 附城镇 122674 335890.28 458564.28
5 公平镇 102987.04 17529.08 120516.12
6 海城镇 0 121757.64 121757.64
7 黄羌镇 168787.6 217147.76 385935.36
8 黄羌林场 0 37068.24 37068.24
9 可塘镇 41822.47 460047.21 501869.68
10 联安镇 0 55779.72 55779.72
11 梅陇镇 0 45315.48 45315.48
12 平东镇 0 14425.28 14425.28
13 陶河镇 27875.08 26249.28 54124.36
合计 884784.99 1738310.29 2623095.28
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附表 16 海丰县农村污水治理管网年运维费用估算总

表

工艺

运营费

期限

水解酸

化+稳
定塘

水解酸

化/厌氧

生物膜

池+人工

湿地

水解酸

化+接
触氧化

资源化

利用

拟纳入

PPP项

目

拟纳入

污水处

理厂

合计

2021-2022年 / / / 467720 289020 453360 1210100
2023-2025年 22840 125800 78360 78200 370580 111600 787380

合计 22840 125800 78360 545920 659600 564960 1997480
备注：运营费用为每年的运营费用，一年按照 365天算。单位：元。

附表 17海丰县新建管网运维费用估算表

乡镇
管网运维费用/年 单位：元

2021-2022年 2023-2025年 合计

城东镇 10880 10480 21360
赤坑镇 0 11280 11280
大湖镇 0 880 880
附城镇 112520 35840 148360
公平镇 59400 3840 63240
海城镇 40040 12720 52760
黄羌镇 16840 39200 56040
黄羌林场 0 7360 7360
可塘镇 65800 3520 69320
联安镇 0 29840 29840
梅陇镇 35680 53880 89560
平东镇 22000 59080 81080
陶河镇 104560 37280 141840
合计 467720 305200 772920

备注：本表 “新建”是指除拟纳入 PPP项目和拟纳入污水处理厂外，需进行农村污水处理设

施建设的情况。
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附表 18海丰县各镇拟纳入 PPP项目农村管网运维投

资费用估算

序号 乡镇
管网运维费用（元）

2021-2022年 2023-2025年 合计

1 城东镇 0 10600 10600
2 赤坑镇 122120 40040 162160
3 大湖镇 0 7600 7600
4 附城镇 25040 49560 74600
5 公平镇 46640 4200 50840
6 海城镇 0 38960 38960
7 黄羌镇 80520 96200 176720
8 黄羌林场 0 11200 11200
9 可塘镇 5100 56140 61240
10 联安镇 0 19600 19600
11 梅陇镇 0 15200 15200
12 平东镇 0 6040 6040
13 陶河镇 9600 15240 24840
合计 289020 370580 659600

附表 19 海丰县各镇拟纳入污水处理厂的农村管网运

维投资费用估算表

乡镇
管网运维费/元

2021-2022年 2023-2025年
城东镇 337120 0
赤坑镇 0 0
大湖镇 0 0
附城镇 0 111600
公平镇 0 0
海城镇 0 0
黄羌镇 41040 0
黄羌林场 29200 0
可塘镇 0 0
联安镇 0 0
梅陇镇 0 0
平东镇 38800 0
陶河镇 7200 0
合计 453360 111600
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附表 20重点治理村落情况统计表

序号
乡镇(街

道) 行政村 自然村

中

心

村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭水

体集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

重点区

域类型
流域

重点治理类

型
治理现状

1

城东镇

安东村

下安东村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

第二污水厂

2 上安东 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

第二污水厂

3 红卫小组 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

第二污水厂

4 高厝乡 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

第二污水厂

5

北平村

田中央 √ 是 黄江 资源化利用 规划农田灌溉

6 桂树港 √ 是 黄江 建设设施 已建 SBR
7 洋尾 √ 是 黄江 建设设施 已建 SBR
8 新乡 √ 是 东溪河 资源化利用 已生态消纳

9 葫芦笏 √ 是 东溪河 资源化利用 已生态消纳

10 王厝寮 √ 是 东溪河 资源化利用 规划农田灌溉

11
赤山村

高楼 √ 是 纳厂
拟纳入海丰县城

第二污水厂

12 下围 √ 是 纳厂
拟纳入海丰县城

第二污水厂

13
大嶂村

大嶂 √ 是 建设设施 拟纳 PPP
14 新寮 √ 是 建设设施 已建 SBR

15 关东村 后港村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

第二污水厂
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序号
乡镇(街

道) 行政村 自然村

中

心

村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭水

体集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

重点区

域类型
流域

重点治理类

型
治理现状

16 关后村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

第二污水厂

17 河中村 河口 √ 是 黄江 建设设施 已建 SBR

18 后塘村 徐厝园 √ 是 黄江 资源化利用
规划生态消纳

（农田）

19

龙山村

大夫寨 √ 是 纳厂
拟纳入海丰县城

污水处理厂

20 墩南 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

污水处理厂

21 路东 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

污水处理厂

22 路西 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

污水处理厂

23 石塘 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

污水处理厂

24 墩北 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

污水处理厂

25 下坑村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

污水处理厂

26 龙山 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

污水处理厂

27
名园村

名园 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

污水处理厂

28 东山 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

污水处理厂
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序号
乡镇(街

道) 行政村 自然村

中

心

村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭水

体集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

重点区

域类型
流域

重点治理类

型
治理现状

29
台东村

下围 √ 是 黄江 纳厂
已纳入海丰县城

第二污水厂

30 巷口 √ 是 黄江 纳厂
已纳入海丰县城

第二污水厂

31
汀洲村

塘西村 √ √ 是 黄江 纳厂
拟纳入海丰县城

第二污水厂

32 塘东村 √ 是 纳厂
拟纳入海丰县城

第二污水厂

33

新江村

柑园前 √ 是 黄江 纳厂
拟纳入海丰县城

第二污水厂

34 渡头围 √ 是 横河 资源化利用 规划农田灌溉

35 后笏 √ 是 黄江 资源化利用 已生态消纳

36 溪墩 √ 是 黄江 资源化利用 规划农田灌溉

37
圆墩村

楼社 √ 是 纳厂
拟纳入海丰县城

第二污水厂

38 寨社 √ 是 纳厂
拟纳入海丰县城

第二污水厂

39

赤坑镇

赤花村
赤花村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp

40 雅兜村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
41

船坞村

船坞村 √ √ 是 建设设施 拟纳 ppp
42 必发村 √ √ 是 建设设施 拟纳 ppp
43 全福村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
44 大化村 大化村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp

45 岗头村 和发村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县赤

坑镇污水处理厂
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序号
乡镇(街

道) 行政村 自然村

中

心

村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭水

体集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

重点区

域类型
流域

重点治理类

型
治理现状

46 岗头村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县赤

坑镇污水处理厂

47 乐郊村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县赤

坑镇污水处理厂

48
古流村

古住村 √ 是 建设设施 已建 ppp
49 流清村 √ 是 东溪河 建设设施 拟纳 ppp
50 吉屿村 吉屿村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
51 茅湖村 茅铺村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
52

南土村

南土村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp

53 围雅村 √ 是 东溪河 建设设施
规划：水解酸化+

稳定塘

54 南雅村 √ 是 建设设施
规划：水解酸化+

接触氧化

55 社美村 社美村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县赤

坑镇污水处理厂

56 沙大村 沙大村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp

57 仁家村 仁家村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县赤

坑镇污水处理厂

58 上埔村 上埔村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县赤

坑镇污水处理厂

59 石望村 石望村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
60 下兰村 下兰村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
61 尧陂村 尧陂村 √ √ 是 建设设施 拟纳 ppp
62 下埔村 下埔村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
63 屿仔村 屿岭村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
64 大湖镇 高螺村 高螺村 √ √ 是 东溪河 建设设施 拟纳 ppp
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序号
乡镇(街

道) 行政村 自然村

中

心

村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭水

体集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

重点区

域类型
流域

重点治理类

型
治理现状

65 山脚村 山脚村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县大

湖镇污水处理厂

66

附城镇

池口村
池口村 √ 是 东溪河 资源化利用 规划农田灌溉

67 大兴村 √ 是 东溪河 资源化利用 规划农田灌溉

68 道山村 道山村 √ √ 是 龙津河 建设设施 拟纳 ppp

69

笏口村

笏口二村 √ 是 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物膜池+人

工湿地

70 笏口一村 √ 是 资源化利用 规划农田灌溉

71 前溪村 √ 是 资源化利用 规划农田灌溉

72 深田村 √ 是 资源化利用 规划农田灌溉

73

联河村

田中央村 √ 是 资源化利用 规划农田灌溉

74 后溪村 √ 是 建设设施 拟纳 PPP
75 湾路村 √ √ 是 建设设施 拟纳 ppp
76 上楼村 √ √ 是 建设设施 拟纳 ppp

77 廖厝村 √ 是 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物膜池+人

工湿地

78 下楼村 √ 是 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物膜池+人

工湿地

79 岭头村 √ √ 是 建设设施 拟纳 ppp

80 绵兴村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

污水处理厂

81 粉围村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

污水处理厂
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序号
乡镇(街

道) 行政村 自然村

中

心

村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭水

体集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

重点区

域类型
流域

重点治理类

型
治理现状

82 厦口村 √ √ 是 建设设施
规划：水解酸化+

接触氧化

83 彭厝围村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

污水处理厂

84 长合村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

污水处理厂

85 上围村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

污水处理厂

86 下围村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

污水处理厂

87 关厝围村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

污水处理厂

88 新兴村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县城

污水处理厂

89

联西村

后笏村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
90 南岭村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
91 莲吴村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp

92 小路坡村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp

93 刘厝村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
94 峰山村 √ √ 是 建设设施 拟纳 ppp
95 张厝村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
96 沙岗村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
97

荣港村

后港村 √ 是 龙津河 资源化利用 规划农田灌溉

98 后寮村 √ 是 龙津河 建设设施
规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人
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序号
乡镇(街

道) 行政村 自然村

中

心

村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭水

体集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

重点区

域类型
流域

重点治理类

型
治理现状

工湿地

99 新厝村 √ 是 龙津河 资源化利用 规划农田灌溉

100 河厝溪村 √ 是 龙津河 资源化利用 规划农田灌溉

101

荣山村

大浅笏村 √ 是 建设设施
规划：水解酸化+
接触氧化合并

102 上浅笏黄

村
√ 是 建设设施

规划：水解酸化+
接触氧化合并

103 石牌村 √ 是 建设设施
规划：水解酸化+
接触氧化合并

104 横排村 √ 是 龙津河 资源化利用 规划农田灌溉

105 新北村 新北村 √ 是 建设设施 已建 ppp
106

新东村

三村 √ 是 东溪河 资源化利用 规划农田灌溉

107 一村 √ 是 东溪河 资源化利用 规划农田灌溉

108 二村 √ 是 东溪河 资源化利用 规划农田灌溉

109

新南村

閖口村 √ 是 东溪河 资源化利用 规划农田灌溉

110 新城村 √ 是 东溪河 资源化利用 规划农田灌溉

111 仙石村 √ 是 东溪河 建设设施 规划农田灌溉

112 田寮村 √ 是 资源化利用 规划农田灌溉

113 和平村 √ 是 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

114 新山村 二村 √ 是 建设设施
已建：过滤净化+

人工湿地



127

序号
乡镇(街

道) 行政村 自然村

中

心

村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭水

体集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

重点区

域类型
流域

重点治理类

型
治理现状

115 一村 √ 是 建设设施
已建：过滤净化+

人工湿地

116 四村（甲

科村）
√ √ 是 东溪河 建设设施

已建：过滤净化+
人工湿地

117 五村（山

头社村）
√ √ 是 东溪河 建设设施

已建：过滤净化+
人工湿地

118 三村 √ 是 建设设施
已建：过滤净化+

人工湿地

119 吕厝田寮

村
√ 是 龙津河 资源化利用 规划农田灌溉

120 谢厝田寮

村
√ 是 龙津河 资源化利用 规划农田灌溉

121
兴洲村

联塘村 √ 是 资源化利用 规划农田灌溉

122 兴洲村 √ √ 是 建设设施
规划：水解酸化+

接触氧化

123
圆山村

下山村 √ 是 黄江 建设设施 拟纳 ppp
124 圆山村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp

125

公平村

公二村

长兴村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县公

平镇污水处理厂

126 合兴村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县公

平镇污水处理厂

127 新兴村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县公

平镇污水处理厂

128 公三村 太平片 √ 是 纳厂
已纳入海丰县公

平镇污水处理厂
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序号
乡镇(街

道) 行政村 自然村

中

心

村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭水

体集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

重点区

域类型
流域

重点治理类

型
治理现状

129 联兴片 √ 是 纳厂
已纳入海丰县公

平镇污水处理厂

130

公一村

乌涂沟片 √ 是 纳厂
已纳入海丰县公

平镇污水处理厂

131 新厝片 √ 是 纳厂
已纳入海丰县公

平镇污水处理厂

132 王爷宫 √ 是 纳厂
已纳入海丰县公

平镇污水处理厂

133
后山村

后山村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
134 桔仔园 √ 是 平龙水 资源化利用 已生态消纳

135 笏雅村 围内 √ √ 是 黄江 建设设施 已建 ppp
136 平新村 新桔仔园 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
137 磜仔村 田背村 √ 是 西坑水 资源化利用 已生态消纳

138

青围村

青湖村 √ 是 建设设施 已建 ppp
139 围仔村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp

140 新围村 √ √ 是 纳厂
已纳入海丰县公

平镇污水处理厂

141

十三坑村

桥一村 √ 是 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

142 白水湖村 √ √ 是 建设设施
规划：水解酸化+

接触氧化

143 石牌村 √ 是 建设设施
已建：过滤+人工

湿地

144
五联村

平富寮 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
145 水湄坑 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
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序号
乡镇(街

道) 行政村 自然村

中

心

村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭水

体集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

重点区

域类型
流域

重点治理类

型
治理现状

146 胜高楼 √ 是 建设设施 拟纳 ppp

147

西山村

塘面村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县公

平镇污水处理厂

148 塘背村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县公

平镇污水处理厂

149 中心村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县公

平镇污水处理厂

150

下洞村

横岭下 √ 是 西坑水 资源化利用 规划农田灌溉

151 山仔首 √ 是 西坑水 资源化利用 规划农田灌溉

152 东布寨 √ 是 西坑水 资源化利用
规划生态消纳

（林地）

153 新塘村 糖房村 √ 是 黄江 资源化利用 规划农田灌溉

154

海城镇

桂望村

伍狮垭村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
155 杨柳埔村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
156 新寮村 √ √ 是 龙津河 建设设施 拟纳 ppp
157 莲光村 堆头村 √ 是 大液河 资源化利用 规划农田灌溉

158

莲花村

建一村 √ 是 建设设施 已建：MBR
159 建祖村 √ 是 建设设施 已建：MBR
160 柑洲坑村 √ 是 建设设施 已建：MBR
161 温厝村 √ 是 建设设施 已建：MBR
162 建二村 √ 是 建设设施 已建：人工湿地

163

埔仔洞村

埔仔村 √ √ 是 大液河 建设设施 拟纳 ppp

164 仓下村 √ 是 大液河 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地
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序号
乡镇(街

道) 行政村 自然村

中

心

村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭水

体集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

重点区

域类型
流域

重点治理类

型
治理现状

165 河泗村 √ 是 大液河 资源化利用 规划农田灌溉

166 大道村 √ 是 大液河 资源化利用 规划农田灌溉

167 湖洋村 √ 是 大液河 资源化利用 规划农田灌溉

168

万中村

下洋坝村 √ 是 大液河 资源化利用 规划农田灌溉

169 石湖余村 √ 是 大液河 资源化利用 规划农田灌溉

170 石洲寨村 √ 是 大液河 资源化利用
规划生态消纳

（林地）

171 塘面村民

小组
√ 是 大液河 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

172 下洋村 √ 是 大液河 资源化利用 规划农田灌溉

173
新望村

笏仔村 √ 是 资源化利用 已生态消纳

174 顾莲峙村 √ 是 建设设施 已建：MBR
175

长埔村

大水坑村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp

176 双桂山村 √ 是 龙津河 建设设施
已建：厌氧+人工

湿地

177 崎岭村 √ 是 资源化利用 规划农田灌溉

178
召贡村

金钩村 √ 是 资源化利用 已生态消纳

179 田心村 √ 是 资源化利用
规划生态消纳

（林地）

180

黄羌镇 东坑村

圳寨 √ 是 罗峯河 建设设施
已建：合用，人

工湿地

181 田心 √ 是 建设设施
已建：合用，人

工湿地

182 塘尾村 √ 是 建设设施
已建：合用，人

工湿地
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序号
乡镇(街

道) 行政村 自然村

中

心

村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭水

体集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

重点区

域类型
流域

重点治理类

型
治理现状

183

东陇村

官田 √ 是 建设设施 拟纳 ppp

184 灰陶头 √ 是
十字岗

河
建设设施 拟纳 ppp

185 东边陇村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp

186 上埔 √ 是
十字岗

河
建设设施 拟纳 ppp

187

丰田村

新屋 √ 是 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

188 寨顶 √ 是 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

189 塘背 √ 是 资源化利用 已生态消纳

190 老屋 √ 是 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

191 旱窝 √ 是 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

192 公塘 √ 是 资源化利用 已生态消纳

193

合门村

新金 √ √ 是 建设设施 拟纳 ppp
194 隆尾 √ 是 建设设施 已建 ppp
195 热水 √ √ 是 建设设施 已建 ppp

196 田寮 √ 是 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地
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序号
乡镇(街

道) 行政村 自然村

中

心

村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭水

体集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

重点区

域类型
流域

重点治理类

型
治理现状

197

河东村

麻塘村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp

198 竹戌村 √ 是 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

199 大塅村 √ 是 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

200 青塘村 √ 是 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

201
黄羌村

上屋 √ 是 陆安河 纳厂
拟纳入海丰县黄

羌镇污水处理厂

202 塘肚 √ 是 陆安河 资源化利用 规划农田灌溉

203

建林村

下寮 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
204 乌泥塘 √ 是 建设设施 拟纳 ppp

205 长圳 √ 是 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

206 坑背 √ 是 西坑水 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

207 富家楼 √ 是 西坑水 资源化利用 规划农田灌溉

208
坑联村

寨下 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
209 坑寨 √ 是 罗峯河 建设设施 拟纳 ppp
210 坑新村 √ 是 罗峯河 建设设施 拟纳 ppp
211 里坑村 官田仔 √ √ 是 建设设施 已建 ppp
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序号
乡镇(街

道) 行政村 自然村

中

心

村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭水

体集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

重点区

域类型
流域

重点治理类

型
治理现状

212 上里坑 √ √ 是 松林水 建设设施 拟纳 ppp

213
双河村

圳头 √ 是 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物膜池+人

工湿地

214 和顺田 √ 是 西坑水 资源化利用 规划农田灌溉

215 角仔埔 √ 是 西坑水 资源化利用 规划农田灌溉

216

双新村

官背洋 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
217 南坑寨 √ 是 资源化利用 规划农田灌溉

218 伍狮埔 √ 是 资源化利用 规划农田灌溉

219 田心 √ 是 资源化利用 规划农田灌溉

220
双圳村

赤竹坡 √ 是 西坑水 建设设施 拟纳 ppp
221 学田 √ 是 西坑水 建设设施 拟纳 ppp

222

松林村

甲水面 √ 是 松林水 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

223 松林寨 √ 是 松林水 建设设施 拟纳 ppp
224 老松林 √ 是 松林水 建设设施 拟纳 ppp
225 新楼 √ 是 松林水 建设设施 拟纳 ppp
226 汉塘仔 √ 是 松林水 建设设施 拟纳 ppp

227

黄羌林场 陆安村

三角坵 √ 是 陆安河 拟纳厂

拟纳入海丰县黄

羌林场污水处理

厂

228 楼里 √ 是 陆安河 拟纳厂

拟纳入海丰县黄

羌林场污水处理

厂
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序号
乡镇(街

道) 行政村 自然村

中

心

村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭水

体集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

重点区

域类型
流域

重点治理类

型
治理现状

229 山下 √ 是 陆安河 拟纳厂

拟纳入海丰县黄

羌林场污水处理

厂

230

麻竹村

新村 √ 是 松林水 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

231 坑背 √ 是 松林水 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

232 新寨东 √ 是 松林水 建设设施 拟纳 ppp

233 黄塘水 √ 是 松林水 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

234

可塘镇

仓前村 仓前村 √ 是 建设设施
已建：过滤+人工

湿地

235 凤山村 凤山 √ 是 建设设施 拟纳 PPP
236 城格山村 城格山 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
237

东新村
流冲 √ 是 东溪河 建设设施 已建 ppp

238 东溪口 √ 是 东溪河 资源化利用 规划农田灌溉

239
可北村

新丰 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
240 白沙 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
241 尚仁家 √ 是 建设设施 拟纳 ppp

242
联金村

金竹围 √ 是 纳厂
已纳入海丰县可

塘镇污水处理厂

243 下乡 √ 是 纳厂
已纳入海丰县可

塘镇污水处理厂
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序号
乡镇(街

道) 行政村 自然村

中

心

村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭水

体集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

重点区

域类型
流域

重点治理类

型
治理现状

244 古井 √ 是 纳厂
已纳入海丰县可

塘镇污水处理厂

245 圆山领 √ 是 纳厂
已纳入海丰县可

塘镇污水处理厂

246 山仔 √ 是 纳厂
已纳入海丰县可

塘镇污水处理厂

247 东村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县可

塘镇污水处理厂

248
陇东村

兰头 √ 是 建设设施 已建 ppp
249 白町 √ 是 东溪河 资源化利用 已生态消纳

250 宋溪头 √ 是 东溪河 资源化利用 规划农田灌溉

251 罗北村
洋甲洲 3
号点

√ 是 建设设施 拟纳 ppp

252 罗东村 下村 √ 是 建设设施
规划：水解酸化+

接触氧化

253

溪头村

溪北 √ 是 纳厂
已纳入海丰县可

塘镇污水处理厂

254 溪南 √ 是 纳厂
已纳入海丰县可

塘镇污水处理厂

255 君硕围 √ 是 纳厂
已纳入海丰县可

塘镇污水处理厂

256 埔陇村 埔陇村 √ √ 是 东溪河 建设设施 拟纳 ppp
257 上达村 上达村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp

258 下可塘村 坑美 √ 是 纳厂
已纳入海丰县可

塘镇污水处理厂
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序号
乡镇(街

道) 行政村 自然村

中

心

村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭水

体集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

重点区

域类型
流域

重点治理类

型
治理现状

259 下可塘 √ 是 纳厂
已纳入海丰县可

塘镇污水处理厂

260
长桥村

长桥 √ 是 纳厂
已纳入海丰县可

塘镇污水处理厂

261 洪宽塘 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
262 金钱埔 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
263

联安村

联田村 新渡头村 √ 是 大液河 资源化利用 已生态消纳

264

坡平村

张厝 √ 是 资源化利用 已农田灌溉

265 陂阳 √ 是 建设设施 已建：过滤+人工

湿地266 董厝 √ 是 建设设施

267 彭厝 √ 是 资源化利用 已农田灌溉

268
田心村

东笏 √ 是 大液河 资源化利用
规划生态消纳

（农田）

269 葫芦笏 √ 是 大液河 资源化利用 已生态消纳

270 新陂 √ 是 大液河 资源化利用 已生态消纳

271 霞埔村 霞埔村 √ 是 纳厂
已纳入海丰县联

安镇污水处理厂

272 优冲村 下许 √ 是 大液河 纳厂
已纳入海丰县联

安镇污水处理厂

273 友爱村 上圩 √ 是 大液河 资源化利用 已生态消纳

274

梅陇镇

东风村
马福兰村 √ 是 后底溪 资源化利用 规划农田灌溉

275 白石岗村 √ 是 后底溪 资源化利用 规划农田灌溉

276 东家亚村 东家亚村 √ 是 安步溪 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地合并
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序号
乡镇(街

道) 行政村 自然村

中

心

村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭水

体集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

重点区

域类型
流域

重点治理类

型
治理现状

277 前港村 √ 是 安步溪 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地合并

278 后港村 √ 是 安步溪 资源化利用 规划农田灌溉

279 梅西村 新寮村 √ 是 后底溪 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

280 水踏村 后寮村 √ 是 安步溪 资源化利用 规划农田灌溉

281 新寮村 新寮村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp

282 新渔村 新乡村 √ 是 建设设施
规划：水解酸化+

接触氧化

283
银丰村

水口村 √ 是 大液河 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

284 下埔仔 √ 是 大液河 资源化利用 规划生态消纳

285

银液村

天星湖村 √ 是 大液河 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

286 九径村 √ 是 大液河 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

287 下寮村 √ 是 大液河 资源化利用 规划农田灌溉

288 羌园村 √ 是 大液河 资源化利用
规划生态消纳

（林地）

289 永红村 田中央村 √ 是 后底溪 资源化利用 规划农田灌溉
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序号
乡镇(街

道) 行政村 自然村

中

心

村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭水

体集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

重点区

域类型
流域

重点治理类

型
治理现状

290 坑仔村 √ 是 后底溪 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

291 郭厝寨村 √ 是 后底溪 资源化利用
规划生态消纳

（农田）

292 屿岭村 长港村 √ 是 安步溪 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

293

平东镇

大塘村 大塘村 √ 是 建设设施
已建：过滤+人工

湿地

294

谷兜村

坪塘村 √ 是 资源化利用 规划农田灌溉

295 水龙村 √ 是 资源化利用 规划农田灌溉

296 华楼村 √ 是 谷刀河 资源化利用 规划农田灌溉

297 嶂下村 √ 是 谷刀河 资源化利用 规划农田灌溉

298
九龙村

九龙口村 √ 是 平龙水 资源化利用 规划生态消纳

299 水背村 √ 是 平龙水 资源化利用 规划生态消纳

300 上田心村 √ 是 平龙水 资源化利用 规划农田灌溉

301

茅陂村

增和塘村 √ 是 平龙水 资源化利用 已生态消纳

302 西山下村 √ 是 平龙水 资源化利用 已生态消纳

303 塘坣下村 √ 是 平龙水 资源化利用 规划农田灌溉

304 凤岐山村 √ 是 平龙水 资源化利用 规划农田灌溉

305
南门村

桥头村 √ 是 南门水 建设设施
规划：水解酸化+
接触氧化合并

306 九菜坑村 √ 是 建设设施
规划：水解酸化+
接触氧化合并
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序号
乡镇(街

道) 行政村 自然村

中

心

村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭水

体集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

重点区

域类型
流域

重点治理类

型
治理现状

307 屯下村 √ √ 是 南门水 建设设施
规划：水解酸化+

接触氧化

308 下陂塘村 √ 是 南门水 建设设施
规划：水解酸化+

接触氧化

309 南门村 √ √ 是 南门水 建设设施 已建 ppp

310

平东村

官田村 √ 是 银坑水 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

311 湖洋村 √ 是 银坑水 建设设施
规划：水解酸化+

稳定塘

312 山下村 √ 是 银坑水 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

313 双坣塘村 √ 是 建设设施
规划：水解酸化+

稳定塘

314 塘尾村 √ 是 银坑水 资源化利用 已生态消纳

315

双墩村

东坑村 √ 是 东坑河 纳厂
拟纳入海丰县平

东镇污水处理厂

316 下陂村 √ 是 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

317 红湖村 √ 是 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

318 连塘尾村 √ 是 建设设施
规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人
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序号
乡镇(街

道) 行政村 自然村

中

心

村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭水

体集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

重点区

域类型
流域

重点治理类

型
治理现状

工湿地

319 龙吟塘村 √ 是 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

320 社背村 √ 是 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

321 双墩村 √ 是 建设设施
已建：过滤+人工

湿地

322 新塘围村 √ 是 建设设施
已建：过滤+人工

湿地

323 大溪头村 √ 是 建设设施
已建：过滤+人工

湿地

324

新平村

坑仔一村 √ 是 建设设施 已建：过滤+人工

湿地325 坑仔二村 √ 是 建设设施

326 南岭潭村 √ 是 资源化利用
规划生态消纳

（林地）

327 新湖村 √ 是 建设设施
规划：水解酸化+

接触氧化

328 官陂塘二

村
√ 是 建设设施

规划：水解酸化+
接触氧化

329 塘湖村 √ 是 资源化利用 已生态消纳

330 下围村 √ 是 建设设施 拟纳 ppp
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序号
乡镇(街

道) 行政村 自然村

中

心

村

人口

集聚

村

水源保

护区范

围村庄

黑臭水

体集中

区域

旅游

风景

区

美丽乡

村风貌

示范带

重要河

湖沿岸

片区内

重点区

域类型
流域

重点治理类

型
治理现状

331 官陂塘一

村
√ 是 建设设施

规划：水解酸化/
厌氧生物漠池+人

工湿地

332

陶河镇

陶北村

港口村 √ 是 东溪河 建设设施 拟纳 ppp
333 新沟村 √ 是 东溪河 资源化利用 规划农田灌溉

334 东围村 √ 是 东溪河 资源化利用 规划农田灌溉

335 陶西村 下家村 √ 是 建设设施
规划：水解酸化+

接触氧化

336 桐埔村 桐埔村 √ 是 建设设施
规划：水解酸化+

接触氧化

337
霞西村

小屿村 √ 是 东溪河 资源化利用 规划农田灌溉

338 坣头村 √ 是 东溪河 资源化利用 规划农田灌溉

339 霞雅村 甘下村 √ 是 东溪河 建设设施 拟纳 ppp

340 杨西村 新厝村 √ 是 建设设施
规划：水解酸化+

接触氧化
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附表 21一村一策名录

序

号

县

（市、

区）

乡镇 行政村 自然村
户籍户

数

户籍

人口

常住户

数

常住

人口

地理位置 1
人口

聚集

程度

2

主要

治理

模式

3

纳厂模式 4
建设设施模式 资源化利用模式 重点区域情况

拟纳入的城

镇污水处理

厂名称

拟纳入的

城镇污水

处理厂的

状态
经度 纬度

初步拟采用

治理工艺

拟执行

排放标

准

拟采用的

主要资源

化模式 5

是否已

完成

拟选用

主要的

受纳体

形式

是否位于

重点区域

（属于重

点村庄）

重点

区域

类别

6

拟完成

治理时

间 7

1 海丰县 城东镇 安东村 南队村 55 406 32 224 115.368844 22.979392 B A
海丰县第二

污水处理厂
已建 2020

2 海丰县 城东镇 安东村 下安东村 157 816 137 604 115.367553 22.980109 A A
海丰县第二

污水处理厂
已建 是 B 2020

3 海丰县 城东镇 安东村 赤岸村 67 316 62 268 115.366076 22.98116 B A
海丰县第二

污水处理厂
已建 2020

4 海丰县 城东镇 安东村 上安东 158 816 142 640 115.367176 22.979292 A A
海丰县第二

污水处理厂
已建 是 B 2020

5 海丰县 城东镇 安东村 下关后村 65 372 59 232 115.373201 22.980006 B A
海丰县第二

污水处理厂
已建 2020

6 海丰县 城东镇 安东村 寨仔村 75 436 68 300 115.368408 22.982795 B A
海丰县第二

污水处理厂
已建 2020

7 海丰县 城东镇 安东村 红卫小组 117 758 136 1220 115.362671 22.982545 A A
海丰县第二

污水处理厂
已建 是 A 2020

8 海丰县 城东镇 安东村 高厝乡 24 138 159 964 115.397572 23.160437 A A
海丰县第二

污水处理厂
已建 是 A 2020

9 海丰县 城东镇 关东村 后港村 76 302 218 998 115.240379 22.871361 A A
海丰县第二

污水处理厂
已建 是 A 2020

10 海丰县 城东镇 关东村 关后村 782 3802 852 4048 115.358708 22.993635 A A
海丰县第二

污水处理厂
已建 是 A 2020

11 海丰县 城东镇 龙山村 墩南 109 437 137 668 115.352788 22.956168 A A
海丰县城污

水处理厂
已建 是 A 2020

12 海丰县 城东镇 龙山村 路东 128 552 1574 9782 115.354938 22.958404 A A
海丰县城污

水处理厂
已建 是 B 2020

13 海丰县 城东镇 龙山村 汾东 74 583 45 337 115.353327 22.953805 B A
海丰县城污

水处理厂
已建 2020

14 海丰县 城东镇 龙山村 路西 164 669 1857 10859 115.352024 22.971708 A A
海丰县城污

水处理厂
已建 是 A 2020

15 海丰县 城东镇 龙山村 石塘 129 581 1937 12437 115.2352 22.8977 A A
海丰县城污

水处理厂
已建 是 A 2020

16 海丰县 城东镇 龙山村 墩北 94 395 883 5483 115.343857 22.961798 A A
海丰县城污

水处理厂
已建 是 A 2020

17 海丰县 城东镇 龙山村 汾西 129 583 79 348 115.350341 22.964419 B A
海丰县城污

水处理厂
已建 2020

18 海丰县 城东镇 龙山村 下坑村 176 795 1895 11948 115.352433 22.961115 A A
海丰县城污

水处理厂
已建 是 A 2020

19 海丰县 城东镇 龙山村 汾南 60 257 63 289 115.352788 22.956168 B A
海丰县城污

水处理厂
已建 2020

20 海丰县 城东镇 龙山村 龙山 73 293 1437 8008 115.346175 22.969965 A A
海丰县城污

水处理厂
已建 是 A 2020

21 海丰县 城东镇 名园村 名园 998 6267 2286 30200 115.342655 22.980907 A A
海丰县城污

水处理厂
已建 是 A 2020
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22 海丰县 城东镇 名园村 东山 30 156 2047 13050 115.345937 22.988602 A A
海丰县城污

水处理厂
已建 是 A 2020

23 海丰县 城东镇 台东村 北坑 42 300 9 39 115.366956 23.0155 C A
海丰县第二

污水处理厂
已建 2020

24 海丰县 城东镇 台东村 山园 85 480 11 23 115.371621 23.010202 C A
海丰县第二

污水处理厂
已建 2020

25 海丰县 城东镇 台东村 前厅 152 1100 47 158 115.371749 23.011357 C A
海丰县第二

污水处理厂
已建 2020

26 海丰县 城东镇 台东村 下围 171 1068 25 166
115.374126

4

23.0101493

0
C A

海丰县第二

污水处理厂
已建 是 C 2020

27 海丰县 城东镇 台东村 和平 36 210 7 26 115.376633 23.010751 C A
海丰县第二

污水处理厂
已建 2020

28 海丰县 城东镇 台东村 渡头 64 420 31 140
115.372302

5

23.0020118

9
C A

海丰县第二

污水处理厂
已建 2020

29 海丰县 城东镇 台东村 下寨 147 420 39 140 115.418789 23.156325 C A
海丰县第二

污水处理厂
已建 2020

30 海丰县 城东镇 台东村 山腰 106 675 17 140 115.369639 23.009632 C A
海丰县第二

污水处理厂
已建 2020

31 海丰县 城东镇 台东村 巷口 80 405 25 65 115.371543 23.010914 C A
海丰县第二

污水处理厂
已建 是 C 2020

32 海丰县 城东镇 河中村 会湖 82 328 17 21
115.396886

1

22.9559340

6
C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

33 海丰县 城东镇 河中村 河口村 234 934 65 86 115.38449 22.967036 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 是 C 2020

34 海丰县 城东镇 北平村 洋尾 71 368 18 22 115.383736 22.957257 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 是 C 2020

35 海丰县 城东镇 北平村 桂树港 189 1016 63 67 115.384758 22.948648 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 是 C 2020

36 海丰县 城东镇 大嶂村 新寮 83 506 18 24 115.271723 22.918622 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 是 F 2020

37 海丰县 赤坑镇 岗头村 岗头村 380 2300 196 1000 115.470041 22.856557 A A

海丰县赤坑

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020
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38 海丰县 赤坑镇 岗头村 乐郊村 128 956 69 450 115.461414 22.858969 A A

海丰县赤坑

镇污水处理

厂

已建 是 B 2020

39 海丰县 赤坑镇 社美村 社美村 612 3520 467 2066 115.468401 22.847205 A A

海丰县赤坑

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020

40 海丰县 赤坑镇 仁家村 仁家村 280 1950 187 870 115.425444 22.892646 A A

海丰县赤坑

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020

41 海丰县 赤坑镇 上埔村 上埔村 280 1280 294 650 115.426123 22.888318 A A

海丰县赤坑

镇污水处理

厂

已建 是 B 2020

42 海丰县 赤坑镇 大化村 尧厝村 24 126 3 12 115.513987 22.820472 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

43 海丰县 赤坑镇 大化村 老厝场 25 142 3 12 115.507116 22.814797 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2020

44 海丰县 大湖镇 山脚村 山脚村 491 2487 153 600 115.567879 22.832093 A A

海丰县大湖

镇污水处理

厂

已建 是 B 2020

45 海丰县 附城镇 新山村 二村 133 682 70 180 115.361102 22.929069 C B
过滤净化+

人工湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 E 2020

46 海丰县 附城镇 新山村 一村 130 668 20 95 115.36204 22.930383 C B
过滤净化+

人工湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 F 2020

47 海丰县 附城镇 新山村
四村（甲

科村）
81 409 8 45 115.359323 22.927256 C B

过滤净化+

人工湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 FC 2020

48 海丰县 附城镇 新山村
五村（山

头社村）
37 185 6 35 115.357475 22.929538 C B

过滤净化+

人工湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 FC 2020

49 海丰县 附城镇 新山村 三村 143 736 40 172 115.360372 22.922745 C B
过滤净化+

人工湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

是 F 2020
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准

50 海丰县 附城镇 联河村 绵兴村 46 280 1524 9385 115.324532 22.957139 A A
海丰县城污

水处理厂
已建 是 A 2020

51 海丰县 附城镇 联河村 粉围村 202 1260 2358 16130 115.319077 22.95459 A A
海丰县城污

水处理厂
已建 是 A 2020

52 海丰县 附城镇 联河村 彭厝围村 77 585 1863 9565 115.321217 22.958349 A A
海丰县城污

水处理厂
已建 是 A 2020

53 海丰县 附城镇 联河村 长合村 115 828 1978 10020 115.325235 22.958033 A A
海丰县城污

水处理厂
已建 是 A 2020

54 海丰县 附城镇 联河村 上围村 20 100 682 3206 115.326608 22.959381 A A
海丰县城污

水处理厂
已建 是 A 2020

55 海丰县 附城镇 联河村 下围村 64 520 873 6581 115.471588 22.829042 A A
海丰县城污

水处理厂
已建 是 A 2020

56 海丰县 附城镇 联河村 关厝围村 90 600 884 6938 115.328196 22.95864 A A
海丰县城污

水处理厂
已建 是 A 2020

57 海丰县 附城镇 联河村 新兴村 32 160 896 9248 115.216813 22.84349 A A
海丰县城污

水处理厂
已建 是 A 2020

58 海丰县 附城镇 荣港村 中央村 20 138 11 88 115.34162 22.94971 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

59 海丰县 附城镇 荣港村 五房村 42 245 21 135 115.342495 22.950234 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

60 海丰县 附城镇 笏口村 前溪村 53 225 34 68 115.316815 22.935987 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 是 D 2020

61 海丰县 公平镇 白山村 白马坑村 97 529 53 242 115.377344 23.065257 B C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

62 海丰县 公平镇 白山村 围二村 25 146 1 2 115.355912 23.084242 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

63 海丰县 公平镇 白山村 钟厝乡 57 309 3 10 115.379775 23.065785 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020
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64 海丰县 公平镇 白山村 水囗村 63 372 6 20 115.226215 22.939233 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

65 海丰县 公平镇 白山村 中心坑村 34 210 2 5 115.374644 23.075176 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

66 海丰县 公平镇 白山村 大埔洋村 33 201 8 40 115.382335 23.068555 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

67 海丰县 公平镇 白山村 友惠寮 29 156 7 18 115.379256 23.060796 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

68 海丰县 公平镇 白山村 柴头塘 41 235 2 5 115.365168 23.071078 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

69 海丰县 公平镇 白山村 围一村 39 218 1 2 115.355922 23.082527 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

70 海丰县 公平镇 白山村 后门村 75 351 1 2 115.369655 23.064744 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

71 海丰县 公平镇 平三村 顶石村 9 39 1 4 115.368547 23.054186 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

72 海丰县 公平镇 平三村 顶厝村 21 131 1 1 115.359468 23.060187 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020
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73 海丰县 公平镇 平三村 下陂村 94 497 2 6 115.363074 23.057377 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

74 海丰县 公平镇 平三村 乌石村 119 649 9 38 115.368611 23.050242 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

75 海丰县 公平镇 平三村 新石村 148 829 12 113 115.370825 23.051955 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

76 海丰县 公平镇 平一村 后埔寨村 34 170 6 15 115.357833 23.031656 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

77 海丰县 公平镇 平一村 新洋心村 138 745 14 65 115.361665 23.036354 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

78 海丰县 公平镇 平一村 老洋心村 71 360 15 55 115.363845 23.036153 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

79 海丰县 公平镇 平一村 赤岗村 86 431 11 26 115.359014 23.036724 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

80 海丰县 公平镇 平一村 毛多陂 135 722 19 92 115.355777 23.041786 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

81 海丰县 公平镇 平一村 竹篙岭村 45 237 4 12 115.357689 23.035395 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020
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82 海丰县 公平镇 平一村 后湖村 48 220 8 28 115.357011 23.033827 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

83 海丰县 公平镇 十三坑村 石牌村 97 536 21 136 115.390464 23.103968 C B
过滤+人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2020

84 海丰县 公平镇 十三坑村 桥二村 16 111 13 39 115.374943 23.100394 C B
过滤+人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

85 海丰县 公平镇 公二村 长兴村 165 763 196 1082 115.236774 23.337637 A A

海丰县公平

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020

86 海丰县 公平镇 公二村 合兴村 178 841 347 1547 115.236628 23.355328 A A

海丰县公平

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020

87 海丰县 公平镇 公二村 新兴村 165 807 542 3600 115.216813 22.84349 A A

海丰县公平

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020

88 海丰县 公平镇 公三村 太平片 232 1026 2426 14268 115.400444 23.057572 A A

海丰县公平

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020

89 海丰县 公平镇 公三村 联兴片 164 803 895 6480 115.387966 23.055352 A A

海丰县公平

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020

90 海丰县 公平镇 公一村 乌涂沟片 175 776 925 6470 115.399786 23.067541 A A

海丰县公平

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020

91 海丰县 公平镇 公一村 新厝片 207 1111 634 3370 115.402514 23.062975 A A

海丰县公平

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020

92 海丰县 公平镇 公一村 王爷宫 200 1063 613 3570 115.399411 23.062754 A A

海丰县公平

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020

93 海丰县 公平镇 西山村 塘面村 45 227 537 2450 115.226811 22.977904 A A

海丰县公平

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020

94 海丰县 公平镇 西山村 塘背村 41 234 267 1100 115.395584 23.06694 A A

海丰县公平

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020

95 海丰县 公平镇 西山村 中心村 139 699 325 1400 115.394468 23.068361 A A

海丰县公平

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020

96 海丰县 海城镇 莲花村 建一村 10 62 9 50 115.258843 23.041464 C B
人工湿地合

用

农村生

活污水

处理排

放标准

是 F 2020
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二级标

准

97 海丰县 海城镇 莲花村 建祖村 49 270 46 226 115.267379 23.037957 B B MBR

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 E 2020

98 海丰县 海城镇 莲花村 柑洲坑村 36 229 32 160 115.277893 23.031599 C B MBR

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 F 2020

99 海丰县 海城镇 莲花村 温厝村 50 295 37 191 115.277425 23.041263 C B MBR

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 E 2020

100 海丰县 海城镇 莲花村 建二村 26 163 24 116 115.261364 23.039756 C B
人工湿地合

用

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 F 2020

101 海丰县 海城镇 新望村 大湖村 38 146 28 124 115.285581 23.008003 C B 人工湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

102 海丰县 海城镇 新望村 马鞍山村 70 284 39 140 115.289102 23.019467 C B 人工湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

103 海丰县 海城镇 新望村 顾莲峙村 201 939 198 850 115.288267 23.013414 A B MBR

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 A 2020

104 海丰县 海城镇 新望村 南社村 33 145 26 99 115.288351 23.013898 C B 人工湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

105 海丰县 海城镇 新望村 田畔村 34 150 27 80 115.288351 23.013898 C B MBR

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

2020
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准

106 海丰县 海城镇 长埔村 红勤村 90 433 22 84 115.315748 23.011453 C B MBR

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

107 海丰县 海城镇 长埔村 长二村 98 484 49 219 115.324581 22.998345 B B MBR

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

108 海丰县 海城镇 长埔村 熟皮寮村 42 191 19 89 115.321677 23.007603 C B 人工湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

109 海丰县 黄羌镇 东坑村 洋新村 35 211 31 176 115.45176 23.179926 C B
合用，人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

110 海丰县 黄羌镇 东坑村 下墩 61 324 56 283 115.451077 23.174454 B B
合用，人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

111 海丰县 黄羌镇 东坑村 上墩 56 372 53 303 115.452969 23.175354 B B
合用，人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

112 海丰县 黄羌镇 东坑村 大鱼田 49 289 20 105 115.443963 23.169698 C B
合用，人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

113 海丰县 黄羌镇 东坑村 银岗岭 40 326 19 124 115.449408 23.170408 C B
合用，人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

114 海丰县 黄羌镇 东坑村 田心 49 205 53 558 115.455852 23.176685 A B
合用，人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

是 B 2020
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准

115 海丰县 黄羌镇 东坑村 塘尾村 76 526 62 439 115.328824 23.042078 A B
合用，人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2020

116 海丰县 黄羌镇 东坑村 圳寨 43 279 31 194 115.453254 23.180478 C B
合用，人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2020

117 海丰县 黄羌镇 东坑村 云岭 33 273 24 176 115.424175 23.157733 C B
合用，人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

118 海丰县 黄羌镇 东升村 老楼村 36 195 35 174 115.458493 23.181692 C B
合用，人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

119 海丰县 黄羌镇 东升村 茂坡村 23 155 21 148 115.458067 23.185969 C B
合用，人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

120 海丰县 黄羌镇 东岭村 围寨村 49 271 41 182 115.435845 23.167422 C B
合用，人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

121 海丰县 黄羌镇 东岭村 井头 62 367 32 184 115.43388 22.95324 C B
合用，人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

122 海丰县 黄羌镇 东岭村 联东 59 339 43 252 115.43948 23.167719 B B
合用，人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

123 海丰县 黄羌镇 东岭村 坣背村 67 384 53 238 115.433605 23.167719 B B
合用，人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

2020
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准

124 海丰县 黄羌镇 东岭村 田心村 49 205 31 178 115.384511 22.888194 C B
合用，人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

125 海丰县 黄羌镇 东岭村 坪岭村 27 156 24 113 115.432636 23.168231 C B
合用，人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

126 海丰县 黄羌镇 东岭村 罗屯 101 536 64 350 115.439798 23.175517 B B
合用，人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

127 海丰县 黄羌镇 东岭村 石头坪 105 527 58 252 115.436007 23.169684 B B
合用，人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

128 海丰县 黄羌镇 黄羌村 下寨 77 334 56 200 115.418789 23.156325 B A

海丰县黄羌

镇污水处理

厂

已建 2020

129 海丰县 黄羌镇 黄羌村 上横 29 139 21 83 115.419487 23.149589 C A

海丰县黄羌

镇污水处理

厂

已建 2020

130 海丰县 黄羌镇 黄羌村 来丰 36 191 28 111 115.430421 23.14642 C A

海丰县黄羌

镇污水处理

厂

已建 2020

131 海丰县 黄羌镇 黄羌村 大面园 53 260 32 155 115.420167 23.14426 C A

海丰县黄羌

镇污水处理

厂

已建 2020

132 海丰县 黄羌镇 黄羌村 下横 34 163 24 95 115.421859 23.151411 C A

海丰县黄羌

镇污水处理

厂

已建 2020

133 海丰县 黄羌镇 黄羌村 禾排 31 165 22 99 115.413239 23.153055 C A

海丰县黄羌

镇污水处理

厂

已建 2020

134 海丰县 可塘镇 仓前村 仓前村 264 1925 145 850 115.44291 22.93547 A B
过滤+人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 A 2020

135 海丰县 可塘镇 可新村 龙牙村 158 969 46 222 115.48812 22.96719 B B
过滤+人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

2020
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准

136 海丰县 可塘镇 长桥村 长桥 270 1800 265 1700
115.459382

3

22.9594814

9
A A

海丰县可塘

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020

137 海丰县 可塘镇 联金村 古井 95 297 287 1500 115.46088 22.94744 A A

海丰县可塘

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020

138 海丰县 可塘镇 联金村 东村 80 243 216 800
115.461244

6
22.94748 A A

海丰县可塘

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020

139 海丰县 可塘镇 联金村 金竹围 165 510 586 2100 115.45923 22.94677 A A

海丰县可塘

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020

140 海丰县 可塘镇 联金村 下乡 78 260 237 800 115.43637 22.94908 A A

海丰县可塘

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020

141 海丰县 可塘镇 联金村 山仔 24 85 163 420 115.45606 22.94572 A A

海丰县可塘

镇污水处理

厂

已建 是 B 2020

142 海丰县 可塘镇 联金村 圆山岭 75 310 452 1200 115.46812 22.95592 A A

海丰县可塘

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020

143 海丰县 可塘镇 溪头村 溪东 68 215 97 360 115.46386 22.94061 B A

海丰县可塘

镇污水处理

厂

已建 2020

144 海丰县 可塘镇 溪头村 溪南 195 886 179 791 115.46235 22.93947 A A

海丰县可塘

镇污水处理

厂

已建 是 B 2020

145 海丰县 可塘镇 溪头村 溪西 75 375 73 325 115.46051 22.94038 B A

海丰县可塘

镇污水处理

厂

已建 2020

146 海丰县 可塘镇 溪头村 溪北 159 795 375 1300 115.46201 22.9418 A A

海丰县可塘

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020

147 海丰县 可塘镇 溪头村 君硕围 145 657 145 697 115.46499 22.93721 A A

海丰县可塘

镇污水处理

厂

已建 是 B 2020

148 海丰县 可塘镇 下可塘村 下可塘 265 1516 277 1600
115.455762

2
22.9351263 A A

海丰县可塘

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020

149 海丰县 可塘镇 下可塘村 下围 65 389 63 300
115.455386

6

22.9327153

9
B A

海丰县可塘

镇污水处理

厂

已建 2020

150 海丰县 可塘镇 下可塘村 坑美 110 365 127 400 115.45182 22.93079 A A

海丰县可塘

镇污水处理

厂

已建 是 B 2020

151 海丰县 可塘镇 罗山村 楼雅村 252 1286 54 110 115.41307 22.96462 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020
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152 海丰县 联安镇 坡平村 张厝 30 132 16 27 115.248382 22.886952 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 是 F 2020

153 海丰县 联安镇 坡平村 陂阳 457 2002 79 318 115.247754 22.882286 B B
过滤+人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 E 2020

154 海丰县 联安镇 坡平村 董厝 36 154 15 52 115.247624 22.884417 C B
过滤+人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 F 2020

155 海丰县 联安镇 坡平村 彭厝 24 102 11 34 115.245039 22.877294 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 是 F 2020

156 海丰县 联安镇 霞埔村 霞埔村 154 802 216 1370 115.280776 22.894881 A A

海丰县联安

镇污水处理

厂

已建 是 A 2020

157 海丰县 联安镇 优冲村 下许 92 392 34 128 115.298722 22.913822 C A

海丰县联安

镇污水处理

厂

已建 是 C 2020

158 海丰县 联安镇 友爱村 沙堆 32 182 27 50
115.293198

8

22.9162924

1
C A

海丰县联安

镇污水处理

厂

已建 2020

159 海丰县 联安镇 友爱村 圆埔 145 694 66 275
115.296295

7

22.9111741

8
B A

海丰县联安

镇污水处理

厂

已建 2020

160 海丰县 梅陇镇 永红村 三山村 80 300 14 17 115.179676 22.885388 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

161 海丰县 梅陇镇 梅陇村 永水村 131 575 35 142 115.207509 22.898417 C A

海丰县梅陇

镇污水处理

厂

已建 2020

162 海丰县 梅陇镇 梅陇村 坑尾村 84 422 27 101 115.205723 22.898215 C A

海丰县梅陇

镇污水处理

厂

已建 2020

163 海丰县 梅陇镇 梅陇村 西一村 151 657 47 150 115.207719 22.89452 C A

海丰县梅陇

镇污水处理

厂

已建 2020

164 海丰县 梅陇镇 梅陇村 简厝村 22 88 11 26 115.200814 22.887698 C A

海丰县梅陇

镇污水处理

厂

已建 2020
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165 海丰县 梅陇镇 梅陇村 西二村 290 1368 58 275 115.20615 22.894702 B A

海丰县梅陇

镇污水处理

厂

已建 2020

166 海丰县 梅陇镇 梅陇村 东三村 87 456 31 93 115.209356 22.894905 C A

海丰县梅陇

镇污水处理

厂

已建 2020

167 海丰县 梅陇镇 梅星村 桥头村 94 441 36 73 115.211065 22.886552 C A

海丰县梅陇

镇污水处理

厂

已建 2020

168 海丰县 梅陇镇 梅星村 梅中村 77 414 28 76 115.209954 22.889773 C A

海丰县梅陇

镇污水处理

厂

已建 2020

169 海丰县 梅陇镇 梅星村 古居村 116 514 33 105 115.208242 22.887432 C A

海丰县梅陇

镇污水处理

厂

已建 2020

170 海丰县 梅陇镇 梅星村 东一村 217 998 39 140 115.216788 22.893018 C A

海丰县梅陇

镇污水处理

厂

已建 2020

171 海丰县 梅陇镇 梅星村 东西村 62 344 21 58 115.212911 22.895832 C A

海丰县梅陇

镇污水处理

厂

已建 2020

172 海丰县 梅陇镇 梅星村 后围村 147 836 36 122 115.214897 22.897112 C A

海丰县梅陇

镇污水处理

厂

已建 2020

173 海丰县 梅陇镇 梅星村 东二村 146 683 32 139 115.244796 22.891493 C A

海丰县梅陇

镇污水处理

厂

已建 2020

174 海丰县 平东镇 大塘村 大塘村 140 1117 84 595 115.485048 23.080908 A B
过滤+人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2020

175 海丰县 平东镇 双墩村 双墩村 131 1017 34 296 115.45251 23.076142 B B
过滤+人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2020

176 海丰县 平东镇 双墩村 新塘围村 48 324 45 105 115.454588 23.078585 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 是 C 2020

177 海丰县 平东镇 双墩村 大溪头村 61 374 26 103 115.453617 23.087165 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 是 C 2020

178 海丰县 平东镇 新平村 坑仔一村 78 524 17 78 115.430274 23.119915 C B
过滤+人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

是 C 2020
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二级标

准

179 海丰县 平东镇 新平村 坑仔二村 47 294 23 294 115.431029 23.12096 B B
过滤+人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2020

180 海丰县 陶河镇 下边村 下边村 247 1127 46 179 115.37188 22.903909 C B
过滤+人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2020

181 海丰县 陶河镇 陶东村 埔尾村 222 951 52 192 115.40524 22.897485 C A

海丰县陶河

镇污水处理

厂

已建 2020

182 海丰县 陶河镇 陶东村 岩田村 61 256 16 24 115.408952 22.900173 C A

海丰县陶河

镇污水处理

厂

已建 2020

183 海丰县 陶河镇 陶东村 小埔尾村 61 257 18 57 115.406227 22.895449 C A

海丰县陶河

镇污水处理

厂

已建 2020

184 海丰县 陶河镇 陶东村 叙堂村 112 560 37 115 115.401742 22.896892 C A

海丰县陶河

镇污水处理

厂

已建 2020

185 海丰县 陶河镇 下边村 上边村 117 581 40 96 115.372167 22.898181 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2020

186 海丰县 城东镇 北平村 新乡 18 95 0 0 115.297452 22.943232 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 是 C 2021

187 海丰县 城东镇 赤山村 中铺 0 0 0 0 115.375564 22.970076 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

188 海丰县 城东镇 新江村 后笏 14 100 0 0 115.377483 22.958221 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 是 C 2021

189 海丰县 城东镇 新江村 江西寮 20 100 0 0 115.37123 22.941941 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

是 农田 2021
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回用

190 海丰县 城东镇 新江村 谢港 40 240 0 0 115.370608 22.958098 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

191 海丰县 城东镇 北平村 葫芦笏 115 611 3 9 115.275732 22.930523 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 是 C 2021

192 海丰县 城东镇 北平村 新建 15 98 2 6 115.383128 22.947117 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

193 海丰县 城东镇 后塘村 上村村 229 1225 71 159 115.281547 22.943245 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2021

194 海丰县 城东镇 台东村 新村 9 60 3 9 115.284254 22.946224 C A
海丰县第二

污水处理厂
已建 2021

195 海丰县 赤坑镇 下围村委会 新圩村 38 220 3 10 115.430662 22.886712 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

196 海丰县 赤坑镇 下围村委会 径口村 20 110 2 7 115.466464 22.816811 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

197 海丰县 赤坑镇 屿仔村 秀华村 16 62 3 8 115.482841 22.834478 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

198 海丰县 赤坑镇 古流村 古住村 602 3120 316 800 115.470187 22.900251 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 A 2021
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199 海丰县 大湖镇 湖仔村委会 角仔村 75 349 3 9 115.620245 22.87076 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

200 海丰县 大湖镇 湖仔村委会 下间村 50 322 1 2 115.610768 22.868324 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

201 海丰县 附城镇 道山村 下寮村 23 95 3 8 115.250214 22.940354 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

202 海丰县 附城镇 新北村 新北村 473 2300 263 928 115.365238 22.934672 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 A 2021

203 海丰县 公平镇 高北村 高北新村 26 123 0 0 115.319881 23.10176 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

204 海丰县 公平镇 高北村 粗石坑村 54 342 0 0 115.305119 23.104997 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

205 海丰县 公平镇 联和村 黄牛坑 10 44 0 0 115.293102 23.145016 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

206 海丰县 公平镇 联和村 老牛窝村 11 50 0 0 115.29808 23.155434 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

207 海丰县 公平镇 联和村 石岩窝村 19 78 0 0 115.293016 23.147384 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021
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208 海丰县 公平镇 平三村 喜鹊巢村 44 221 0 0 115.358717 23.057275 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

209 海丰县 公平镇 磜仔村 田背村 27 97 0 0 115.320139 23.138308 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 是 C 2021

210 海丰县 公平镇 磜仔村 三对门 25 98 0 0 115.322886 23.145332 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

211 海丰县 公平镇 十三坑村 水二村 33 165 0 0 115.354286 23.089855 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

212 海丰县 公平镇 十三坑村 黄一村 29 137 0 0 115.383825 23.085891 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

213 海丰县 公平镇 十三坑村 黄二村 47 277 0 0 115.377823 23.090137 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

214 海丰县 公平镇 西山村 李厝村 33 185 0 0 115.383396 23.082732 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

215 海丰县 公平镇 西山村 阮厝村 37 169 0 0 115.389705 23.080403 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

216 海丰县 公平镇 后山村 桔仔园 40 239 2 5 115.447031 23.031547 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 是 C 2021
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217 海丰县 公平镇 庵前村 白石下 33 142 2 5 115.311041 23.138308 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

218 海丰县 公平镇 庵前村 土家輋 9 35 3 10 115.314217 23.134204 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

219 海丰县 公平镇 高北村 坑仔尾村 66 366 1 4 115.329151 23.105786 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

220 海丰县 公平镇 高北村 楼下村 61 358 1 4 115.435882 22.888353 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

221 海丰县 公平镇 高北村 营盘村 44 216 2 6 115.314646 23.106497 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

222 海丰县 公平镇 高北村 高沙村 42 231 2 5 115.337048 23.090549 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

223 海丰县 公平镇 高北村 塘尾村 49 342 2 5 115.328824 23.042078 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

224 海丰县 公平镇 高联村 背头湖 5 15 1 3 115.290442 23.125995 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

225 海丰县 公平镇 龙岗村 后垅尾村 12 64 3 10 115.408975 23.037862 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021
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226 海丰县 公平镇 磜仔村 万仔村 34 144 2 6 115.325375 23.140755 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

227 海丰县 公平镇 磜仔村 下江村 22 86 3 8 115.320997 23.146279 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

228 海丰县 公平镇 下洞村 深陂下 11 36 3 10 115.328844 23.131252 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

229 海丰县 公平镇 笏雅村 洪厝围村 85 535 68 268 115.40995 23.042743 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2021

230 海丰县 公平镇 笏雅村 围内村 265 1296 118 486 115.483121 22.885371 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 BC 2021

231 海丰县 公平镇 笏雅村 洋尾村 155 873 93 252 115.383736 22.957257 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2021

232 海丰县 公平镇 青围村 青湖村 369 2268 241 1350 115.391644 23.050176 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 A 2021

233 海丰县 公平镇 青围村 新围村 93 517 139 730 115.393547 23.052152 A A

海丰县公平

镇污水处理

厂

已建 是 B 2021

234 海丰县 海城镇 新望村 笏仔村 24 87 0 0 115.382881 22.916025 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 是 C 2021

235 海丰县 海城镇 新望村 老祖坑村 6 26 0 0 115.298796 23.018461 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

是 林地 2021
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回用

236 海丰县 海城镇 召贡村 金钩村 60 345 1 3 115.295283 23.079221 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 是 C 2021

237 海丰县 海城镇 万中村 黄仙坑村 18 85 3 8 115.245058 22.965279 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

238 海丰县 海城镇 新望村 新埔村 16 45 1 2 115.270516 23.005251 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

239 海丰县 海城镇 新望村 石龟村 19 85 3 10 115.270513 23.005244 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

240 海丰县 海城镇 长埔村 双桂山村 105 520 66 330 115.49736 22.96513 B B
厌氧+人工

湿地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2021

241 海丰县 黄羌镇 河东村 甘仔坑 12 73 2 5 115.437589 23.139385 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

242 海丰县 黄羌镇 丰田村 塘背 33 166 2 7 115.494131 23.166574 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 是 C 2021

243 海丰县 黄羌镇 丰田村 公塘 26 103 2 7 115.501957 23.168867 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 是 C 2021

244 海丰县 黄羌镇 合门村 热水村 132 723 114 450 115.413265 23.115296 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

是 BC 2021
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放标准

二级标

准

245 海丰县 黄羌镇 合门村 隆尾村 77 414 64 250 115.413267 23.115331 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2021

246 海丰县 黄羌镇 里坑村 官田仔村 140 970 116 760 115.393265 23.125371 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 BC 2021

247 海丰县 可塘镇 黄厝港村 新乡 31 143 2 6 115.297452 22.943232 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

248 海丰县 可塘镇 陇东村 白町 80 485 1 2 115.445151 22.910926 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 是 C 2021

249 海丰县 可塘镇 罗西村 后壁林 8 35 2 6 115.40138 22.93463 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

250 海丰县 可塘镇 东新村 流冲村 110 365 95 130 115.45747 22.91439 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2021

251 海丰县 可塘镇 陇东村 兰头村 154 802 136 600 115.44548 22.91984 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2021

252 海丰县 可塘镇 上达村 上达村 340 1730 259 738 115.43754 22.93207 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2021

253 海丰县 联安镇 和平村 杨梅坑 40 189 3 9 115.247805 22.909167 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

是 农田 2021
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回用

254 海丰县 联安镇 联川村 田中央 33 149 3 10
115.242505

1

22.8950937

3
C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

255 海丰县 联安镇 联川村 西湖 30 165 3 10 115.2478 22.8979 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

256 海丰县 联安镇 联田村 新渡头村 21 98 1 2 115.273251 22.934224 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 是 C 2021

257 海丰县 联安镇 联田村 新厝黄 10 49 1 2 115.271254 22.933245 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

258 海丰县 联安镇 联新村 松江寮 22 93 2 5 115.217321 22.908221 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

259 海丰县 联安镇 联英村 卓厝 37 206 2 6 115.255712 22.908522 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

260 海丰县 联安镇 联英村 林厝陂 23 112 2 5 115.280623 22.901445 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

261 海丰县 联安镇 联英村 后湖 29 141 2 7 115.254332 22.904942 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021
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262 海丰县 联安镇 联英村 夏笏肚 26 135 2 7 115.252112 22.892832 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

263 海丰县 联安镇 联英村 湖口 17 77 2 6 115.247432 22.903854 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

264 海丰县 联安镇 联英村 东燕潭 28 123 2 7 115.256022 22.900823 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

265 海丰县 联安镇 田心村 葫芦笏 14 72 1 4 115.275732 22.930523 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 是 C 2021

266 海丰县 联安镇 田心村 新陂 7 38 1 2 115.271423 22.918622 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 是 C 2021

267 海丰县 联安镇 田心村 堆头 24 99 3 10 115.283256 22.942234 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

268 海丰县 联安镇 田心村 新寮 7 38 1 2 115.271723 22.918622 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

269 海丰县 联安镇 友爱村 上圩 34 181 1 2
115.295977

6
22.9196325 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 是 C 2021

270 海丰县 联安镇 永乐村 洪厝 29 122 2 7 115.283422 22.899832 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021
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271 海丰县 联安镇 永乐村 洪仔 18 100 3 9 115.122022 22.901723 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

272 海丰县 联安镇 永乐村 城仔 20 107 1 4 115.272822 22.907322 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

273 海丰县 梅陇镇 银丰村 下埔仔 9 28 0 0 115.210385 22.935336 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 是 C 2021

274 海丰县 梅陇镇 银液村 午山龙村 48 210 0 0 115.227951 22.926321 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

275 海丰县 平东镇 茅陂村 青陂村 12 86 0 0 115.476317 23.048064 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

276 海丰县 平东镇 茅陂村 新厝村 11 75 0 0 115.42954 22.888689 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

277 海丰县 平东镇 坑口村 下田心村 20 204 3 10 115.440911 23.013979 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

278 海丰县 平东镇 坑口村 牛英潭村 20 102 1 4 115.444275 23.018051 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

279 海丰县 平东镇 茅陂村 角仔村 35 225 2 5 115.620245 22.87076 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021
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280 海丰县 平东镇 茅陂村 增和塘村 28 169 3 10 115.475625 23.050269 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 是 C 2021

281 海丰县 平东镇 茅陂村 西山下村 60 349 3 8 115.456009 23.032937 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 是 C 2021

282 海丰县 平东镇 平东村 塘尾村 28 155 3 10 115.328824 23.042078 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 是 C 2021

283 海丰县 平东镇 新平村 塘湖村 63 415 3 10 115.438297 23.096415 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 是 C 2021

284 海丰县 平东镇 南门村 南门村 111 1134 86 877 115.481441 23.117743 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 AC 2021

285 海丰县 陶河镇 雅卿村 五西村 14 53 4 10 115.36969 22.889262 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 农田 2021

286 海丰县 陶河镇 金锡村 马兰村 25 107 1 4 115.39898 22.889262 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

是 林地 2021

287 海丰县 陶河镇 雅卿村 振兴 59 283 53 110 115.357825 22.890824 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2021

288 海丰县 陶河镇 雅卿村 中兴 28 130 5 14 115.362153 22.889341 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2021
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289 海丰县 陶河镇 雅卿村 松后 38 169 32 82 115.359557 22.887729 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2021

290 海丰县 陶河镇 雅卿村 东乙 73 306 52 97 115.362641 22.888131 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2021

291 海丰县 城东镇 赤山村 上铺 55 403 43 238 115.377197 22.971017 B A
海丰县第二

污水处理厂
未建 2022

292 海丰县 城东镇 赤山村 丰太 76 468 68 393 115.366341 22.969892 B A
海丰县第二

污水处理厂
未建 2022

293 海丰县 城东镇 赤山村 山头 83 441 74 352 115.368004 22.968389 B A
海丰县第二

污水处理厂
未建 2022

294 海丰县 城东镇 赤山村 溪围 32 340 27 80 115.360175 22.967832 C A
海丰县第二

污水处理厂
未建 2022

295 海丰县 城东镇 赤山村 高楼 82 602 75 447 115.364449 22.970608 A A
海丰县第二

污水处理厂
未建 是 B 2022

296 海丰县 城东镇 赤山村 下楼 22 123 21 72 115.364221 22.969585 C A
海丰县第二

污水处理厂
未建 2022

297 海丰县 城东镇 赤山村 下山 43 252 32 113 115.369241 22.965878 C A
海丰县第二

污水处理厂
未建 2022

298 海丰县 城东镇 赤山村 下围 102 808 97 648
115.367914

4

22.9675508

3
A A

海丰县第二

污水处理厂
未建 是 B 2022

299 海丰县 城东镇 赤山村 大池 53 288 51 222
115.362381

8

22.9706033

1
B A

海丰县第二

污水处理厂
未建 2022

300 海丰县 城东镇 赤山村 池坣 33 132 28 70 115.361576 22.971188 C A
海丰县第二

污水处理厂
未建 2022

301 海丰县 城东镇 东园村 东桥 96 602 62 114 115.322557 23.010931 C A
海丰县第二

污水处理厂
未建 2022

302 海丰县 城东镇 东园村 陈园 41 244 35 74 115.360674 23.013963 C A
海丰县第二

污水处理厂
未建 2022

303 海丰县 城东镇 东园村 东屯 74 1005 55 100 115.361709 23.006489 C A
海丰县第二

污水处理厂
未建 2022

304 海丰县 城东镇 后林村 新村 92 580 85 291 115.284254 22.946224 B A
海丰县第二

污水处理厂
未建 2022

305 海丰县 城东镇 龙山村 大夫寨 147 662 187 725
115.361803

6

22.9614191

2
A A

海丰县县城

污水处理厂
未建 是 B 2022

306 海丰县 城东镇 汀洲村 塘西村 435 2598 317 1695 115.380947 22.992524 A A
海丰县第二

污水处理厂
未建 是 AC 2022

307 海丰县 城东镇 汀洲村 埔美村 269 1392 98 153 115.38392 22.996802 C A
海丰县第二

污水处理厂
未建 2022

308 海丰县 城东镇 汀洲村 塘东村 276 1488 186 521 115.384869 22.994667 A A
海丰县第二

污水处理厂
未建 是 B 2022

309 海丰县 城东镇 新江村 柑园前 73 500 69 120 115.375871 22.95315 C A
海丰县第二

污水处理厂
未建 是 C 2022

310 海丰县 城东镇 新江村 湖兰 100 600 56 100 115.36668 22.95695 C A
海丰县第二

污水处理厂
未建 2022

311 海丰县 城东镇 圆墩村 高墩 247 1313 53 91 115.396269 22.96872 C A
海丰县第二

污水处理厂
未建 2022
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312 海丰县 城东镇 圆墩村 楼社 195 1021 117 564 115.388388 22.9724 A A
海丰县第二

污水处理厂
未建 是 B 2022

313 海丰县 城东镇 圆墩村 中社 178 921 138 277 115.391423 22.97591 B A
海丰县第二

污水处理厂
未建 2022

314 海丰县 城东镇 圆墩村 寨社 203 1185 106 735 115.385384 22.974322 A A
海丰县第二

污水处理厂
未建 是 B 2022

315 海丰县 城东镇 圆墩村 坑畔 162 779 86 167 115.391161 22.971712 C A
海丰县第二

污水处理厂
未建 2022

316 海丰县 城东镇 新江村 柑园 200 1250 68 260 115.374513 22.952509 B A
海丰县第二

污水处理厂
未建 2022

317 海丰县 城东镇 北平村 田中央 91 523 79 86 115.394446 22.939167 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

318 海丰县 城东镇 北平村 王厝寮 57 334 13 20 115.378216 22.938194 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

319 海丰县 城东镇 新江村 渡头围 100 600 58 100 115.363005 22.956872 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

320 海丰县 城东镇 新江村 溪墩 81 450 16 20 115.377339 22.959234 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

321 海丰县 城东镇 后塘村 徐厝园 85 496 5 12 115.407403 23.12158 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

322 海丰县 赤坑镇 下兰村 下兰村 375 2030 106 480 115.468426 22.902169 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2022

323 海丰县 赤坑镇 下兰村 黄茹村 232 1250 95 357 115.472594 22.903631 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2022

324 海丰县 赤坑镇 屿仔村 屿岭村 370 2968 187 442 115.219066 22.881761 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

是 B 2022
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放标准

二级标

准

325 海丰县 赤坑镇 屿仔村 山边村 172 876 89 367 115.492308 22.836175 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2022

326 海丰县 赤坑镇 屿仔村 东都村 158 720 65 78 115.492663 22.835354 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2022

327 海丰县 赤坑镇 赤花村 赤花村 673 3041 561 2000 115.475277 22.863891 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 A 2022

328 海丰县 赤坑镇 赤花村 雅兜村 176 1350 108 600 115.469047 22.874201 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2022

329 海丰县 赤坑镇 溪金村 溪山村 320 1540 187 190 115.499111 22.843431 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2022

330 海丰县 赤坑镇 石望村 石望村 613 3645 238 1348 115.493769 22.866299 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 A 2022

331 海丰县 赤坑镇 石望村 望楼村 49 231 43 88 115.494611 22.868446 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2022

332 海丰县 赤坑镇 石望村 新圩村 76 393 63 95 115.430662 22.886712 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2022

333 海丰县 赤坑镇 古流村 叶厝坑村 143 730 43 50 115.303627 22.936519 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

2022
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准

334 海丰县 赤坑镇 古流村 流清村 231 1183 117 330 115.460825 22.903794 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2022

335 海丰县 赤坑镇 船坞村 全福村 198 870 107 400 115.462008 22.835121 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 BC 2022

336 海丰县 赤坑镇 船坞村 必发村 216 1300 116 550 115.459813 22.834182 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 BC 2022

337 海丰县 赤坑镇 船坞村 船坞村 268 1300 107 450 115.462458 22.832197 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2022

338 海丰县 赤坑镇 茅湖村 茅铺村 380 1632 229 591 115.452521 22.892916 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2022

339 海丰县 赤坑镇 吉屿村 吉屿村 654 2675 218 600 115.501245 22.878839 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2022

340 海丰县 附城镇 圆山村 圆山村 697 3187 198 696 115.316631 22.918051 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2022

341 海丰县 附城镇 圆山村 坣仔村 61 278 36 42 115.319034 22.915927 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2022

342 海丰县 附城镇 圆山村 下山村 271 1279 163 358 115.487227 22.835818 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

是 C 2022
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准

343 海丰县 附城镇 圆山村 信子村 149 676 93 250 115.320182 22.921471 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2022

344 海丰县 附城镇 圆山村 洪厝村 36 102 31 35 115.332069 22.943782 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2022

345 海丰县 附城镇 圆山村 宫口笏村 75 387 68 85 115.324312 22.923832 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2022

346 海丰县 附城镇 道山村 道山村 360 1889 214 490 115.329191 22.919444 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 BC 2022

347 海丰县 附城镇 池口村 大兴村 45 227 32 39 115.350544 22.923363 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

348 海丰县 附城镇 道山村 前厝村 23 133 4 13 115.330478 22.92754 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

349 海丰县 附城镇 道山村 新厝村 43 185 19 20 115.42954 22.888689 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

350 海丰县 附城镇 笏口村 投围村 20 85 18 22 115.319125 22.927575 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

351 海丰县 附城镇 笏口村 笏口一村 97 510 78 121 115.317779 22.930324 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

否 农田 是 D 2022
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回用

352 海丰县 附城镇 联西村 黄厝村 38 204 34 188 115.305709 22.943900 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

353 海丰县 附城镇 笏口村 深田村 96 510 87 136 115.312495 22.927836 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 D 2022

354 海丰县 附城镇 荣港村 后港村 46 252 44 137 115.240379 22.871361 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

355 海丰县 附城镇 荣港村 新厝村 28 170 26 100 115.42954 22.888689 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

356 海丰县 附城镇 荣港村 河厝溪村 50 315 44 145 115.357621 22.956183 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

357 海丰县 附城镇 荣山村 横排村 106 650 64 82 115.341554 22.93482 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

358 海丰县 附城镇 兴洲村 潭头村 57 244 19 25 115.301924 22.934964 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

359 海丰县 附城镇 新山村
吕厝田寮

村
38 190 24 28 115.347112 22.936184 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022
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360 海丰县 附城镇 新山村
谢厝田寮

村
24 117 18 22 115.35225 22.94147 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

361 海丰县 附城镇 新南村 田寮村 23 175 13 24 115.246033 22.841899 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

362 海丰县 附城镇 新南村 閖口村 141 720 76 85 115.348104 22.919301 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

363 海丰县 附城镇 新南村 新城村 82 420 46 52 115.249763 22.833428 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

364 海丰县 附城镇 新南村 仙石村 275 1430 67 195 115.345293 22.915719 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

365 海丰县 附城镇 新东村 三村 121 586 29 32 115.360372 22.922745 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

366 海丰县 附城镇 新东村 一村 119 664 31 36 115.36204 22.930383 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

367 海丰县 附城镇 新东村 二村 118 627 22 29 115.361102 22.929069 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

368 海丰县 附城镇 道山村 乌石叶村 130 570 103 105 115.327033 22.929824 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022
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369 海丰县 附城镇 道山村 英岭村 43 194 37 68 115.324568 22.921191 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

370 海丰县 附城镇 道山村

南畔村

（南英

岭）

19 109 15 30 115.323566 22.917886 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

371 海丰县 附城镇 联西村 叶厝村 27 160 24 160 115.303627 22.936519 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

372 海丰县 附城镇 联西村 新乡村 23 145 23 145 115.309614 22.947961 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

373 海丰县 附城镇 笏口村 桥头村 54 230 31 38 115.323197 22.932903 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

374 海丰县 附城镇 荣港村 卓厝村 22 126 20 80 115.346134 22.944278 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

375 海丰县 附城镇 荣港村 新阳村 58 368 44 123 115.356139 22.945696 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

376 海丰县 附城镇 荣港村 洋心墩村 21 125 19 82 115.343807 22.950776 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

377 海丰县 附城镇 荣港村 王李村 33 195 30 75 115.342674 22.946617 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022
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378 海丰县 附城镇 荣港村 郭吕村 20 108 20 76 115.347615 22.948504 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

379 海丰县 附城镇 荣港村 柯厝村 40 270 40 135 115.348842 22.949287 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

380 海丰县 附城镇 荣山村 横港村 106 650 98 109 115.341554 22.934820 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

381 海丰县 附城镇 荣山村 老刘沈村 40 210 20 110 115.333014 22.937498 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

382 海丰县 附城镇 荣山村 谢厝村 26 170 25 46 115.339837 22.934761 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

383 海丰县 附城镇 青年村 大坑村 23 79 20 35 115.262659 22.943663 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

384 海丰县 附城镇 新南村 新一村 175 896 107 110 115.344949 22.917109 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

385 海丰县 附城镇 新南村 新二村 178 883 98 106 115.344831 22.916673 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

386 海丰县 附城镇 池口村 池口村 270 1423 88 110 115.353372 22.924205 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022
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387 海丰县 附城镇 联河村 田中央村 25 150 25 150 115.189891 22.890953 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 D 2022

388 海丰县 附城镇 兴洲村 联塘村 109 497 56 123 115.309267 22.933047 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 D 2022

389 海丰县 公平镇 后山村 后山村 447 2424 135 660 115.411745 23.018736 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2022

390 海丰县 公平镇 青围村 围仔村 93 517 113 550 115.498817 22.900718 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2022

391 海丰县 公平镇 赤坭村 赤坭村 146 801 39 52 115.343034 23.072547 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2022

392 海丰县 公平镇 五联村 平富寮村 93 486 89 407 115.43115 23.051343 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2022

393 海丰县 公平镇 五联村 水湄坑村 156 835 144 683 115.411564 23.048284 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2022

394 海丰县 公平镇 平新村
新桔仔园

村
322 1767 284 1059 115.380585 23.040064 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 A 2022

395 海丰县 公平镇 赤坭村 移坑 33 203 14 17 115.349988 23.063281 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022
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396 海丰县 公平镇 高联村 上山寮 33 120 13 15 115.296664 23.108313 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 林地 2022

397 海丰县 公平镇 高联村 湖洋排 19 78 4 12 115.297222 23.114115 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 林地 2022

398 海丰县 公平镇 高联村 黄麻田 34 131 4 12 115.302694 23.112654 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 林地 2022

399 海丰县 公平镇 平二村 寨内村 17 102 13 15 115.216594 22.884293 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

400 海丰县 公平镇 磜仔村 磜下村 21 89 4 13 115.314989 23.140991 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 林地 2022

401 海丰县 公平镇 下洞村 横岭下 72 357 29 32 115.335547 23.132322 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

402 海丰县 公平镇 下洞村 山仔首 60 263 26 35 115.328979 23.129823 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

403 海丰县 公平镇 下洞村 东布寨 41 144 10 15 115.340824 23.130573 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 林地 是 C 2022

404 海丰县 公平镇 新塘村 糖房村 101 533 38 46 115.389274 23.025985 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022
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405 海丰县 公平镇 庵前村 龙首里 56 236 34 45 115.322671 23.132704 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

406 海丰县 公平镇 联和村
龙眼树下

村
32 167 25 34 115.303144 23.146042 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

407 海丰县 公平镇 龙岗村 柴头塘村 99 680 76 85 115.405907 23.028433 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

408 海丰县 公平镇 平二村 三家邱村 96 540 83 138 115.354664 23.047423 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

409 海丰县 公平镇 平新村
老桔仔园

村
34 184 28 145 115.379874 23.043158 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

410 海丰县 公平镇 西山村 庵东村 54 288 41 150 115.390906 23.071756 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

411 海丰县 公平镇 下洞村 坪山仔 26 130 24 60 115.335503 23.126390 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

412 海丰县 公平镇 下洞村 旗岭下 62 370 35 130 115.335417 23.126863 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

413 海丰县 公平镇 下洞村 陂角楼 48 188 22 60 115.334451 23.128659 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022
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414 海丰县 公平镇 后山村 新村 62 368 37 50 115.421736 23.024341 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

415 海丰县 海城镇 召贡村 田心村 60 326 16 18 115.384511 22.888194 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 林地 是 C 2022

416 海丰县 海城镇 莲光村 堆头村 58 284 37 76 115.201447 22.993981 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

417 海丰县 海城镇 长埔村 崎岭村 42 250 37 39 115.317332 23.033915 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

418 海丰县 海城镇 埔仔洞村 河泗村 18 85 17 55 115.209081 22.989172 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

419 海丰县 海城镇 埔仔洞村 大道村 28 130 27 55 115.213666 22.978932 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

420 海丰县 海城镇 埔仔洞村 湖洋村 44 182 36 80 115.218169 22.983586 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

421 海丰县 海城镇 万中村 下洋坝村 25 128 21 57 115.223741 22.975539 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

422 海丰县 海城镇 万中村 石湖余村 41 243 37 79 115.240199 22.961759 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022
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423 海丰县 海城镇 万中村 石洲寨村 56 255 3 12 115.236145 22.958435 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 林地 是 C 2022

424 海丰县 海城镇 万中村 下洋村 25 128 26 60 115.234323 22.965974 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

425 海丰县
黄羌林

场
陆安村 三角坵 35 142 33 100

115.402214

5

23.1638677

6
C A

海丰县黄羌

林场污水处

理厂

在建 是 C 2022

426 海丰县
黄羌林

场
陆安村 楼里 36 146 36 100

115.400862

7

23.1613524

4
C A

海丰县黄羌

林场污水处

理厂

在建 是 C 2022

427 海丰县
黄羌林

场
陆安村 山下 40 210 37 145

115.397515

3

23.1649823

8
C A

海丰县黄羌

林场污水处

理厂

在建 是 C 2022

428 海丰县
黄羌林

场
陆安村 立新 28 214 20 134 115.404022 23.163025 C A

海丰县黄羌

林场污水处

理厂

在建 2022

429 海丰县
黄羌林

场
陆安村 下塘埔 27 135 20 134 115.406755 23.164804 C A

海丰县黄羌

林场污水处

理厂

在建 2022

430 海丰县 黄羌镇 黄羌村 上屋 26 111 21 67 115.418019 23.155752 C A

海丰县黄羌

镇污水处理

厂

未建 是 C 2022

431 海丰县 黄羌镇 黄羌村 上寨 21 91 16 54 115.418789 23.156325 C A

海丰县黄羌

镇污水处理

厂

未建 2022

432 海丰县 黄羌镇 黄羌村 圩下 18 68 12 48 115.421492 23.152581 C A

海丰县黄羌

镇污水处理

厂

未建 2022

433 海丰县 黄羌镇 黄羌村 后尾 20 86 15 61 115.416221 23.153219 C A

海丰县黄羌

镇污水处理

厂

未建 2022

434 海丰县 黄羌镇 黄羌村 新村 19 104 13 63 115.284254 22.946224 C A

海丰县黄羌

镇污水处理

厂

未建 2022

435 海丰县 黄羌镇 黄羌村 鱼街 17 138 11 53 115.421199 23.151617 C A

海丰县黄羌

镇污水处理

厂

未建 2022

436 海丰县 黄羌镇 建林村 吼岩下村 63 413 48 145 115.371098 23.140876 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2022

437 海丰县 黄羌镇 松林村 松林寨村 47 249 45 233 115.369821 23.147949 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

是 C 2022
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二级标

准

438 海丰县 黄羌镇 松林村 老松林村 69 395 66 382 115.371869 23.151899 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2022

439 海丰县 黄羌镇 松林村 新楼村 45 236 43 228 115.364625 23.147296 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2022

440 海丰县 黄羌镇 松林村 禾坡村 12 72 12 65 115.364616 23.147261 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2022

441 海丰县 黄羌镇 虎噉村 木棉村 88 406 76 240 115.334499 23.161405 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2022

442 海丰县 黄羌镇 虎噉村 坑仔村 105 526 95 334 115.341619 23.15905 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2022

443 海丰县 黄羌镇 虎噉村 廖屋村 119 530 78 284 115.338299 23.155261 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2022

444 海丰县 黄羌镇 虎噉村 米塘村 100 481 91 310 115.34744 23.158956 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2022

445 海丰县 黄羌镇 建林村 富家楼 30 212 29 86 115.375925 23.13426 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

446 海丰县 黄羌镇 双河村 和顺田 22 149 20 80 115.369502 23.125111 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

否 农田 是 C 2022
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回用

447 海丰县 黄羌镇 双河村 角仔埔 66 385 55 75 115.351436 23.129608 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

448 海丰县 黄羌镇 双新村 伍狮埔 55 244 37 72 115.377161 23.117479 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

449 海丰县 黄羌镇 双新村 田心 27 142 24 88 115.455852 23.176685 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

450 海丰县 黄羌镇 双新村 南坑寨 29 178 27 89
115.416146

1

23.1229413

8
C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 D 2022

451 海丰县 黄羌镇 黄羌村 塘肚 10 43 10 33 115.421041 23.156404 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

452 海丰县 黄羌镇 东陇村 东边陇村 167 991 129 506 115.424722 23.160207 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2022

453 海丰县 黄羌镇 东陇村 上埔村 47 209 41 108 115.421111 23.160837 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2022

454 海丰县 黄羌镇 东陇村 下埔村 23 107 125 300 115.43828 22.94607 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2022

455 海丰县 黄羌镇 合门村 新金村 76 411 92 430 115.420348 23.120308 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

是 BC 2022
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放标准

二级标

准

456 海丰县 黄羌镇 里坑村 上里坑村 110 943 102 635 115.3893 23.139621 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 BC 2022

457 海丰县 黄羌镇 建林村 乌泥塘村 75 485 62 175 115.386044 23.129595 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2022

458 海丰县 黄羌镇 黄羌村 长湖潭 93 540 85 321 115.426118 23.147883 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2022

459 海丰县 可塘镇 东新村 东溪口 165 850 43 50 115.4673 22.92285 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

460 海丰县 可塘镇 陇东村 宋溪头 75 470 22 28 115.43958 22.91324 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

461 海丰县 可塘镇 罗南村 大夫寮 135 810 13 15 115.42904 22.92789 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

462 海丰县 可塘镇 罗南村 新厝 206 993 60 68 115.434060 22.929970 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

463 海丰县 可塘镇 可新村 双贵山村 151 930 48 56 115.497360 22.965130 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

464 海丰县 可塘镇 陈厝坡村 示范村 56 430 44 49 115.434460 22.973190 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

否 农田 2022



185

回用

465 海丰县 可塘镇 陈厝坡村 陈庄村 85 565 39 50 115.440230 22.973120 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

466 海丰县 可塘镇 黄厝港村 潭围 63 283 59 80 115.416040 22.944240 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

467 海丰县 可塘镇 可北村 远征 40 200 35 150 115.476820 22.963010 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

468 海丰县 可塘镇 可新村 新兴村 62 435 32 34 115.483980 22.976430 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

469 海丰县 可塘镇 可新村 朱厝坑村 69 480 28 32 115.495630 22.975580 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

470 海丰县 可塘镇 黄厝港村 黄厝二片 169 876 27 30 115.407280 22.941160 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

471 海丰县 可塘镇 罗北村 埔上村 123 994 100 150 115.428720 22.962770 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

472 海丰县 可塘镇 罗北村 上乡 36 323 26 48 115.429490 22.962720 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022
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473 海丰县 可塘镇 罗北村 围雅村 36 323 33 70 115.426830 22.959640 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

474 海丰县 可塘镇 罗北村 新乡 98 693 58 61 115.420000 22.951010 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

475 海丰县 可塘镇 罗北村 港墘 63 311 33 36 115.428660 22.955640 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

476 海丰县 可塘镇 可北村 埔中央 76 450 75 250 115.479790 22.948550 B C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

477 海丰县 可塘镇 罗山村 庄厝乡 130 730 76 80 115.405210 22.962670 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

478 海丰县 可塘镇 罗东村 上后湖 75 160 55 60 115.438710 22.959110 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

479 海丰县 可塘镇 罗南村 崎岭 143 723 66 68 115.419570 22.939580 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

480 海丰县 可塘镇 下达村 下达村 177 750 138 380 115.43705 22.92587 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2022

481 海丰县 梅陇镇 东风村 马福兰村 108 495 33 92 115.211175 22.920388 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022
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482 海丰县 梅陇镇 东风村 白石岗村 53 272 15 47 115.202898 22.912697 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

483 海丰县 梅陇镇 东家亚 后港村 91 426 24 95 115.240379 22.871361 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

484 海丰县 梅陇镇 梅东村 新地村 78 350 12 16 115.237506 22.861646 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

485 海丰县 梅陇镇 水踏村 后寮村 99 406 17 75 115.230024 22.855169 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

486 海丰县 梅陇镇 银液村 下寮村 84 403 27 85 115.250214 22.940354 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

487 海丰县 梅陇镇 银液村 羌园村 39 186 4 13 115.251541 22.942142 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 林地 是 C 2022

488 海丰县 梅陇镇 永红村 郭厝寨村 57 265 9 18 115.191816 22.887357 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

489 海丰县 梅陇镇 永红村 田中央村 49 292 14 36 115.189891 22.890953 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

490 海丰县 梅陇镇 月池村
港尾新厝

村
29 130 7 15 115.211538 22.877911 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022
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491 海丰县 梅陇镇 月池村 新乡村 23 50 11 19 115.241147 22.933321 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

492 海丰县 梅陇镇 月池村 新厝林村 21 61 9 16 115.211268 22.881859 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

493 海丰县 梅陇镇 云路村 下厝园村 24 104 4 12 115.212247 22.871275 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

494 海丰县 梅陇镇 云路村 大港村 49 296 13 16 115.214358 22.868347 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

495 海丰县 梅陇镇 云路村 埔下新村 39 148 11 15 115.214861 22.873285 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

496 海丰县 梅陇镇 云路村 河口村 28 116 5 14 115.222483 22.867341 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

497 海丰县 平东镇 南门村 下再村 23 192 19 61 115.477521 23.115626 C A

海丰县平东

镇污水处理

厂

未建 2022

498 海丰县 平东镇 双墩村 东坑村 33 240 28 186 115.479829 23.090633 C A

海丰县平东

镇污水处理

厂

未建 是 C 2022

499 海丰县 平东镇 谷兜村 坪塘村 27 173 8 30 115.453236 23.112145 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

500 海丰县 平东镇 谷兜村 水龙村 79 498 27 80 115.47578 23.099808 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022
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501 海丰县 平东镇 谷兜村 华楼村 44 317 22 70 115.456181 23.120362 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

502 海丰县 平东镇 谷兜村 嶂下村 48 236 13 50 115.304861 23.14328 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

503 海丰县 平东镇 茅陂村 凤岐山村 55 479 11 30 115.479013 23.055386 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

504 海丰县 平东镇 茅陂村 塘坣下村 47 350 8 30 115.448818 23.038333 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

505 海丰县 平东镇 新平村 南岭潭村 20 209 3 13 115.448048 23.095703 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 林地 是 C 2022

506 海丰县 平东镇 九龙村 九龙口村 25 165 7 16 115.477654 23.02951 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 林地 是 C 2022

507 海丰县 平东镇 九龙村 水背村 8 87 9 15 115.475665 23.028596 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 林地 是 C 2022

508 海丰县 平东镇 九龙村 上田心村 30 168 13 26 115.484996 23.024298 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

509 海丰县 陶河镇 陶西村 水堀村 27 128 24 38 115.392515 22.896813 C A

海丰县陶河

镇污水处理

厂

未建 2022

510 海丰县 陶河镇 陶北村 港口 369 1701 77 293 115.247809 22.891277 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

是 C 2022
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准

511 海丰县 陶河镇 陶北村 新沟村 129 575 17 45 115.410304 22.920017 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

512 海丰县 陶河镇 陶北村 新厝村 71 235 16 30 115.42954 22.888689 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

513 海丰县 陶河镇 陶北村 东围村 39 164 13 40 115.398352 22.922033 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

514 海丰县 陶河镇 陶新村 小屿村 112 540 50 87 115.417685 22.912665 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

515 海丰县 陶河镇 桐埔村 高田村 6 22 3 11 115.378826 22.883013 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 林地 2022

516 海丰县 陶河镇 霞雅村 新地 46 161 15 27 115.367219 22.951842 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

517 海丰县 陶河镇 霞雅村 美园村 43 196 11 22 115.349722 22.898333 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

518 海丰县 陶河镇 霞西村 小屿村 157 726 22 102 115.417685 22.912665 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2022

519 海丰县 陶河镇 霞西村 坣头村 194 894 21 112 115.375199 22.919227 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

否 农田 是 C 2022
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回用

520 海丰县 陶河镇 杨南村 长春村 31 139 12 24 115.428993 22.871351 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

521 海丰县 陶河镇 杨南村 新乡村 43 210 15 29 115.241147 22.933321 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

522 海丰县 陶河镇 杨南村 贤厝坑村 148 670 96 184 115.426225 22.879931 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

523 海丰县 陶河镇 杨西村 新圩村 73 354 51 117 115.430662 22.886712 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

524 海丰县 陶河镇 陶南村 新地村 34 206 26 91 115.382087 22.888451 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

525 海丰县 陶河镇 陶西村 丰巢村 58 260 32 51 115.322000 22.897000 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

526 海丰县 陶河镇 陶联村 横山村 113 479 46 80 115.384500 22.905700 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

527 海丰县 陶河镇 雅卿村 寨内村 71 329 49 117 115.357585 22.890757 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022
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528 海丰县 陶河镇 杨东村 太平圩村 70 420 55 80 115.435066 22.886119 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

529 海丰县 陶河镇 杨南村 笏仔埔村 48 260 28 75 115.430881 22.878330 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

530 海丰县 陶河镇 桐埔村 新建村 79 364 33 48 115.377408 22.884896 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

531 海丰县 陶河镇 桐埔村 新厝村 55 290 37 67 115.358302 22.891155 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

532 海丰县 陶河镇 霞西村 笏仔村 186 760 68 72 115.382881 22.916025 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

533 海丰县 陶河镇 陶南村 田心村 75 312 66 138 115.384511 22.888194 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

534 海丰县 陶河镇 杨南村 洪厝岭 49 290 21 32 115.431075 22.874652 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

535 海丰县 陶河镇 杨西村 上埔村 54 254 34 63 115.426123 22.888318 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

536 海丰县 陶河镇 霞雅村 甘下 194 984 95 230 115.343333 22.897222 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2022
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537 海丰县 陶河镇 霞雅村 仙垭村 131 584 23 78 115.356111 22.896389 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

538 海丰县 陶河镇 雅卿村 新乡村 90 404 75 114 115.367426 22.887305 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2022

539 海丰县 陶河镇 霞雅村 井雅 98 375 56 58 115.343333 22.895277 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2022

540 海丰县 赤坑镇 尧陂村 尧陂村 280 1710 185 600 115.454611 22.838883 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 BC 2023

541 海丰县 赤坑镇 沙大村 沙大村 1200 7200 659 2500 115.498394 22.872211 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 A 2023

542 海丰县 赤坑镇 大化村 大化村 673 4530 118 800 115.520412 22.840341 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 A 2023

543 海丰县 赤坑镇 下埔村 下埔村 425 2413 219 1080 115.502789 22.873552 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 A 2023

544 海丰县 大湖镇 高螺村 高螺村 472 2915 269 1100 115.534282 22.863841 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 AC 2023

545 海丰县 附城镇 联西村 峰山村 174 1206 174 1206 115.310097 22.940669 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 AD 2023
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546 海丰县 附城镇 联西村 后笏村 32 328 32 328 115.313841 22.941568 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 D 2023

547 海丰县 附城镇 联西村 南岭村 160 896 284 1032 115.30073 22.946666 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 A 2023

548 海丰县 附城镇 联西村 莲吴村 110 880 110 880 115.305483 22.9398 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 A 2023

549 海丰县 附城镇 联西村 张厝村 30 246 30 246 115.317274 22.941203 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 D 2023

550 海丰县 附城镇 联西村 沙岗村 160 1008 160 1018 115.305161 22.946143 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 A 2023

551 海丰县 附城镇 联河村 后溪村 50 320 63 345 115.318594 22.937873 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 D 2023

552 海丰县 附城镇 联河村 湾路村 130 1000 469 1409 115.328025 22.949047 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 AD 2023

553 海丰县 附城镇 联河村 上楼村 50 277 978 2395 115.32442 22.948702 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 AD 2023

554 海丰县 附城镇 联河村 岭头村 104 807 411 1470 115.320557 22.951122 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 AD 2023
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555 海丰县 海城镇 长埔村 大水坑村 88 402 75 335 115.334271 22.995056 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2023

556 海丰县 海城镇 桂望村 伍狮垭村 245 1120 255 1140 115.33253 22.998712 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 A 2023

557 海丰县 海城镇 桂望村 杨柳埔村 58 267 317 1100 115.326605 22.994576 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 A 2023

558 海丰县 海城镇 桂望村 新寮村 128 585 113 495 115.183195 22.897192 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 BC 2023

559 海丰县 海城镇 埔仔洞村 埔仔村 116 610 107 405 115.207598 23.000361 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 BC 2023

560 海丰县
黄羌林

场
麻竹村 新寨东村 38 188 33 132

115.374394

7
23.1733565 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2023

561 海丰县 黄羌镇 东陇村 灰陶头村 55 386 45 201 115.427805 23.168515 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2023

562 海丰县 黄羌镇 河东村 麻塘村 118 571 84 247 115.421812 23.136637 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2023

563 海丰县 黄羌镇 双新村 官背洋村 84 495 76 300 115.378282 23.113829 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2023
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564 海丰县 黄羌镇 建林村 下寮村 58 346 52 110 115.41854 22.96067 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2023

565 海丰县 黄羌镇 松林村 红珠溜村 65 331 65 330 115.380684 23.154436 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2023

566 海丰县 黄羌镇 松林村 汉塘仔村 70 337 68 320 115.377821 23.141893 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2023

567 海丰县 黄羌镇 坑联村 坑新村 46 259 31 120 115.467505 23.178596 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2023

568 海丰县 黄羌镇 坑联村 坑寨村 42 324 37 135 115.470144 23.178617 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2023

569 海丰县 黄羌镇 双圳村 赤竹坡村 75 386 63 68 115.367271 23.118418 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2023

570 海丰县 黄羌镇 双圳村 学田村 75 360 52 69 115.350637 23.126756 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2023

571 海丰县 可塘镇 埔陇村 埔陇村 335 1900 221 480 115.4326 22.92541 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 BC 2023

572 海丰县 可塘镇 凤山村 凤山村 189 1750 165 1426 115.45555 22.95002 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 A 2024
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573 海丰县 可塘镇 长桥村 洪宽塘村 210 1600 109 870 115.47364 22.96518 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 A 2024

574 海丰县 可塘镇 可北村 新丰村 350 1800 329 1200 115.47658 22.96318 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 A 2024

575 海丰县 联安镇 联英村 港美寮 33 154 3 12 115.253312 22.908223 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2023

576 海丰县 联安镇 田心村 东笏 30 156 17 19 115.278612 22.930812 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 是 C 2023

577 海丰县 联安镇 永乐村 苟厝 33 138 3 11 115.287822 22.903132 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2023

578 海丰县 联安镇 永乐村 上陈 39 196 16 18 115.277832 22.945234 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2023

579 海丰县 联安镇 友爱村 风吹笏 21 103 13 16 115.282974 22.918713 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2023

580 海丰县 联安镇 友爱村 后寮 34 157 19 15 115.2866 22.9113 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2023

581 海丰县 梅陇镇 东风村 新厝仔村 74 350 12 18 115.209456 22.909151 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2023
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582 海丰县 梅陇镇 东风村 土桥村 19 86 6 17 115.203225 22.921412 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2023

583 海丰县 梅陇镇 东风村 白石垭 9 55 5 15 115.208998 22.909999 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 林地 2023

584 海丰县 梅陇镇 梅东村 彭家围村 65 266 13 18 115.231464 22.864309 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2023

585 海丰县 梅陇镇 梅东村 莲溪村 123 547 4 13 115.232676 22.861335 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2023

586 海丰县 梅陇镇 梅尖村 企西村 35 140 11 15 115.240705 22.844196 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2023

587 海丰县 梅陇镇 石洲村 东寮村 52 290 8 19
115.173833

,
22.855561 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2023

588 海丰县 梅陇镇 银丰村 钟寮村 11 68 5 15 115.209276 22.932012 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 林地 2023

589 海丰县 梅陇镇 银丰村 鸡巢村 15 106 6 15 115.207561 22.929909 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 林地 2023

590 海丰县 梅陇镇 银丰村 江山村 17 94 4 13 115.210381 22.935365 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 林地 2023
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591 海丰县 平东镇 新平村 下围村 28 179 26 41 115.471588 22.829042 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2024

592 海丰县 平东镇 九龙村 九龙寨村 30 204 9 15 115.490851 23.024534 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 林地 2023

593 海丰县 平东镇 九龙村
罗厝角寨

村
23 135 10 16 115.498181 23.023454 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 林地 2023

594 海丰县 平东镇 坑口村 岭下村 37 223 4 12 115.198708 22.900003 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否
林地、

农田
2023

595 海丰县 平东镇 坑口村 寨仔村 41 356 8 15 115.368408 22.982795 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否
林地、

农田
2023

596 海丰县 平东镇 坑口村 新村 22 118 7 15 115.284254 22.946224 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 林地 2023

597 海丰县 陶河镇 杨北村 仁家 281 1168 86 258 115.425444 22.892646 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2023

598 海丰县 陶河镇 陶西村 上家 73 309 64 140 115.389318 22.892029 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2023

599 海丰县 陶河镇 陶西村 桂埔 55 247 45 100 115.385627 22.892701 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2023
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600 海丰县 城东镇 北平村 水归塘 103 600 5 14 115.381815 22.945973 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2024

601 海丰县 城东镇 北平村 港口 64 370 4 13 115.394125 22.94881 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2024

602 海丰县 城东镇 北平村 邦塘 111 653 4 12 115.391778 22.945319 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2024

603 海丰县 城东镇 大嶂村 平岭 27 207 3 12 115.433792 22.961804 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2024

604 海丰县 城东镇 后林村 湖美 72 441 4 14
115.419058

8
22.980757 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2024

605 海丰县 城东镇 大嶂村 大嶂村 307 1815 78 139 115.418566 22.992088 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 E 2024

606 海丰县 城东镇 河中村 中沟村 195 780 21 34 115.393748 22.955072 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024

607 海丰县 赤坑镇 赤花村 花楼村 185 1700 117 200 115.479698 22.866611 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024

608 海丰县 赤坑镇 南土村 南土村 340 1700 173 700 115.481547 22.902248 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2024
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609 海丰县 赤坑镇 南土村 围雅村 140 850 74 200 115.498817 22.900718 B B
水解酸化+

稳定塘

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2024

610 海丰县 大湖镇 湖仔村 三八村 30 167 11 19 115.606771 22.864523 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2024

611 海丰县 附城镇 联西村 小路坡村 185 962 389 1178 115.313873 22.953651 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 A 2024

612 海丰县 附城镇 联西村 刘厝村 110 786 110 786 115.315247 22.946815 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2024

613 海丰县 公平镇 五联村 胜高楼村 179 1028 142 581 115.421855 23.049276 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2024

614 海丰县 海城镇 莲光村 北斗村 24 112 5 12 115.196202 23.001376 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 林地 2024

615 海丰县 海城镇 万中村 石湖宋 106 492 84 224 115.237651 22.964024 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024

616 海丰县 海城镇 桂望村 大埔村 92 482 89 385 115.31695 22.990533 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024

617 海丰县
黄羌林

场
十字岗村 新楼村 65 306 57 210 115.364625 23.147296 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024
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618 海丰县
黄羌林

场
麻竹村 田心村 45 196 41 137 115.455852 23.176685 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2023

619 海丰县 黄羌镇 东陇村 官田村 79 306 168 561 115.432018 23.158345 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2024

620 海丰县 黄羌镇 河东村 上头洋村 80 516 77 287 115.440963 23.13353 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024

621 海丰县 黄羌镇 双新村 南坑屯村 88 449 62 120 115.373339 23.113317 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024

622 海丰县 黄羌镇 坑联村 坑田村 28 175 28 175 115.468463 23.178775 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2023

623 海丰县 黄羌镇 坑联村 坑三村 25 156 23 70 115.470904 23.180907 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2023

624 海丰县 黄羌镇 坑联村 寨下村 20 119 216 419 115.472245 23.179913 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2023

625 海丰县 黄羌镇 坑联村 黄坑村 41 271 41 271 115.471372 23.174696 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024

626 海丰县 黄羌镇 坑联村 坑一村 26 144 21 75 115.468986 23.174712 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024
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627 海丰县 黄羌镇 下寨村 塘角村 40 190 33 77 115.339767 23.148658 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024

628 海丰县 黄羌镇 下寨村 下段村 37 150 31 104 115.346086 23.139339 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024

629 海丰县 黄羌镇 下寨村 下寨村 25 135 22 109 115.418789 23.156325 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024

630 海丰县 黄羌镇 下寨村 上寨村 62 305 58 182 115.418789 23.156325 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024

631 海丰县 黄羌镇 下寨村 老楼村 48 242 36 173 115.458493 23.181692 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024

632 海丰县 黄羌镇 双圳村 双圳村 31 215 28 76 115.367975 23.114126 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024

633 海丰县 黄羌镇 建林村 长圳 31 226 25 79 115.389102 23.113077 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2024

634 海丰县 黄羌镇 建林村 坑背 28 217 22 82 115.376012 23.138756 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2024

635 海丰县 可塘镇 溪头村 低港村 138 634 124 250 115.47542 22.93694 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024
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636 海丰县 可塘镇 长桥村 金钱埔村 170 1300 136 550 115.46304 22.97016 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2024

637 海丰县 可塘镇 城格山村 城格山村 213 1930 176 520 115.44328 22.95683 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2024

638 海丰县 可塘镇 可北村 白沙村 125 680 118 560 115.48745 22.95623 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2024

639 海丰县 可塘镇 可北村 尚仁家村 130 700 103 520 115.47548 22.94901 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2024

640 海丰县 可塘镇 罗山村 郭厝寨村 143 780 37 56 115.40782 22.96387 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024

641 海丰县 可塘镇 罗北村
洋甲洲村

3 号点
369 2295 116 600 115.41947 22.95129 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2024

642 海丰县 联安镇 联田村 新乡 11 62 4 14 115.297452 22.943232 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2024

643 海丰县 联安镇 联田村 深笏 97 509 3 11 115.287845 22.933245 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2024

644 海丰县 联安镇 联新村 下炉 31 122 4 14 115.282582 22.903241 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2024
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645 海丰县 联安镇 联新村 小桂岭 24 119 4 13 115.266652 22.918323 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2024

646 海丰县 联安镇 联英村 英厝寮 59 255 14 16 115.250323 22.903523 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2024

647 海丰县 联安镇 联英村 霞芳寮 20 90 3 11 115.248512 22.893312 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2024

648 海丰县 联安镇 联英村 桥仔头 37 178 4 12 115.251532 22.899332 C C

接入村庄

周边农

田、林

地、草地

进行资源

回用

否 农田 2024

649 海丰县 联安镇 联田村 新村 223 981 86 327 115.284254 22.946224 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024

650 海丰县 联安镇 联田村 上村 128 608 58 246 115.281547 22.943245 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024

651 海丰县 联安镇 联田村 白石 50 224 35 40 115.283245 22.942234 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024

652 海丰县 联安镇 联川村 石塘村 223 1103 89 132 115.2352 22.8977 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024

653 海丰县 梅陇镇 新寮村 新寮村 473 2212 183 400 115.183195 22.897192 A B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2024
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654 海丰县 梅陇镇 石南村 雷封寮村 155 930 73 185 115.186339 22.840689 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024

655 海丰县 梅陇镇 永红村 驷马寮村 198 1080 69 180 115.214964 22.901026 C B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024

656 海丰县 平东镇 大塘村 小坑村 60 513 57 248 115.517123 23.103639 B B AO 工艺

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024

657 海丰县 平东镇 平东村 双坣塘村 58 385 21 150 115.495265 23.062694 C B
水解酸化+

稳定塘

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2024

658 海丰县 平东镇 平东村 湖洋村 62 420 31 200 115.218169 22.983586 B B
水解酸化+

稳定塘

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2024

659 海丰县 陶河镇 陶新村 祯祥村 130 784 48 205 115.406742 22.911875 B B
水解酸化+

稳定塘

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2024

660 海丰县 赤坑镇 岗头村 和发村 165 1000 96 550 115.457242 22.873621 A B
水解酸化+

接触氧化

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2025

661 海丰县 赤坑镇 南土村 南雅村 330 1650 165 800 115.477677 22.902554 A B
水解酸化+

接触氧化

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 A 2025

662 海丰县 附城镇 青年村 西屯村 50 342 47 295 115.304687 22.953866 B B

水解酸化/

厌氧生物膜

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

2025

663 海丰县 附城镇 荣山村 洪厝村 83 478 75 285 115.332069 22.943782 B A
海丰县城污

水处理厂
未建 2025
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664 海丰县 附城镇 荣港村 黄厝村 38 226 32 136 115.34353 22.951407 C A
海丰县城污

水处理厂
未建 2025

665 海丰县 附城镇 青年村 新村 41 242 32 165 115.284254 22.946224 C A
海丰县城污

水处理厂
未建 2025

666 海丰县 附城镇 荣港村 宫乡村 38 273 33 175 115.345843 22.945857 C A
海丰县城污

水处理厂
未建 2025

667 海丰县 附城镇 荣山村 葫芦笏村 51 322 47 235 115.331233 22.935126 B A
海丰县城污

水处理厂
未建 2025

668 海丰县 附城镇 荣山村
上浅笏陈

村
39 320 36 290 115.33649 22.94641 B A

海丰县城污

水处理厂
未建 2025

669 海丰县 附城镇 荣山村 新刘沈村 78 458 65 335 115.331812 22.937656 B A
海丰县城污

水处理厂
未建 2025

670 海丰县 附城镇 荣山村 新横港村 56 235 51 200 115.330052 22.942626 B A
海丰县城污

水处理厂
未建 2025

671 海丰县 附城镇 笏口村 笏口二村 170 830 96 279 115.316525 22.931946 B B

水解酸化/

厌氧生物膜

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 D 2025

672 海丰县 附城镇 联河村 廖厝村 31 180 113 265 115.317736 22.946153 B B

水解酸化/

厌氧生物膜

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 D 2025

673 海丰县 附城镇 联河村 下楼村 24 163 109 288 115.325192 22.946143 B B

水解酸化/

厌氧生物膜

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 D 2025

674 海丰县 附城镇 联河村 厦口村 90 650 87 640 115.322939 22.942418 A B
水解酸化+

接触氧化

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 BD 2025

675 海丰县 附城镇 荣港村 后寮村 73 528 65 298 115.230024 22.855169 B B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

676 海丰县 附城镇 荣山村 大浅笏村 102 550 96 480 115.33664 22.943455 A B

水解酸化+

接触氧化合

并

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2025

677 海丰县 附城镇 荣山村
上浅笏黄

村
41 320 153 568 115.338786 22.946815 A B

水解酸化+

接触氧化合

并

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

是 B 2025
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准

678 海丰县 附城镇 荣山村 石牌村 135 985 79 407 115.390464 23.103968 A B

水解酸化+

接触氧化合

并

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2025

679 海丰县 附城镇 兴洲村 兴洲村 355 1930 188 750 115.300405 22.9245 A B
水解酸化+

接触氧化

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 BD 2025

680 海丰县 附城镇 新南村 和平村 181 985 85 124 115.34408 22.920112 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

681 海丰县 公平镇 十三坑村 桥一村 43 231 41 128 115.379973 23.098155 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

682 海丰县 公平镇 十三坑村 白水湖村 116 612 113 596 115.387662 23.090806 A B
水解酸化+

接触氧化

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 BC 2025

683 海丰县 海城镇 埔仔洞村 仓下村 73 296 68 128 115.207363 22.986486 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

684 海丰县 海城镇 万中村 塘面村 48 227 34 224 115.226811 22.977904 B B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

685 海丰县
黄羌林

场
麻竹村 新村 65 356 62 250 115.284254 22.946224 B B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

686 海丰县
黄羌林

场
麻竹村 坑背 38 174 36 121 115.376012 23.138756 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

是 C 2025
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准

687 海丰县
黄羌林

场
麻竹村 黄塘水 36 172 35 120

115.374823

8

23.1624177

6
C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

688 海丰县 黄羌镇 合门村 田寮 201 1069 105 196 115.410322 23.116873 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

689 海丰县 黄羌镇 河东村 大塅村 78 502 72 130 115.422476 23.131304 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

690 海丰县 黄羌镇 河东村 青塘村 81 509 74 140 115.420831 23.143061 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

691 海丰县 黄羌镇 双河村 圳头 86 515 63 280 115.362546 23.134985 B B

水解酸化/

厌氧生物膜

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

692 海丰县 黄羌镇 丰田村 新屋 33 181 31 66 115.500857 23.167886 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

693 海丰县 黄羌镇 丰田村 寨顶 23 104 22 75 115.498841 23.166684 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

694 海丰县 黄羌镇 丰田村 老屋 32 173 24 73 115.500857 23.167886 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025
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695 海丰县 黄羌镇 丰田村 旱窝 36 172 32 68 115.50092 23.170074 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

696 海丰县 黄羌镇 河东村 竹戌村 72 434 65 224 115.423357 23.139277 B B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

697 海丰县 黄羌镇 松林村 甲水面 13 84 33 219 115.367702 23.149282 B B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

698 海丰县 可塘镇 罗东村 下村 192 980 107 458 115.43594 22.94927 A B
水解酸化+

接触氧化

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2025

699 海丰县 梅陇镇 东家亚 东家亚村 325 1582 55 180 115.238508 22.873955 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地合并

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

700 海丰县 梅陇镇 东家亚 前港村 190 938 38 150 115.242582 22.872189 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地合并

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

701 海丰县 梅陇镇 梅西村 新寮村 196 908 65 160 115.183195 22.897192 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

702 海丰县 梅陇镇 银丰村 水口村 264 1246 76 227 115.226215 22.939233 B B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

703 海丰县 梅陇镇 银液村 天星湖村 108 379 41 108 115.229468 22.934487 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025
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704 海丰县 梅陇镇 银液村 九径村 103 516 35 135 115.251421 22.948214 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

705 海丰县 梅陇镇 新渔村 新乡村 433 1851 87 456 115.241147 22.933321 A B
水解酸化+

接触氧化

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2025

706 海丰县 梅陇镇 永红村 坑仔村 91 740 25 137 115.187063 22.889042 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

707 海丰县 梅陇镇 屿岭村 长港村 106 545 36 112 115.229162 22.878023 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

708 海丰县 平东镇 双墩村 红湖村 100 648 14 98 115.471421 23.071599 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

709 海丰县 平东镇 双墩村 连塘尾村 50 398 47 277 115.460491 23.073215 B B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

710 海丰县 平东镇 双墩村 龙吟塘村 45 320 41 266 115.449283 23.074984 B B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

711 海丰县 平东镇 双墩村 下陂村 26 220 24 209 115.363074 23.057377 B B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

712 海丰县 平东镇 双墩村 社背村 40 354 15 101 115.462172 23.090338 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025
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713 海丰县 平东镇 新平村
官陂塘一

村
102 565 26 113 115.437993 23.115513 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

714 海丰县 平东镇 南门村 九菜坑村 103 682 97 548 115.488922 23.121023 A B

水解酸化+

接触氧化合

并

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2025

715 海丰县 平东镇 南门村 桥头村 44 300 44 300 115.211065 22.886552 B B

水解酸化+

接触氧化合

并

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

716 海丰县 平东镇 南门村 屯下村 101 603 115 735 115.481194 23.110493 A B
水解酸化+

接触氧化

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 BC 2025

717 海丰县 平东镇 南门村 下陂塘村 51 435 30 393 115.485109 23.115186 B B
水解酸化+

接触氧化

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

718 海丰县 平东镇 平东村 官田村 42 285 23 120 115.432018 23.158345 C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

719 海丰县 平东镇 平东村 山下村 133 756 27 150
115.509738

9

23.0547580

9
C B

水解酸化/

厌氧生物漠

池+人工湿

地

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

720 海丰县 平东镇 新平村 新湖村 63 415 20 85 115.464682 23.097495 C B
水解酸化+

接触氧化

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025

721 海丰县 平东镇 新平村
官陂塘二

村
77 470 11 75 115.447675 23.115981 C B

水解酸化+

接触氧化

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 C 2025
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722 海丰县 陶河镇 陶西村 下家村 214 920 108 400 115.388159 22.897762 A B
水解酸化+

接触氧化

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2025

723 海丰县 陶河镇 桐埔村 桐埔村 320 1444 105 512 115.37609 22.883157 A B
水解酸化+

接触氧化

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2025

724 海丰县 陶河镇 杨西村 新厝村 286 1219 93 442 115.42954 22.888689 A B
水解酸化+

接触氧化

农村生

活污水

处理排

放标准

二级标

准

是 B 2025
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附图 1海丰县行政区划图
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附图 2海丰县河流水系图
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附图 3海丰县地形示意图
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附图 4海丰县行政村人口分布图
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附图 5海丰县 1076条自然村分布图
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附图 6海丰县农村生活污水已完成治理村庄总体分布图
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附图 7海丰县农村生活污水规划村庄总体分布图
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附图 8 海丰县农村生活污水村庄总体分布图（2021-2022年）
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附图 9海丰县农村生活污水村庄总体分布图（2023-2025年）
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附图 10海丰县农村生活污水拟纳厂治理村庄分布图
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附图 11海丰县农村生活污水设施提升改造村庄分布图
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附图 12海丰县城镇污水处理厂总体分布图
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