海丰县2023年农村生活污水治理

高质量发展工作方案
（征求意见稿）

为深入学习贯彻习近平生态文明思想，贯彻省委十三届二次全会精神和实施“百县千镇万村高质量发展工程”有关部署，落实全省农村生活污水治理推进会和高质量发展大会有关精神，根据《汕尾市农村生活污水治理高质量发展工作方案》《海丰县农村生活污水治理专项规划(2021-2025年)》《海丰县农村生活污水治理设施运维管理办法》文件要求及规定，切实推进海丰县农村生活污水治理高质量发展和省厅反馈问题整改，助力乡村振兴，制定本工作方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和省第十三次党代会有关精神，立足我省农村生活污水治理实际，坚持统筹兼顾、因地制宜、对标先进、争创一流，以提高农村生活污水治理率、设施正常运行率为目标，以提升生态环境效益、村民获得感幸福感为主线，以优化治理模式、强化治理品质、提升运维效能为重点，统筹行政村和自然村的生活污水治理安排，切实办实办好民生实事，推动治理能力和治理水平稳步提升，打造农村生活污水治理“广东样板”，为全面推进乡村振兴奠定坚实的生态环境基础。

（二）总体目标。以省审计厅反馈海丰县农村生活污水治理问题清单、省摸查反馈农村生活污水治理问题清单及海丰县湖光山色示范带农村生活污水治理清单等重点问题梯次推进农村生活污水建设治理。2023年年底前，拟新增完成140个自然村农村污水治理（PPP项目23个，示范带建设项目9个，涉农资金项目100个，县级财政资金项目8个）。2023年行政村污水治理率达40%以上，自然村污水治理率达60%以上；2025年底前行政村污水治理率达50%以上，自然村污水治理率达75%。（具体见附件1）

二、工作任务

（一）持续推进农村生活污水各项治理工程设施及配套管网建设。梯次推进农村生活污水治理，加快补齐污水处理设施短板，优先治理省审计厅反馈海丰县农村生活污水治理问题清单、省摸查反馈农村生活污水治理问题清单及海丰县湖光山色示范带农村生活污水治理清单等重点村庄。顺应当地村居生产和生活方式，根据自然禀赋、环境质量、经济水平和农民期盼，科学筛选并采用适合本地区的污水治理模式、技术和设施设备，城镇周边的村庄、渔村、渔港生活污水优先纳入城镇污水系统统一处理；处于生态敏感区域重点村落优先考虑建设PPP项目村级污水处理设施；人口规模较小、居住相对分散村庄以卫生厕所改造为重点推进农村生活污水治理，因地制宜采用三格式化粪池、净化沼气池、小型净化槽等分散处理方式，经化粪池出来污水可通过小型分散式污水处理设施进一步处理，也可在不影响区域整体环境前提下，通过污水管网或暗渠流向农田、林地、池塘等自然系统净化。按照因地制宜、合理处置、安全利用的原则，推动农村生活污水处理排放尾水及产生污泥资源化利用，处理达标的尾水可用于农田灌溉及绿化回用。2022年底，全县生活污水治理村庄数已达到542个，全县村庄生活污水治理率为50.37%，到2023年底，拟新增生活污水治理村庄140个，纳厂治理1个，建设设施治理42个（含PPP项目设施23个），资源化利用治理97个，全县村庄生活污水治理率提高至60%以上，优先完成8个2021年省审计反馈问题整改，力争全面完成99个省生态环境厅摸查反馈问题整改，拟建成民生实事示范村站点25个（其中省级15个）。（具体见附件2）
（二）建立稳定的农村污水设施运维管理体系。根据《广东省人民政府办公厅关于印发深化我省农村生活污水治理攻坚行动指导意见的通知》（粤办函[2021]285号），统筹辖区内农村生活污水处理、农村厕所革命、化粪池、雨污分流设施建设，科学合理选择建设、运维、管理模式，特别是要加强省反馈的顾莲峙村、双桂山、圳寨、围寨、仓前、山头社村、双墩自然村、大溪头自然村、新塘围自然村、大塘等10个村污水处理设施运维管理，确保设施有效运行。按照《海丰县农村生活污水治理设施运维管理办法》，开展三种模式管理工作，一是城乡生活污水处理一体化模式，由城镇生活污水处理厂建设和运行管理单位，负责区域内污水处理厂和管网运维管理工作；二是PPP项目村级污水处理设施，由PPP项目主管部门落实运维管理工作；三是镇、村(居)委自建自管模式，对于位置偏远、技术要求不高的农村生活污水处理设施的建设管护、资源化利用预处理设施，由镇、村(居)民委员会落实运维管理工作。所需运维费用根据《海丰县农村生活污水治理设施运维管理办法》《关于印发海丰县财政支出管理暂行办法的通知》（海府〔2020〕23号）的有关规定按程序申请落实。

（三）推动老旧污水处理设施整改。针对早期建设项目标准偏低，项目普遍存在雨污分流不彻底，污水收集率不足，出水不达标等问题，推动老旧污水处理设施整改达标。2023年年底前，结合全县已建农村污水治理工程排放污水水质情况及问题清单，优先完成省审计厅反馈问题、省摸查反馈问题及海丰县湖光山色示范带范围内老旧污水处理设施提升改造。

（四）推进农村雨污分流管网建设。按照“全域推进农村人居环境整治建设生态美丽宜居乡村”工作部署，完善农村污水管网及雨水沟渠，污水通过管道收集或暗渠化，消除门前屋后污水沟，改善农村“污水横流”面貌。2023年年底前，全县70%自然村基本实现雨污分流、污水排放管道收集或暗渠化。 

（五）强化农村污水治理与厕所尾水有效衔接。各地要进一步实地核查农村厕所尾水接入生活污水管网及污水处理终端的情况，对有农村厕所尾水未有铺设管道接入的，要进一步完善管网覆盖限期完成整改；新建规划建设生活污水管网与污水处理终端设施项目的，要确保将农村厕所尾水接入管道铺设纳入设计规划，统筹推进厕所尾水与污水处理工作；对不具备条件纳入污水管网或处理终端的，必须确保农村厕所尾水经过三级化粪池后进行资源化利用，杜绝厕所尾水直排现象。
三、工作经费
海丰县2023年农村生活污水治理工作经费由涉农资金、地方专项债券及PPP项目资金组成。按照集中财力办大事的原则，优先确保完成农村生活污水治理考核工作任务，保障农村生活污水治理设施有效运行。各地要将农村生活污水治理作为涉农资金和驻镇帮镇扶村资金使用的重点，严格落实攻坚期内原则上每年度从驻镇帮镇扶村资金中按不少于20%的比例用于农村生活污水治理的政策，做好涉农资金项目储备及申报工作。海丰县2023年涉农资金助镇帮镇扶村资金安排至农村生活污水治理工作额度为2640万元，包含建设与运维费用，其中拟分配至梅陇镇730万元、平东镇260万元、黄羌镇450万元、联安镇300万元、海城镇100万元，城东镇170万元、附城镇80万元、可塘镇120万元、陶河镇50万元、赤坑镇180万元、公平镇200万元。
四、保障措施

（一）强化组织领导。完善县统筹、镇为主体、村级实施并推进的分级责任机制，强化“三级书记”特别是镇村党组书记抓落实责任。县负责农村生活污水治理攻坚统筹，将治理任务分解下达到各镇（场），建立上下联动、部门协作、责权清晰、监管有效的工作推进机制，根据地方职能分工及实际情况，合理确定农村生活污水治理牵头部门，做好项目总体设计、任务分解、台账管理、项目资金管理与验收等工作。各镇（场）要履行好主体责任，编制农村生活污水治理规划或方案，也可纳入县域农村人居环境整治规划或方案统筹考虑，统筹区域农村污水处理设施建设与运维管理实施，负责项目落实、项目实施、资金管理、督查检查、考核验收等。各乡村配合各镇（场）负责组织实施各项工作, 梯次建设农村生活污水处理设施，落实运维管理，激发各村参与建设的自觉性、主动性和积极性。各村要配合做好设施用地协调, 做好村民思想工作，积极引导村民参与规划设计及施工，解决项目推进中实际问题。
（二）加强资金保障。结合地方实际，加大农村生活污水治理投入保障。建立政府主导、村民参与、社会支持的投入机制。县镇在现有乡村振兴资金等财政投入资金中，统筹安排农村生活污水治理资金，支持农村生活污水处理设施建设，坚持投入与攻坚任务相匹配，确保农村生活污水治理攻坚的关键项目资金落实。各镇（场）要主动建立农村生活污水治理项目库，对各自辖区范围内未完成治理的自然村提前谋划项目和资金储备，积极争取中央农村人居环境整治、农村环境保护专项等中央、省、市财政补助资金。同时，建立和完善多元投入机制，引导工商企业、新乡贤支持实施农村污水治理。逐步建立健全农村污水处理收费制度，为农村污水处理设施项目运维提供支持。

（三）加强项目管理。各职能部门与各镇（场）要简化农村生活污水处理设施建设项目审批和招标程序，保障项目建设进度，落实农村生活污水处理用电用地支持政策。加强项目前期工作管理，紧抓项目推进时间节点，提前谋划和制定资金安排计划、项目立项、设计、招投标等工作安排，确保在3月底完成资金安排计划，4月底前完成项目立项，6月底前完成招投标工作，力争10月底全面完成工程建设，按时保质完成我县农村生活污水治理工作任务。
（四）加强宣传引导。充分发挥镇、村基层组织作用，入村、入户、入心宣传农村人居环境整治及农村生活污水治理的重要意义，尊重农村群众的意愿，保障村民的决策权、参与权与监督权, 营造有利于推进污水治理工作的良好氛围，逐步改善农民的传统观念与习惯。建立地方政府与村民共谋、共建、共管、共享的机制，调动群众参与本地生活污水治理工作的主动性，确保农村污水处理设施长期稳定运行。充分发挥舆论宣传的正面引导和监督作用，利用电视、广播、报纸、网络等媒体，加强宣传与信息公开，推广典型做法、先进技术、成功案例，定期公布农村生活污水治理工作进展，接受群众监督和检查。有计划地组织管理部门、设计单位、建设单位以及村民代表到示范片区考察学习，总结经验、解决问题困难。

（五）强化督查考核。生态环境、农业农村、水务部门要将农村水环境治理纳入水污染防治考核、乡村振兴考核、河长制、湖长制管理，实行农村生活污水治理责任制，按照“季度通报、半年核查、年度考核”，核查各地各部门建设进度和资金落实情况。定期评估生活污水处理设施建设及运营维护情况，将已建污水处理设施是否真正起作用、发挥效益作为督查考核评判要点之一。年度考核结果纳入乡村振兴战略实绩考核重要内容，作为选拔任用领导干部的重要参考，对工作不力的，通报并约谈主要负责人。（具体见附件3）
附件：1.农村生活污水治理攻坚目标指标

2.海丰县2023年农村生活污水治理清单

3.农村生活污水治理攻坚任务分解表

附件1 农村生活污水治理攻坚目标指标

表1海丰县农村生活污水治理攻坚目标总表

	序号
	类型
	目标
	指标
	2023年目标指标值
	2025年目标指标值

	1
	农村生活污水处理设施建设
	梯次推进全县农村生活污水处理设施建设，全面提升村庄污水治理率
	行政村生活污水治理率
	40%以上
	50%以上

	
	
	
	村庄生活污水治理率
	63.38%
	75%

	
	
	
	完成生活污水治理自然村数
	累计完成682个
	累计完成807个

	2
	农村污水设施运维管理体系建立
	建立稳定的农村污水设施运维管理体系
	设施运维管理体系
	基本建立
	完善

	3
	老旧污水处理设施整改
	针对早期建设项目标准偏低，项目普遍存在雨污分流不彻底，污水收集率不足，出水不达标等问题，推动老旧污水处理设施整改达标。
	老旧设施改造
	建立清单及整改计划
	完善

	4
	农村雨污分流管网建设
	完善农村污水管网及雨水沟渠，污水通过管道收集或暗渠化。
	自然村雨污分流管网、污水管道、暗渠化建设
	70%以上
	80%以上


表2各镇2023年年底前农村生活污水处理设施建设目标表

	序号
	乡镇
	自然村 总数 （个）
	农村污水治理率现状（按自然村覆盖率%）
	2023年年底前待完成生活污水治理的自然村数（个）
	2023年年底前累计完成生活污水治理的自然村数（个）
	2023年年底前农村污水治理目标（ 按自然村覆盖率%）

	1
	海城镇
	54
	53.70%
	0
	29
	53.70%

	2
	城东镇
	95
	64.21%
	8
	69
	72.63%

	3
	附城镇
	102
	53.92%
	7
	62
	60.78%

	4
	可塘镇
	73
	65.75%
	6
	54
	73.97%

	5
	梅陇镇
	157
	35.03%
	42
	87
	55.41%

	6
	公平镇
	124
	70.16%
	5
	92
	74.19%

	7
	平东镇
	77
	45.45%
	15
	50
	64.94%

	8
	联安镇
	106
	43.40%
	15
	61
	57.55%

	9
	陶河镇
	61
	57.38%
	5
	40
	65.57%

	10
	赤坑镇
	55
	23.64%
	15
	28
	50.91%

	11
	大湖镇
	16
	93.75%
	1
	16
	100.00%

	12
	黄羌镇
	132
	49.24%
	21
	86
	65.15%

	13
	黄羌林场
	24
	33.33%
	0
	8
	33.33%

	总计
	1076
	50.37%
	140
	682
	63.38%


附件2 海丰县2023年农村生活污水治理清单

表1 海丰县2023年农村生活污水治理任务汇总表

	序号
	乡镇
	建设与运维涉农资金（万元）
	新建任务数
	省厅反馈问题（个）
	省审计反馈问题（个）
	拟建示范村（个）

（省级15个）

	1
	梅陇镇
	730
	42
	30
	5
	3

	2
	黄羌镇
	450
	14
	10
	/
	2

	3
	平东镇
	260
	12
	6
	/
	

	4
	联安镇
	300
	15
	11
	1
	3

	5
	海城镇
	100
	/
	2
	/
	

	6
	城东镇
	170
	8
	8
	/
	2

	7
	附城镇
	80
	2
	2
	/
	

	8
	可塘镇
	120
	3
	3
	/
	

	9
	陶河镇
	50
	4
	4
	1
	1

	10
	赤坑镇
	180
	6
	6
	1
	1

	11
	公平镇
	200
	2
	2
	/
	

	小计
	2640
	108
	84
	8
	12

	湖光山色示范带
	/
	9
	/
	/
	3

	全县捆绑ppp项目
	/
	23
	15个省厅反馈问题，8个东溪流域
	/
	10

	总计
	2640
	140
	99
	8
	25


表2 海丰县2023年农村生活污水治理任务清单
	序号
	县区
	乡镇
	行政村
	自然村
	常住人口
	治理模式
	分类
	资金来源
	备注

	1
	海丰县
	城东镇
	大嶂村民委员会
	大嶂
	139
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	2
	海丰县
	城东镇
	大嶂村民委员会
	新寮
	24
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	3
	海丰县
	城东镇
	北平村民委员会
	桂树港
	67
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	4
	海丰县
	城东镇
	北平村民委员会
	洋尾
	22
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	5
	海丰县
	城东镇
	河中村民委员会
	河口
	86
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	示范村

	6
	海丰县
	城东镇
	河中村民委员会
	会湖
	17
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	7
	海丰县
	城东镇
	河中村民委员会
	中沟
	60
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	示范村

	8
	海丰县
	城东镇
	新江村民委员会
	柑园
	80
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	9
	海丰县
	附城镇
	道山村民委员会
	道山村
	490
	建设PPP设施
	省反馈问题
	PPP项目资金
	省级示范村

	10
	海丰县
	附城镇
	笏口村民委员会
	笏口二村
	279
	建设设施
	省反馈问题
	涉农资金
	

	11
	海丰县
	附城镇
	新南村民委员会
	和平村
	124
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	12
	海丰县
	附城镇
	圆山村民委员会
	宫口笏村
	135
	建设PPP设施
	省反馈问题
	PPP项目资金
	

	13
	海丰县
	附城镇
	圆山村民委员会
	下山村
	358
	建设PPP设施
	省反馈问题
	PPP项目资金
	

	14
	海丰县
	附城镇
	圆山村民委员会
	信子村
	250
	建设PPP设施
	省反馈问题
	PPP项目资金
	

	15
	海丰县
	附城镇
	圆山村民委员会
	圆山村
	696
	建设PPP设施
	省反馈问题
	PPP项目资金
	

	16
	海丰县
	可塘镇
	可北村民委员会
	新丰
	1200
	建设PPP设施
	省反馈问题
	PPP项目资金
	

	17
	海丰县
	可塘镇
	罗北村民委员会
	洋甲洲
	400
	建设PPP设施
	省反馈问题
	PPP项目资金
	

	18
	海丰县
	可塘镇
	罗山村民委员会
	郭厝寨
	150
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	19
	海丰县
	可塘镇
	溪头村民委员会
	低港
	330
	建设设施
	省反馈问题
	涉农资金
	

	20
	海丰县
	可塘镇
	长桥村民委员会
	洪官塘
	1500
	纳厂
	省反馈问题
	涉农资金
	纳厂（部分）

	21
	海丰县
	可塘镇
	城格山村民委员会
	城格山
	268
	建设PPP设施
	东溪流域
	PPP项目资金
	省级示范村

	22
	海丰县
	梅陇镇
	联平村民委员会
	布围村
	40
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	23
	海丰县
	梅陇镇
	联平村民委员会
	黄厝寨村
	40
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	24
	海丰县
	梅陇镇
	联平村民委员会
	桥雅头村
	28
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	25
	海丰县
	梅陇镇
	联平村民委员会
	上墩许村
	50
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	26
	海丰县
	梅陇镇
	联平村民委员会
	外寮村
	60
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	27
	海丰县
	梅陇镇
	梅东村民委员会
	罗境村
	123
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	28
	海丰县
	梅陇镇
	梅东村民委员会
	土头村
	140
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	29
	海丰县
	梅陇镇
	梅尖村民委员会
	尖尾村
	320
	建设设施
	省审计问题、省反馈问题
	县级资金
	

	30
	海丰县
	梅陇镇
	梅尖村民委员会
	坣阳村
	250
	建设设施
	省审计问题、省反馈问题
	县级资金
	

	31
	海丰县
	梅陇镇
	梅尖村民委员会
	田寮村
	200
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	32
	海丰县
	梅陇镇
	梅尖村民委员会
	新城村
	80
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	33
	海丰县
	梅陇镇
	梅尖村民委员会
	新池村
	180
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	34
	海丰县
	梅陇镇
	梅尖村民委员会
	新田村
	50
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	35
	海丰县
	梅陇镇
	石南村民委员会
	东沃村
	50
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	36
	海丰县
	梅陇镇
	石南村民委员会
	雷丰寮村
	185
	资源化利用
	省审计问题、省反馈问题
	县级资金
	

	37
	海丰县
	梅陇镇
	石南村民委员会
	彭厝寮村
	150
	资源化利用
	省审计问题、省反馈问题
	县级资金
	

	38
	海丰县
	梅陇镇
	石南村民委员会
	坡仔头村
	12
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	39
	海丰县
	梅陇镇
	石南村民委员会
	浅沙村
	45
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	40
	海丰县
	梅陇镇
	永红村民委员会
	金盘围村
	300
	建设设施
	省反馈问题
	涉农资金
	省级示范村

	41
	海丰县
	梅陇镇
	永红村民委员会
	坑仔村
	180
	建设设施
	省反馈问题
	涉农资金
	省级示范村

	42
	海丰县
	梅陇镇
	永红村民委员会
	泗马寮村
	400
	建设设施
	省审计问题、省反馈问题
	县级资金
	

	43
	海丰县
	梅陇镇
	永红村民委员会
	田中央村
	53
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	省级示范村

	44
	海丰县
	梅陇镇
	永红村民委员会
	蜈蚣咀村
	60
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	45
	海丰县
	梅陇镇
	月池村民委员会
	陈家村
	98
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	46
	海丰县
	梅陇镇
	月池村民委员会
	港尾湖村
	40
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	47
	海丰县
	梅陇镇
	月池村民委员会
	港尾向南村
	45
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	48
	海丰县
	梅陇镇
	月池村民委员会
	月池村
	480
	建设设施
	省反馈问题
	涉农资金
	

	49
	海丰县
	梅陇镇
	月池村民委员会
	直界村
	50
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	50
	海丰县
	梅陇镇
	云路村民委员会
	田中央村
	28
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	51
	海丰县
	梅陇镇
	云路村民委员会
	云路村
	90
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	52
	海丰县
	梅陇镇
	银液村民委员会
	上寮村
	16
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	53
	海丰县
	梅陇镇
	银液村民委员会
	下寮村
	24
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	54
	海丰县
	梅陇镇
	银液村民委员会
	上坑村
	28
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	55
	海丰县
	梅陇镇
	银液村民委员会
	新乡村
	12
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	56
	海丰县
	梅陇镇
	银液村民委员会
	大钳东村
	36
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	57
	海丰县
	梅陇镇
	银液村民委员会
	天星湖村
	13
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	58
	海丰县
	梅陇镇
	银丰村民委员会
	将军帽村
	23
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	59
	海丰县
	梅陇镇
	银丰村民委员会
	溪墘村
	31
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	60
	海丰县
	梅陇镇
	银丰村民委员会
	松柏围村
	17
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	61
	海丰县
	梅陇镇
	银丰村民委员会
	鸡巢村
	10
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	62
	海丰县
	梅陇镇
	银丰村民委员会
	钟寮村
	4
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	63
	海丰县
	梅陇镇
	银丰村民委员会
	江山村
	10
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	64
	海丰县
	公平镇
	龙岗村民委员会
	柴头堀
	319
	建设设施
	省反馈问题
	涉农资金
	

	65
	海丰县
	公平镇
	龙岗村民委员会
	龙岗美
	232
	建设设施
	省反馈问题
	涉农资金
	

	66
	海丰县
	公平镇
	十三坑村民委员会
	桥一村
	60
	资源化利用
	湖光山色示范带
	专项债
	省级示范村

	67
	海丰县
	公平镇
	十三坑村民委员会
	水一村
	130
	资源化利用
	湖光山色示范带
	专项债
	省级示范村

	68
	海丰县
	公平镇
	十三坑村民委员会
	新白水湖村
	250
	建设设施
	湖光山色示范带
	专项债
	省级示范村

	69
	海丰县
	黄羌镇
	虎噉村民委员会
	坑仔
	250
	建设PPP设施
	省反馈问题
	PPP项目资金
	省级示范村

	70
	海丰县
	黄羌镇
	虎噉村民委员会
	廖屋
	280
	建设PPP设施
	省反馈问题
	PPP项目资金
	示范村

	71
	海丰县
	黄羌镇
	虎噉村民委员会
	米塘
	200
	建设PPP设施
	省反馈问题
	PPP项目资金
	示范村

	72
	海丰县
	黄羌镇
	虎噉村民委员会
	木棉
	230
	建设PPP设施
	省反馈问题
	PPP项目资金
	示范村

	73
	海丰县
	黄羌镇
	坑联村民委员会
	坑新
	155
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	74
	海丰县
	黄羌镇
	坑联村民委员会
	坑寨
	194
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	75
	海丰县
	黄羌镇
	石山村民委员会
	排仔面
	119
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	76
	海丰县
	黄羌镇
	石山村民委员会
	石山寨
	162
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	77
	海丰县
	黄羌镇
	双河村民委员会
	楼仔
	150
	资源化利用
	湖光山色示范带
	专项债
	

	78
	海丰县
	黄羌镇
	双新村民委员会
	南坑屯
	399
	建设设施
	省反馈问题
	涉农资金
	

	79
	海丰县
	黄羌镇
	双新村民委员会
	南坑寨
	138
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	80
	海丰县
	黄羌镇
	双新村民委员会
	田心
	122
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	示范村

	81
	海丰县
	黄羌镇
	双新村民委员会
	伍狮埔
	205
	建设设施
	湖光山色示范带
	专项债
	

	82
	海丰县
	黄羌镇
	双圳村民委员会
	赤竹坡
	150
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	83
	海丰县
	黄羌镇
	双圳村民委员会
	双圳
	210
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	示范村

	84
	海丰县
	黄羌镇
	双圳村民委员会
	学田
	195
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	85
	海丰县
	黄羌镇
	双圳村民委员会
	下村
	45
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	86
	海丰县
	黄羌镇
	双圳村民委员会
	石角
	72
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	87
	海丰县
	黄羌镇
	双圳村民委员会
	老坑
	25
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	88
	海丰县
	黄羌镇
	双圳村民委员会
	新村
	45
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	89
	海丰县
	黄羌镇
	松林村民委员会
	大埔凹
	92
	资源化利用
	湖光山色示范带
	专项债
	

	90
	海丰县
	平东镇
	大塘村民委员会
	东塘
	135
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	91
	海丰县
	平东镇
	大塘村民委员会
	小坑
	105
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	92
	海丰县
	平东镇
	大塘村民委员会
	新寮
	125
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	93
	海丰县
	平东镇
	谷兜村民委员会
	新东
	357
	建设设施
	省反馈问题
	涉农资金
	

	94
	海丰县
	平东镇
	平东村民委员会
	湖洋村
	150
	资源化利用
	湖光山色示范带
	专项债
	

	95
	海丰县
	平东镇
	双墩村民委员会
	连塘尾
	128
	资源化利用
	湖光山色示范带
	专项债
	

	96
	海丰县
	平东镇
	双墩村民委员会
	龙吟塘
	130
	资源化利用
	湖光山色示范带
	专项债
	

	97
	海丰县
	平东镇
	新平村民委员会
	赤油
	102
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	98
	海丰县
	平东镇
	新平村民委员会
	官陂塘一
	80
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	99
	海丰县
	平东镇
	茅陂村民委员会
	塘坣下自然村
	30
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	100
	海丰县
	平东镇
	茅陂村民委员会
	楼下自然村
	25
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	101
	海丰县
	平东镇
	茅陂村民委员会
	径仔背自然村
	45
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	102
	海丰县
	平东镇
	茅陂村民委员会
	凤岐山自然村
	30
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	103
	海丰县
	平东镇
	茅陂村民委员会
	山仔自然村
	22
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	104
	海丰县
	平东镇
	茅陂村民委员会
	井头自然村
	22
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	105
	海丰县
	联安镇
	联北村民委员会
	太平圩
	80
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	106
	海丰县
	联安镇
	联川村民委员会
	记处埔
	132
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	107
	海丰县
	联安镇
	联川村民委员会
	石塘
	60
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	108
	海丰县
	联安镇
	联川村民委员会
	夏阳
	95
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	109
	海丰县
	联安镇
	联南村民委员会
	林厝寮
	58
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	省级示范村

	110
	海丰县
	联安镇
	联南村民委员会
	袁厝寮
	48
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	省级示范村

	111
	海丰县
	联安镇
	联南村民委员会
	周厝寮
	35
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	省级示范村

	112
	海丰县
	联安镇
	坡平村民委员会
	陂阳
	180
	资源化利用
	省审计问题、省反馈问题
	县级资金
	

	113
	海丰县
	联安镇
	唐厝村民委员会
	唐厝
	278
	建设设施
	省反馈问题
	涉农资金
	

	114
	海丰县
	联安镇
	田心村民委员会
	后围
	72
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	115
	海丰县
	联安镇
	田心村民委员会
	文口埔
	162
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	116
	海丰县
	联安镇
	和平村民委员会
	望斗坑
	35
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	117
	海丰县
	联安镇
	和平村民委员会
	横石
	12
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	118
	海丰县
	联安镇
	和平村民委员会
	石古箖
	28
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	119
	海丰县
	联安镇
	和平村民委员会
	长埔
	20
	资源化利用
	其他
	涉农资金
	

	120
	海丰县
	陶河镇
	陶北村民委员会
	港口村
	293
	建设PPP设施
	东溪流域
	PPP项目资金
	

	121
	海丰县
	陶河镇
	桐埔村民委员会
	桐埔村
	522
	建设设施
	省审计问题、省反馈问题
	县级资金
	

	122
	海丰县
	陶河镇
	杨西村民委员会
	新圩村
	143
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	123
	海丰县
	陶河镇
	金锡村民委员会
	坑尾
	90
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	124
	海丰县
	陶河镇
	陶西村民委员会
	桂埔
	112
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	省级示范村

	125
	海丰县
	赤坑镇
	赤花村民委员会
	赤花
	2033
	建设PPP设施
	东溪流域
	PPP项目资金
	示范村

	126
	海丰县
	赤坑镇
	赤花村民委员会
	花楼
	300
	建设PPP设施
	东溪流域
	PPP项目资金
	示范村

	127
	海丰县
	赤坑镇
	赤花村民委员会
	雅兜
	680
	建设PPP设施
	东溪流域
	PPP项目资金
	示范村

	128
	海丰县
	赤坑镇
	船坞村民委员会
	必发
	370
	建设PPP设施
	东溪流域
	PPP项目资金
	合用船坞污水设施处理

	129
	海丰县
	赤坑镇
	船坞村民委员会
	船坞
	400
	建设PPP设施
	东溪流域
	PPP项目资金
	

	130
	海丰县
	赤坑镇
	大化村民委员会
	大化村
	770
	建设设施
	省审计问题、省反馈问题
	县级资金
	省级示范村

	131
	海丰县
	赤坑镇
	大化村民委员会
	尧厝村
	30
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	132
	海丰县
	赤坑镇
	茅湖村民委员会
	客寮村
	83
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	133
	海丰县
	赤坑镇
	茅湖村民委员会
	美洋村
	75
	资源化利用
	省反馈问题
	涉农资金
	

	134
	海丰县
	赤坑镇
	南土村民委员会
	南土村
	310
	建设PPP设施
	省反馈问题、东溪流域
	PPP项目资金
	

	135
	海丰县
	赤坑镇
	南土村民委员会
	南雅村
	305
	建设设施
	省反馈问题、东溪流域
	涉农资金
	

	136
	海丰县
	赤坑镇
	南土村民委员会
	围雅村
	220
	建设设施
	省反馈问题、东溪流域
	涉农资金
	

	137
	海丰县
	赤坑镇
	沙大村民委员会
	沙大村
	2100
	建设PPP设施
	省反馈问题、东溪流域
	PPP项目资金
	

	138
	海丰县
	赤坑镇
	溪金村民委员会
	溪山
	180
	建设PPP设施
	东溪流域
	PPP项目资金
	省级示范村

	139
	海丰县
	赤坑镇
	下埔村民委员会
	下埔村
	940
	建设PPP设施
	省反馈问题、东溪流域
	PPP项目资金
	

	140
	海丰县
	大湖镇
	高螺村民委员会
	高螺
	1518
	建设PPP设施
	省反馈问题、东溪流域
	PPP项目资金
	


附件3 农村生活污水治理攻坚任务分解表
	序号
	重点任务
	主要内容
	时间
	责任单位
	指导单位

	1
	推进农村生活污水处理设施建设
	全县生活污水治理行政村数达82个，行政村生活污水治理率提高至40%以上；全县生活污水治理村庄数达682个，村庄生活污水治理率提高至60%以上。
	2023年年底前
	各镇人民政府
	市生态环境局海丰分局、县农业农村局、县住房城乡建设局

	2
	
	全县生活污水治理行政村数达102个，行政村生活污水治理率提高至50%以上；全县生活污水治理村庄数达807个，村庄生活污水治理率提高至80%以上。
	2025年年底前
	各镇人民政府
	市生态环境局海丰分局、县农业农村局、县住房城乡建设局

	3
	
	尊重地方自然生态、村落地域文化，顺应当地村居生产和生活方式，根据自然禀赋、环境质量、经济水平和农民期盼，科学筛选并采用适合本地区的污水治理模式、技术和设施设备。
	2021年起
	各镇人民政府
	市生态环境局海丰分局、县农业农村局、县住房城乡建设局

	4
	
	按照因地制宜、合理处置、安全利用的原则，推动农村生活污水处理排放尾水及产生污泥资源化利用。
	2021年起
	各镇人民政府
	市生态环境局海丰分局、县农业农村局、县住房城乡建设局


	序号
	重点任务
	主要内容
	时间
	责任单位
	指导单位

	5
	建立稳定 的农村污 水设施运 维管理体 系
	加快建立县级政府为责任主体、乡镇政府为落实主体、村级组织为管理主体的农村生活污水运维管理体系，形成“一级抓一级、层层抓落实”的工作格局。
	2021年起
	各镇人民政府
	市生态环境局海丰分局、县农业农村局、县住房城乡建设局

	6
	
	全县基本建立稳定的农村污水设施运维管理体系，已建农村污水设施基本有明确的负责人员，有明确运维资金来源，建立自行监测制度，定期对农村污水处理情况开展自行监测，污水处理不达标或运行不正常及时予以整改，生态环境部门定期组织对辖区农村污水处理设施开展监督性抽测。
	2021年起
	各镇人民政府、市生态环境局海丰分局、县住房城乡建设局
	

	7
	
	将污水设施排放监测数据等信息等纳入监管系统，建立相对完善的 农村生活污水处理设施运维管理体系。
	2023年起
	各镇人民政府、市生态环境局海丰分局、县住房城乡建设局
	

	8
	推动老旧 污水处理 设施整改
	完成全县已建农村污水治理工程排放污水水质情况摸查，建立问题清单，针对调查情况提出具体整改计划
	2023年起


	各镇人民政府
	市生态环境局海丰分局、县农业农村局、县住房城乡建设局

	9


	推进农村 雨污分流 管网建设
	自然村基本实现雨污分流、污水排放管道收集或暗渠化达70%
	2023年起


	各镇人民政府
	县农业农村局、市生态环境局海丰分局

	10
	实现农村生活污水治理与厕所尾水有效衔接
	新建规划建设生活污水管网与污水处理终端设施项目，要确保将农村厕所尾水接入管道铺设纳入设计规划，统筹推进厕所尾水与污水处理工作。
	2021年起
	各镇人民政府
	县农业农村局、市生态环境局海丰分局、县住房城乡建设局


	序号
	重点任务
	主要内容
	时间
	责任单位
	指导单位

	11
	其他
	镇负责农村生活污水治理攻坚统筹，将县下达的农村生活污水治理任务分解到各镇（场），建立上下联动、部门协作、责权清晰、监 管有效的工作推进机制，做好项目总体设计、任务分解、台账管理、 项目资金管理与验收等工作。
	2023年年底前
	各镇人民政府
	市生态环境局海丰分局

	12
	
	推进先进实用农村污染防治技术，进一步筛选符合我县实际的、具有近远期规划考虑的农村水污染防治技术，建立技术汇编并予以推广。
	2023年年底前
	市生态环境局海丰分局
	-

	13
	
	借助农村污染防治技术、装备专项展示会、研讨会、培训会等形式， 加强实用技术以及成功示范案例推介交流，提供生活污水处理设施从管网设计施工、处理技术产品选用、设施建设安装到日常运行维 护等全过程管理指导和技术培训。
	2023年年底前
	市生态环境局海丰分局、县农业农村局、县住房城乡建设局
	-




